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ДОГОВОР
оказания услуг строительного контроля
г. Санкт-Петербург                                                                                «___» _________ 20__ г.


Общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания Северо-Запад» (ООО «ТЗК Северо-Запад»), в лице Генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, и <полное наименование организации> (<сокращенное наименование организации>), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании <наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно также именуемые как«Стороны», а по отдельности как «Сторона»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

(I) Застройщик реализует проект по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию топливозаправочного комплекса Базовый склад ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» ул. Пилотов 35 (именуемый в настоящем Договоре как «Проект»);

(II)
Застройщик является и выполняет функции «застройщика» как этот термин определен в Градостроительном кодексе РФ, и по завершении строительства у Застройщика возникнет право собственности на Объекты ТЗК;

(III)
Исполнитель обладает квалифицированным персоналом и профессиональным опытом, необходимым для надлежащего оказания Услуг (как этот термин определен в настоящем Договоре ниже) на высочайшем уровне, а также для надлежащего исполнения всех иных своих обязательств, установленных настоящим Договором, и, прежде всего, функций «строительного контроля», как этот термин определен в Законодательстве;

(IV)
Застройщик обратился к Исполнителю за предоставлением профессиональных услуг по осуществлению функций строительного контроля при выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках реализации Проекта.

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1 В настоящем Договоре следующие термины будут иметь следующие значения:

«Акт сдачи-приемки Услуг» - документ, подтверждающий приемку Застройщиком Услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, подлежащий подписанию в случае надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором и отсутствия претензий у Застройщика. Форма Акта сдачи-приемки Услуг приведена в Приложении № 6 к настоящему Договору.

«Вознаграждение» - твердая цена настоящего Договора, выплачиваемая Исполнителю за оказание им всех Услуг, подлежащих оказанию в соответствии с настоящим Договором. Размер Вознаграждения и порядок его уплаты указан в настоящем Договоре.

«Генеральный подрядчик» или «Генподрядчик» - лицо, выполняющее функции генерального подрядчика (как данный термин определен в Законодательстве) по реконструкции ТЗК.

«Государственный орган» или «Государственные органы» - любой российский орган законодательной, исполнительной или судебной власти, а также любой иной орган, включая органы местного самоуправления, муниципальные органы, а также государственные (и муниципальные) предприятия и организации, или любое из их уполномоченных должностных лиц.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Исполнитель оказывает за свой счет услуги по строительному контролю за устранением всех дефектов/недостатков/несоответствий, выявленных Застройщиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

«График выполнения работ» означает общий план-график, определяющий сроки и последовательность производства работ по Проекту, сроки завершения этапов в соответствии с разрешениями на строительство, даты Контрольных точек, сроки оказания Услуг, содержащиеся в Приложении № 2 к Договору генподряда и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.
«Договор генподряда» - Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Комплексной реконструкции Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» № [____], заключенный «_____» __________ 201__ года между Генеральным подрядчиком и Застройщиком.
«Дополнение или дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
«Заключение о соответствии» или «ЗОС» - документ, выданный в отношении соответствующего Объекта ТЗК, предусмотренный пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора), определяемый как заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, представляющий собой заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта ТЗК требованиям Законодательства и Проектной документации.

«Законодательство» - федеральные законы Российской Федерации, нормативные акты Государственных органов Российской Федерации и иные нормативные акты, изданные государственными органами и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции, включая все действующие государственные стандарты, правила и нормативы, а также технические регламенты (носящие как обязательный, так и рекомендательный характер со стороны Государственных органов), в том числе практические пособия, правила и стандарты в области территориального планирования, проектирования, строительства, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия, авторского надзора, строительного контроля и иных аспектов.
«Земельный участок» - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами, имеющий кадастровый номер 78:14:7704:24, на котором расположен Склад (Базовый склад ГСМ).
«Комплексная реконструкция» – комплекс Работ, включая (но не ограничиваясь) строительные, монтажные работы, технические, организационные мероприятия, связанные с изменением основных физических (конструктивных), технических, экономических, организационных параметров Склада (нагрузок, планировок помещений, технических характеристик оборудования, строительного объема и общей площади объектов капитального строительства, зданий и сооружений, инженерной оснащенности, включая создание (строительство, приобретение) новых Объектов, реконструкцию и ликвидацию Объектов или их частей и пр.), осуществляемые в соответствии с Проектной, Рабочей и Технической документацией, с целью изменения (улучшения) условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и/или морального износа Объектов, повышения технико-экономического уровня и достижения новых целей и/или объемов эксплуатации Объектов.

«Контрольная точка» событие, предназначенное для оценки достижения результата в установленные сроки.
«Материалы и оборудование» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта в рамках Комплексной реконструкции Базового склада ГСМ.

«Назначение ТЗК» - использование ТЗК в качестве единого топливозаправочного комплекса, включающего в себя совокупность Объектов согласно перечню Приложения № 9, позволяющего осуществлять прием авиационного топлива, хранение и контроль качества авиационного топлива, транспортировку авиационного топлива на территорию Международного аэропорта «Пулково» по транспортному трубопроводу, а также его выдачу на Базовом складе ГСМ.
«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
«Объект» - отдельный элемент ТЗК, характеристики которого приведены в Проектной документации и Договоре генподряда. Перечень Объектов приведен в Приложении № 9 к Договору.
 «Отчет» - документ в виде отчета об оказанных Услугах, составленный Исполнителем по согласованной Сторонами форме, приведенной в Приложении № 5, содержащий сведения о реализации Проекта и оказанных Услугах за отчетный период. К Отчетам прикладываются оригиналы всех документов, оформленных в процессе оказания Услуг за соответствующий отчетный период.

«Поставщик» - лицо, принявшее на себя обязательство осуществить поставку, шеф-монтаж оборудования ТЗК (включающего комплекс технологического оборудования авиатопливообеспечения с интегрированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) и учётных операций (АСУ УО) для ТЗК, в том числе необходимое программное обеспечение и запасные части и инструменты для надлежащего выполнения всего объёма Работ и обеспечения бесперебойной эксплуатации ТЗК, а также выполнить определенные работы и услуги на основании договора поставки.

«Проект» – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов ТЗК, а также любые другие действия, требуемые для доведения ТЗК до состояния, которое позволит использовать ТЗК в соответствии с Назначением ТЗК и действующим Законодательством. 

«Проектировщик» - лицо, выполняющее функции подрядчика при осуществлении проектных Работ по Проекту, включая подготовку Проектной документации; «Проектировщики» означает следующие лица: ООО «Прогресстех», ООО «АСП «Северо-Запад».

«Проектная документация» - комплект документов, состоящий из графических (чертежи, схемы, планы и другие документы в графической форме) и текстовых (сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения) материалов, содержание которых отвечает требованиям действующего законодательства РФ и Постановления Правительства № 87 от 16.02.2008г., в полном объеме, в т.ч. градостроительных и технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, достаточный для проведения государственной и иной экспертизы, получения положительного заключения и  утверждения Застройщиком. 

«Работы» -  весь комплекс работ по Комплексной реконструкции Объектов Базового склада ГСМ, выполняемых Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором генподряда, Проектной и/или Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, предоставление Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, проведение испытаний и сдачу Объектов в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.

«Рабочая документация» - совокупность комплектов рабочих чертежей, текстовых документов, сметной и другой документации, разработанных на основании технических решений, принятых в утвержденной в установленном порядке Проектной документации, в объеме и составе, определенными национальными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) и предназначенными для выполнения строительно-монтажных работ.

«Разрешения» - любые разрешения, лицензии, одобрения, требуемые Законодательством, Государственными органами, собственниками, арендаторами, владельцами каких-либо объектов в связи с производством Работ и (или) оказанием Услуг, и связанными с этим поставками, транспортировкой, хранением, таможенным оформлением, строительством, пожарной безопасностью, производственной безопасностью, санитарно-эпидемиологическими, природоохранными мероприятиями и иными действиями.

«Разрешение на строительство» - документ, подтверждающий соответствие Проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории и дающий право осуществлять строительство, реконструкцию Объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт.
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка.
«Строительный контроль» - комплекс мероприятий по обеспечению соответствия выполняемых работ требованиям Проектной и Рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий. 
«ТЗК» - топливозаправочный комплекс Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад», включающий в себя совокупность Объектов согласно перечню Приложения № 9. 
«Техническая документация» - все документы, необходимые для и относящиеся к проектным, строительным, строительно-монтажным и пуско-наладочным Работам, в том числе, Техническое задание, Проектная документация, Рабочая документация, исполнительная документация, опытно-конструкторские разработки, графики, чертежи, расчеты, инструкции по эксплуатации и другие документы или программы, достаточно подробные и позволяющие обеспечить соблюдение всех условий Разрешений и Проектной документации, одобренной соответствующими Государственными органами, и другие документы и Разрешения, необходимые для производства Работ и оказания Услуг или связанных с ними работ и услуг, и (или) требуемые для ввода в эксплуатацию Объектов ТЗК.
«Техническое задание» - перечень услуг, выполняемых Исполнителем по условиям настоящего Договора и являющийся его неотъемлемой частью (Приложение № 1). Техническое задание содержит подробное описание Услуг и Объектов, а также требований, которым должен следовать Исполнитель при оказании услуг по осуществлению Строительного контроля.
«Склад (также Базовый склад ГСМ)»- принадлежащий Застройщику на праве собственности приемный склад комплекса авиатопливобеспечения аэропорта «Пулково», расположенный на Земельном участке, включающий в себя объекты движимого и недвижимого имущества, и обеспечивающий прием, хранение, подготовку авиационного топлива и его перекачку на территорию аэропорта «Пулково».

«Услуги» - услуги (все или некоторые их виды в зависимости от контекста), которые Исполнитель должен оказать Застройщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2 Все ссылки на законы, положения законов и на правовые нормы, включают ссылки на любые объединяющие акты, новые редакции таких актов, поправки к этим актам и на замещающие их акты, любые законы, положения законов и правовые нормы, представляющие собой объединение, изменение или новую редакцию таких актов, а также подзаконные акты, принятые на основании этих нормативных актов, изменений к ним или замещающих актов и действующие в определенный период времени.

1.3 За исключением случаев, когда иное специально указано или необходимо:

(a) ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род; ссылки на физическое лицо включают в себя ссылки на юридическое лицо, и наоборот; слова в единственном числе включают в себя слова во множественном числе, и наоборот; любые ссылки на что-либо в целом относятся и к любой их части;

(b) термин «лицо» включает в себя любое физическое лицо или юридическое лицо (независимо от того, зарегистрировано ли оно в этом качестве), государство, правительство, иной государственный орган или учреждение того или иного государства, совместное предприятие, ассоциацию, товарищество, совет предприятия или представительный орган работников (независимо от того, являются ли они юридическими лицами); ссылка на компанию включают в себя ссылки на компанию, объединение или иное учрежденное или созданное юридическое лицо;

(c) любое обязательство Стороны не совершать какое-либо действие включает обязательство не допускать совершения этого действия в той степени, в какой такое допущение находится в пределах компетенции и (или) полномочий Стороны;

(d) в случае, если требуется получение одобрения, согласия или согласования любой из Сторон, то такие одобрения, согласия и согласования считаются полученными только в случае, если они даны в письменной форме;

(e) под днями подразумеваются календарные дни;

(f) под рабочими днями подразумеваются рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

(g) слова «в том числе», «включая» и «включающий» рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

(h) заголовки статей и Приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора;

(i) если из контекста не следует иное, любая ссылка на статью или Приложение означает ссылку на соответствующую статью или Приложение настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Исполнитель обязуется оказать Застройщику Услуги по осуществлению Строительного контроля при выполнении работ по Комплексной реконструкции Базового склада горюче-смазочных материалов ООО «ТЗК «Северо-Запад», а Застройщик обязуется принять надлежащим образом оказанные Услуги и оплатить принятые Услуги в форме уплаты Вознаграждения.
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и иными условиями настоящего Договора оказывать услуги по Строительному контролю в процессе реконструкции Базового склада ГСМ, и сдать их Застройщику.
2.2 Исполнитель обязан осуществлять Строительный контроль в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и всем иным применимым Законодательством и положениями настоящего Договора, а также оказывать иные Услуги, как это предусмотрено в настоящем Договоре. Исполнитель обязан осуществлять Строительный контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ конструкций, изделий, материалов и оборудования, пуско-наладочных Работ Проектной документации, Рабочей документации, а также иной соответствующей Технической документации, условиям Договора генподряда, требованиям Законодательства, включая технические регламенты, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительных планов земельных участков, на которых осуществляются соответствующие Работы.

2.3 Услуги должны включать в себя такие услуги, которые (хотя и прямо не указаны в настоящем Договоре) необходимы для выполнения всего перечня Услуги и для надлежащего и своевременного оказания Услуги по настоящему Договору в целях завершения строительства ТЗК и получения Заключений о соответствии в отношении Объектов ТЗК в соответствии со сроками, бюджетом и иными параметрами, предусмотренными настоящим Договором, а также в соответствии со всей Технической документацией, всеми применимыми нормами Законодательства и Назначением ТЗК.  

2.4 Исполнитель, заключая настоящий Договор, тем самым, в том числе, подтверждает, что (i) он полностью и во всех деталях изучил условия реализации Проекта и все имеющиеся у него сведения, относящиеся к Проекту, документы и материалы, (ii) имеющиеся у него сведения в отношении Проекта ему понятны и достаточны для надлежащего и полного исполнения Исполнителем настоящего Договора. 

2.5 Исполнитель обязан предоставлять квалифицированные Услуги на высоком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями Застройщика и всеми требованиями применимого Законодательства. В случае если требования Застройщика являются более высокими, но не противоречащими требованиям Законодательства, Исполнитель должен, прежде всего, соблюдать требования Застройщика.

2.6 В целях регулярного контроля за оказанием Услуги и реализацией Проекта, Исполнитель обязан предоставлять Застройщику на утверждение Отчеты ежемесячно и по завершении каждого этапа Комплексной реконструкции в соответствии с Разрешениями на строительство, содержащие сведения об оказанных Услугах и реализации Проекта за отчетный период с приложением оригиналов всех документов, подтверждающих факт оказание Услуги.   

2.7 Все права на результаты Услуги переходят непосредственно к Застройщику в момент их передачи Застройщику. Исполнитель не вправе претендовать/требовать приобретения каких-либо прав на результаты Услуги, а также не вправе каким-либо образом удерживать любые такие результаты Услуги.
2.8 Исполнитель осуществляет деятельность, являющуюся предметом Договора на основании: Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №       от       г., выданного саморегулируемой организацией      /Членства в  саморегулируемой организации. 

3. СРОКИ

3.1
Исполнитель признает, что оказание Услуги в сроки, установленные в настоящем Договоре, или определенные Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, имеет существенное значение (в рамках Договора и всего Проекта) для Застройщика. 
Настоящим Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии со сроками, установленными в Графике выполнения работ, содержащемся в Приложении № 2 к Договору генподряда, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором (пункт 3.2 Договора). Стороны настоящим договорились, что данный График выполнения работ (с учетом всех его возможных изменений и дополнений) является неотъемлемой частью настоящего Договора и должен соблюдаться Исполнителем в части сроков оказания Услуги, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором. В случае внесения каких-либо изменений или дополнений в График выполнения работ, Застройщик уведомит об этом Исполнителя (с указанием внесенных изменений) в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в График выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к Договору генподряда, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

3.2 Календарные сроки оказания услуги по Строительному контролю: начало оказание Услуги - ________________,  окончание оказания Услуги - _______________, общая продолжительность выполнения Услуги _______________ календарных дней.  Услуги Строительного контроля осуществляются в период выполнения работ по комплексной реконструкции Базового склада в рамках Договора генподряда, но не более 12 месяцев. При этом последним месяцем оказания услуги по Строительному контролю является месяц получения Заключения о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, выданного органом государственного строительного надзора - Северо-Западного  управления  Ростехнадзора. 
3.2.1 В то же время, Застройщик вправе в одностороннем порядке продлить срок оказания Услуги, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, не более чем на 22 (двадцать два) рабочих дня, направив Исполнителю письменное уведомление с указанием срока продления оказания Услуги. В таком случае подписание дополнительного соглашения к настоящему Договору не осуществляется, изменение Графика выполнения работ не требуется, размер Вознаграждения не пересматривается, срок исполнения обязательства Застройщика по оплате последнего месяца оказания Услуги (пункт 4.2.6. настоящего Договора) продлевается на срок продления оказания Услуги, указанный в уведомлении о продлении срока оказания Услуги, направленном Застройщиком Исполнителю согласно условиям настоящего пункта.
3.2.2 При изменении сроков Комплексной реконструкции Базового склада в рамках Договора генподряда изменяется период оказания услуги по Строительному контролю комплексной реконструкции Базового склада горюче-смазочных материалов. Сроки  дополнительного периода исполнения услуги по Строительному контролю и сумма Вознаграждения в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении, при этом стоимость исполнения услуги по Строительному контролю за один календарный день  в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение  №1) не может превышать суммы, зафиксированной в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2) и в пункте 4.2.1 настоящего Договора.  
3.3 Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Застройщика в устной и письменной форме о любых происшествиях и (или) событиях любого рода, влияющих или могущих повлиять на ход выполнения или качество Услуги и Работ, в том числе о задержках в получении данных и информации, необходимых для производства Работ и оказания Услуги, и тому подобных обстоятельствах, которые могут повлечь любые задержки в сроках выполнения Работ и (или) Услуги.

3.4 Исполнитель обязуется незамедлительно сообщать Застройщику в устной и письменной форме и описывать любые предполагаемые отклонения в сроках выполнения Работ и/или оказания Услуги по любой причине.

3.5 Застройщик может приостановить реализацию Проекта на срок, не превышающий 6 (шесть) календарных месяцев, о чем известит Исполнителя в письменной форме как минимум за 10 (десять) дней до даты приостановки. В случае такой приостановки Вознаграждения Исполнителю не выплачивается, и общая сумма вознаграждения по настоящему Договору  не пересматривается. 
3.5.1 В случае приостановки Проекта на срок, превышающий 6 (шесть) календарных месяцев, и отсутствия уведомления Застройщика о продолжении реализации Проекта после истечения указанных шести месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения настоящего Договора.
3.5.2 В случае направления уведомления Застройщиком о возобновлении Проекта после истечения указанных шести месяцев, Стороны согласовывают  сроки  исполнения услуги по Строительному контролю путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом стоимость исполнения услуги по Строительному контролю за один календарный день  в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) не может превышать суммы, зафиксированной в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2) и в пункте 4.2.1 настоящего Договора.  
3.6
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и действует до момента полного исполнения всеми Сторонами всех своих обязательств из настоящего Договора, если только настоящий Договор не будет досрочно расторгнут (прекращен) в соответствии с условиями настоящего Договора или положениями Законодательства.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1 Вознаграждение Исполнителя за оказание Услуги по настоящему Договору составляет _____________, в том числе НДС _________________и определяется Протоколом согласования договорной цене (Приложение № 2).
4.2 Вознаграждение выплачивается Исполнителю поэтапно по итогам каждого отчетного периода (месяца) в размере, пропорциональном количеству календарных дней в отчетном месяце. Общая стоимость оказания Услуги по настоящему Договору не должна превышать сумму, указанную в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
4.2.1 Стоимость одного календарного дня исполнения Услуги по настоящему Договору в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1)  определяется путем деления общей суммы Вознаграждения (в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2)  на общее  количество  календарных дней исполнения настоящего Договора, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, и составляет ________________ в том числе НДС___________. 
4.2.2 Стоимость Услуги в отчетном месяце (за исключением случая, указанного в пункте 4.2.7 Договора) определяется путем умножения  стоимости одного календарного дня, определенного в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Договора, на количество календарных дней  отчетного месяца, в течение которых оказывались  услуги по Строительному контролю в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1). 
4.2.3 Платежи в счет Вознаграждения осуществляются при условии:

(а) утверждения Застройщиком соответствующего ежемесячного Отчета, предоставленного Исполнителем согласно требованиям настоящего Договора;

(б) подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по каждому отчетному периоду.
4.2.4 Оплата Вознаграждения за отчетный период по настоящему Договору осуществляется Застройщиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с наиболее поздней из двух следующих дат:

(а) даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, либо

(б) даты получения Застройщиком от Исполнителя оригинала счета-фактуры.
4.2.5 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.4 настоящего Договора, размер платежа в счет Вознаграждения за соответствующий отчетный период (месяц) переносится на более поздний период – после фактической приемки Услуги.

4.2.6 Застройщик  производит резервное удержание в размере 10% от суммы очередного платежа в счет оплаты Акта сдачи-приемки услуг, принятого в порядке, определенном статьей 5 Договора. Сумма зарезервированных денежных средств выплачивается Исполнителю единоразовым платежом в течение 45 календарных дней с наиболее поздней из следующих дат:

(а) даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, 

(б) даты получения Застройщиком от Исполнителя оригинала счета-фактуры;
(в) даты получения Заключения Северо-Западного управления  Ростехнадзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов. 

4.2.7
По окончании оказания Услуги по настоящему Договору Стороны осуществляют финальную сдачу-приемку услуги по Строительному контролю с составлением Акта сдачи-приемки полного комплекса оказанных услуг по форме, определенной в Приложении  № 6.1 к настоящему Договору.  
Стоимость  Услуг за последний отчетный месяц, в котором осуществлена финальная сдача-приемка услуги по Строительному контролю, определяется как разность величины Вознаграждения по настоящему Договору, определенной в пункте 4.1 настоящего Договора, и суммы всех ранее принятых Застройщиком Актов сдачи-приемки услуг Строительного контроля,  при условии надлежащего оказания Исполнителем соответствующих Услуг. 
Оплата Вознаграждения производится в соответствии с требованиями пунктов 4.2.4 и 4.2.6. настоящего Договора.   
4.3
Вознаграждение Исполнителя учитывает (включает) оплату Услуги и все расходы Исполнителя в случае продления срока оказания Услуги в соответствии с пунктом ‎3.2.1 настоящего Договора, а также все и любые сборы, подоходные налоги и налоги на зарплату, социальные выплаты и какие-либо другие налоги (кроме НДС) и сборы, которые могут быть применимы к Исполнителю в ходе выполнения им настоящего Договора, а также затраты Исполнителя на командировочные расходы, за исключением сборов и пошлин за получение всех необходимых разрешений, установленных Законодательством, оплачиваемых Застройщиком. Определение и расчет указанных налогов, сборов и выплат, которые могут быть применимы к Исполнителю в связи с выполнением настоящего Договора, и организация их выплаты соответствующим Государственным органам является исключительной обязанностью Исполнителя. 

4.4 Ни при каких обстоятельствах сумма Вознаграждения не подлежит пересмотру, за исключением случаев изменения Приложения № 1 «Техническое задание», либо сроков оказания Услуги (кроме случая одностороннего продления Застройщиком срока оказания Услуги в соответствии с пунктом ‎3.2 настоящего Договора, когда Вознаграждение не пересматривается), о чем Стороны подпишут дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
4.5 Сумма Вознаграждения является фиксированной, т.е. твердой в значении Гражданского кодекса РФ. Стороны соглашаются не применять к отношениям Сторон по настоящему Договору положения ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
4.6 Счета-фактуры за оказанные Услуги выставляются Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору, но не позднее последнего числа отчетного месяца.

Все счета-фактуры по настоящему Договору оформляются в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма НДС не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Застройщик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

4.7 Расходы, связанные с банковским обслуживанием в банке плательщика, возлагаются на плательщика средств по настоящему Договору; расходы, связанные с банковским обслуживанием в банке получателя, возлагаются на получателя средств по настоящему Договору.

4.8 При осуществлении платежей по настоящему Договору каждая Сторона вправе в одностороннем порядке осуществить зачет сумм, подлежащих выплате одной Стороной другой Стороне на момент осуществления соответствующего платежа, что будет являться основанием прекращения соответствующих платежных обязательств согласно статьям 407 и 410 Гражданского кодекса РФ.

4.9 Все платежи по настоящему Договору должны осуществляться в рублях РФ. Платеж считается совершенным в дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Стороны-плательщика.
5. ПРИЕМКА УСЛУГ

5.1 Приемка Услуги производится ежемесячно.

5.2 Приемка Услуги по настоящему Договору осуществляется следующим образом:

5.2.1 Ежемесячно Исполнитель, не позднее 25 числа отчетного месяца, представляет на рассмотрение Застройщику Акт сдачи-приемки услуг (Приложение № 6 к настоящему Договору)  в 2 (двух) экземплярах, Отчет с приложением всех требуемых по условиям настоящего Договора документов. 

5.2.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг и Отчета Застройщик обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг и утвердить Отчет, либо единовременно направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуги с перечнем недостатков, допущенных Исполнителем в ходе оказания Услуги, которые Исполнитель обязан устранить за свой счет.

5.2.3 Во избежание сомнений, Услуги считаются оказанными с недостатками в случае, если какой-либо Отчет, предоставленный (либо который должен быть предоставлен) Застройщику в процессе оказания Услуги, не был утвержден Застройщиком. Застройщик вправе не принимать Услуги до того момента, пока соответствующий Отчет, предоставленный (или который должен быть предоставлен) Застройщику в процессе оказания Услуг, не будет утвержден Застройщиком.

5.3 Исполнитель обязан устранить все выявленные при приемке Услуги недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не был согласован Сторонами в письменном виде. 
После исправления недостатков по всем фактам мотивированного отказа Застройщика от приемки Услуги Исполнитель повторно направляет Застройщику Акт сдачи-приемки услуг и Отчет в отношении оказанной Услуги. В случае не устранения недостатков Исполнителем, Застройщик вправе привлечь третье лицо для устранения недостатков и вычесть стоимость расходов по устранению недостатков Услуги Застройщика из сумм, подлежащих перечислению Застройщиком Исполнителю.
5.4 В случае несвоевременного предоставления в соответствии с п. 5.2.1 Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг и Отчета, Услуги будут приняты Застройщиком при условии указания в соответствующем Акте сдачи-приемки фактического месяца предоставления Застройщику  Акта сдачи-приемки услуг. 
5.5 Застройщик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки услуг в случае, если не все Услуги, которые должны быть выполнены за соответствующий период, были фактически выполнены, либо какие-либо Услуги были выполнены ненадлежащим образом, и Исполнитель отказывается или не в состоянии устранить недостатки в оказанных Услугах или не устранил недостатки в оказанных Услугах, как это предусмотрено в п. 5.3 настоящего Договора. 
В этом случае Застройщик получает право незамедлительно отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 12.3 настоящего Договора и/или привлечь третье лицо для устранения недостатков и/или выполнения необходимых Услуг с вычетом стоимости расходов на привлечение такого третьего лица из Вознаграждения Исполнителя.

5.6 Во избежание сомнений Стороны договорились, что никакие действия Застройщика (в том числе, утверждение Отчетов, фактические действия и т.д.), помимо подписания Застройщиком Актов сдачи-приемки услуг, не могут являться приемкой Услуги Застройщиком или рассматриваться кем-либо в качестве такой приемки Услуг.

5.7 Стороны настоящим, безусловно, договорились, что Исполнитель имеет право на получение какой-либо части Вознаграждения за оказание каких-либо Услуг лишь в случае надлежащей приемки таких Услуг Застройщиком путем подписания Застройщиком Актов сдачи-приемки услуг.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1 Застройщик обязуется выплачивать Исполнителю Вознаграждение за Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Договоре.

6.2 Застройщик обязуется передать Исполнителю по акту приемки-передачи документы и информацию, относящиеся к Проекту (в том числе, копию Проектной документации, выдержки из договора с Генподрядчиком и т.д.) в течение 15 (пятнадцать) дней со дня заключения настоящего Договора.

6.3 Застройщик вправе в любое время полностью или в любой части передать свои права и/или обязанности из настоящего Договора любому третьему лицу (лицам). Настоящим Исполнитель выражает свое безусловное согласие на любую уступку/перевод Застройщиком любых своих прав и/или обязательств из настоящего Договора такому третьему лицу (лицам). 

6.4 По письменному обоснованному запросу Исполнителя, Застройщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса выдать Исполнителю доверенность, необходимую для оказания соответствующих Услуг Исполнителем в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, на представление интересов Застройщика в отношениях с соответствующими третьими лицами.

6.5 Исполнитель должен выполнять свои обязательства надлежащим образом, как определено в настоящем Договоре, и с должной осмотрительностью, как если бы Исполнитель действовал в собственных интересах.

6.6 Исполнитель не вправе полностью или в любой части передать свои права и/или обязанности из настоящего Договора любому третьему лицу (лицам) без предварительного письменного согласия Застройщика. 
6.7 Отчеты.
6.7.1
Исполнитель не позднее 25-го календарного дня каждого календарного месяца должен предоставлять Застройщику на утверждение ежемесячный Отчет на русском языке об оказанных Услугах. Данный Отчет должен быть составлен по форме, приведенной в Приложении № 5. Исполнитель обязан включать в Отчет всю информацию, касающуюся оказания Услуги, а также приложить к данному Отчету оригиналы всех документов (включая документы, выданные Государственными органами, Проектировщиками, Генеральным подрядчиком, и т.д.), оформленных за соответствующий месяц в процессе оказания Услуги.

6.7.2 В случае, если какой-либо Отчет не утвержден Застройщиком, Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению замечаний, препятствующих утверждению Застройщиком соответствующего Отчета. После устранения замечаний, Исполнитель обязан снова предоставить Застройщику исправленный Отчет для утверждения. Предоставление исправленных версий Отчетов Застройщику должно повторяться Исполнителем столько раз, сколько это необходимо до полного устранения всех замечаний Застройщика к соответствующему Отчету и результатам Услуги.

6.8 Исполнитель обязан иметь все необходимые разрешения, требуемые для оказания Услуги, а также проконтролировать и обеспечить наличие и действительность всех необходимых Разрешений.

6.9 Если иное прямо не предусмотрено Приложением № 1 «Техническое задание», Исполнитель обязуется:

6.9.1 Без предварительного письменного согласия Застройщика не отдавать Генподрядчику какие-либо распоряжения, которые могут повлечь изменение Проекта, увеличение его стоимости, времени, требуемого для завершения Проекта (превышение сроков реализации, сроков достижения Контрольных точек), или качества любых Работ по Проекту;

6.9.2 Незамедлительно информировать Застройщика обо всех обстоятельствах, которые могут, по мнению Исполнителя, повлечь за собой какие-либо изменения в ходе реализации Проекта, включая увеличение стоимости Проекта, сроков реализации всего Проекта, либо существенные изменения качества Работ, Услуги, каких-либо элементов Проекта. При этом Исполнитель должен принимать все зависящие от него меры в целях исключения возникновения таких обстоятельств, а также минимизации их влияния на стоимость Проекта, сроки реализации Проекта или качество Работ по Проекту;

6.9.3 Своевременно (всегда не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня) отвечать на все запросы Застройщика в отношении оказания Услуг;

6.9.4 Выполнять все иные обязательства, работы и услуги, прямо не предусмотренные настоящим Договором или Технической документацией, но необходимые для надлежащего оказания Услуг.

6.10 Соблюдение Законодательства и стандартов.
(a) Исполнитель при исполнении настоящего Договора обязан соблюдать все применимое Законодательство (в том числе, не ограничиваясь этим, все нормы трудового законодательства, применимые к работникам Исполнителя, и нормы Законодательства, относящиеся к их условиям труда, охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, благополучию, а также нормы миграционного, природоохранного Законодательства). Исполнитель обязан возместить Застройщику все убытки, возникающие в связи или в результате любого нарушения его обязательств, предусмотренных настоящей статьей.

(b) Исполнитель обязан требовать от своих работников соблюдения всех применимых норм Законодательства, включая правила техники безопасности охраны труда, правил безопасного проведения работ. Исполнитель обязан возместить Застройщику все убытки, возникающие в связи или в результате любого нарушения его обязательств, предусмотренных настоящей статьей.

 (с) В случае любых неопределенностей или расхождений между российскими национальными стандартами, сводами правил, законами, нормативами, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение и соблюдать сам стандарты (правила, нормативы и т.д.), устанавливающие наиболее высокие требования, если соблюдение таких стандартов не влечет нарушения любых применимых норм Законодательства.

(d) Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Застройщика в письменной форме о любых исках, требованиях, претензиях, распоряжениях, процессуальных действиях (производстве по делу об административном правонарушении) и тому подобном, инициированных любым Государственным органом или третьим лицом в связи с Проектом или возникающих в связи с реализацией настоящего Договора. Исполнитель обязан нести затраты и расходы в связи с любыми такими исками (требованиями, претензиями, распоряжениями или процессуальными действиями), и в любом случае обязан возместить Застройщику затраты, возникающие в результате любых таких исков, распоряжений, решений или процессуальных действий, если они связаны с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств из настоящего Договора.

6.11 Соответствие материалов и оборудования.
Исполнитель обязан осуществлять контроль за соответствием всех строительных и иных материалов, а также оборудования, используемых для реализации Проекта, всем применимым обязательным требованиям к качеству, действующим в Российской Федерации, что должно подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями соответствия, а также сертификатами пожарной безопасности и заключениями санитарно-эпидемиологического надзора, выданными в отношении таких материалов.

6.12 В период осуществления строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках Проекта Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора и установленными сроками обязуется осуществлять в рамках реализации Проекта Строительный контроль, в том числе, обеспечивать ежедневное присутствие на всех Объектах ТЗК своих сотрудников, осуществляющих Строительный контроль.

6.13 Страхование.
Исполнитель обязуется заключать и иметь в наличии на весь срок выполнения работ договоры страхования профессиональной и гражданской ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Стороны договорились, что расходы по страхованию включены в размер Вознаграждения и дополнительно не возмещаются Застройщиком. Заключение договоров страхования не освобождает Исполнителя от принятия всех необходимых мер для предотвращения наступления страховых случаев.
6.14 Доступ на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад».
6.14.1 Исполнитель осведомлен и настоящим соглашается с тем, что соответствующие Услуги должны быть выполнены в условиях постоянно (круглосуточно) действующего Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад», являющимся опасным производственным объектом. В связи с этим, в процессе оказания Услуги Исполнитель обязан соблюдать все требования, предъявляемые в указанном ТЗК, включая пропускной режим и правила безопасности, а также обязан ни при каких условиях не чинить каких-либо помех какой-либо деятельности любых служб эксплуатирующей организации и всех, связанных с деятельностью эксплуатации лиц.

6.14.2 Исполнитель самостоятельно организует мероприятия по обеспечению доступа своих работников, а также транспортных средств (далее – «Допуск») на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» в целях выполнения обязательств из настоящего Договора. 
6.14.3 Исполнитель обязуется соблюдать требования Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму АО «Совэкс».
6.14.4 Стороны особо оговорили, что Застройщик ни при каких условиях не несет расходы, не оплачивает допуск работников Исполнителя и субподрядчиков на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» и не возмещает Исполнителю расходы, понесенные Исполнителем в целях Допуска на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад».

6.14.5 Исполнитель обязуется не допускать проникновения любых из его работников на любые площади, которые находятся вне границ строительной площадки, отведенной для осуществления Работ по Проекту, без письменного разрешения Застройщика.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Представитель Застройщика.
(a) В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Застройщик обязан назначить своего представителя («Представитель Застройщика»), который будет действовать от имени Застройщика по настоящему Договору. В таком случае Застройщик должен уведомить Исполнителя об имени, контактах, обязанностях и полномочиях Представителя Застройщика, предоставив заверенную копию документа, подтверждающего данные полномочия.

(b) До тех пор, пока Застройщик не уведомит Исполнителя об обратном, Представитель Застройщика будет считаться обладающим полномочиями, переданными ему Застройщиком.

7.2 Представитель Исполнителя.
(a) В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Исполнитель обязан назначить своего представителя («Представитель Исполнителя»), который будет действовать от имени Исполнителя по настоящему Договору, при условии письменного согласования с Застройщиком кандидатуры Представителя Исполнителя. Исполнитель должен уведомить Застройщика об имени, контактах, обязанностях и полномочиях Представителя Исполнителя, предоставив заверенную копию документа, подтверждающего данные полномочия.

(b) Исполнитель обязуется не отзывать назначенного Представителя Исполнителя и не назначать вместо него какое-либо другое лицо без предварительного письменного согласия Застройщика (которое может быть предоставлено только по усмотрению Застройщика) за исключением случаев тяжелой болезни, увольнения назначенного Представителя Исполнителя или иных случайных и непредвиденных обстоятельств (за которые Исполнитель не отвечает), делающих невозможным продолжение работы назначенным Представителем Исполнителя.

(c) Представитель Исполнителя обязан выполнять порученные ему Исполнителем обязанности и осуществлять предоставленные ему полномочия.    

(d) Если в соответствии с условиями настоящей статьи происходит смена Представителя Исполнителя, то Исполнитель обязан уведомить Застройщика об имени, контактах, обязанностях и полномочиях нового Представителя Исполнителя не менее, чем за 7 (семь) дней до даты его назначения.
В случае отсутствия или не назначении Представителя Исполнителя, Представителем считается единоличный исполнительный орган Сторон, действующий на основании устава. 
(e) Исполнитель обязуется нести ответственность за все действия/бездействие или нарушения Представителя Исполнителя и любого лица, которому были переданы обязанности или полномочия Представителя Исполнителя, как за свои собственные действия/бездействие или нарушения.

7.3 Промежуточные согласования.
(a) Стороны признают, что выполнение Работ и оказание Услуги может потребовать промежуточных согласований и (или) одобрений Застройщика («Промежуточные согласования»).

(b) В своем обращении к Застройщику по поводу получения Промежуточного согласования Исполнитель обязуется явным образом указать, что запрашиваемое согласование и (или) одобрение является Промежуточным согласованием в значении настоящей статьи.

(c) Срок ответа на обращение Исполнителя к Застройщику по поводу получения Промежуточного согласования составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего обращения Исполнителя.

7.4 Указания Застройщика.
(a) Застройщик вправе давать Исполнителю указания обязательного или рекомендательного характера в отношении исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору («Указания Застройщика»), не противоречащие условиям настоящего Договора и требованиям Законодательства.

(b) Каждое такое Указание Застройщика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на статью (или иное положение настоящего Договора), в которой данные обязательства изложены. 

(c) Исполнитель обязуется принимать Указания Застройщика или от Представителя Застройщика, которому были переданы соответствующие полномочия. В случае, если Исполнитель обоснованно полагает, что какое-либо Указание Застройщика каким-либо образом противоречит Законодательству (в целом или в части), Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Застройщика, и в любом случае следовать Указанию Застройщика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству. В любом случае Исполнитель не вправе ссылаться на принятые им указания от Застройщика (Представителя Застройщика или от Уполномоченного лица) как основания неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязанностей Исполнителя, установленных настоящим Договором.  

7.5 Совещания по Проекту.
(a) Представитель Застройщика и Представитель Исполнителя совместно с представителями Генподрядчика должны проводить еженедельные совещания для обсуждения хода реализации Проекта и оказания Услуги («Совещания по Проекту»).

(b) Если не согласовано иное, Совещания по Проекту должны проводиться в помещениях Генподрядчика, или в помещениях Застройщика, или на строительной площадке, или путем видео/телефонной конференции.

(c) В дополнение к очередным Совещаниям по Проекту каждая из Сторон вправе требовать организации внеочередных Совещаний по Проекту для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора. Внеочередные Совещания по Проекту должны проводиться в течение не более трех (3) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

(d) Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний по Проекту.

(e) Представитель Исполнителя обязан вести протокол каждого Совещания по Проекту, утверждать его и направлять его всем участникам в кратчайшие сроки после проведения соответствующего Совещания по Проекту, если такой протокол не готовится представителем Генподрядчика согласно Договору генподряда.

(f) Застройщик вправе дать обязательные для исполнения указания в отношении места и времени проведения Совещаний по Проекту.

7.7 Персонал Исполнителя.
7.7.1 На момент заключения настоящего Договора Стороны согласовали персонал Исполнителя, который будет вовлечен в процесс оказания Услуги по настоящему Договору, в Приложении № 3 "Перечень сотрудников Исполнителя".

7.7.2 В отношении указанного в Приложении № 3 персонала, а также сотрудников, привлеченных в процессе исполнения настоящего Договора:

(i) Исполнитель гарантирует наличие у каждого из его работников необходимого и достаточного уровня профессионализма для качественного исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору, включая соответствующее профессиональное образование, опыт и навыки;

(ii) Исполнитель обязуется обеспечить наличие у всех лиц, участвующих в оказании Услуги, надлежащих документов и удостоверений, дающих им право на выполнение соответствующих Работ и Услуги в рамках Законодательства; 

(iii) Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность всех сведений, представленных в резюме привлеченного персонала ;

(iv) Исполнитель гарантирует обязательное присутствие на ТЗК при первой необходимости лиц из перечня сотрудников в соответствии с Приложением № 3.

7.7.3 В случае необходимости замены одного или нескольких лиц из числа привлеченного персонала Исполнителя при исполнения настоящего Договора, такая замена может быть произведена только в случае письменного согласования Застройщиком кандидатуры на замену (на основании представленных Исполнителем резюме и подробных данных об опыте и профессионализме кандидата на замену) и последующего внесения соответствующих изменений в Приложение № 3.

7.7.4 Исполнитель обязан вести журнал учета времени, затраченного каждым из его сотрудников на Проект, и предоставлять его Застройщику ежемесячно в составе ежемесячных Отчетов об оказании Услуги.

7.7.5 Застройщик вправе без указания причин потребовать от Исполнителя замены любого из сотрудников Исполнителя, работающих на Проекте, направив письменное указание Исполнителю. Исполнитель обязан в кратчайшие сроки (не позднее, чем в течение 3 (Трех) рабочих дней) осуществить такую замену лицом, имеющим аналогичный профессиональный опыт и образование, такая замена должна быть осуществлена без ущерба срокам и качеству оказания Услуги, и кандидатура предварительно письменно согласована с Застройщиком.

7.7.6 Исполнитель обязуется обеспечить и несет ответственность за строгое соблюдение всеми лицами, участвующими в оказании Услуги, пропускного режима, правил охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, правил промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, а также всех иных применимых правил и требований, предусмотренных Законодательством.

7.7.7 При происшествии несчастного случая независимо от его тяжести, организация его расследования и учета осуществляется Исполнителем в соответствии с действующим на этот момент Законодательством.
7.7.8 Исполнитель должен обеспечивать своих сотрудников транспортом в количестве, достаточном для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). 

7.7.9 Исполнитель самостоятельно организовывает рабочие места своим сотрудникам и   несет ответственность за обеспечение здоровой и безопасной среды, соответствующих требованиям Законодательства,  рабочей обстановки на рабочем месте на весь период оказания услуг. 

7.7.10  Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности своих сотрудников  и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением Работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для оказания Услуги, считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении безопасности и охраны труда Исполнитель несет ответственность и обеспечивает оказание Услуги в соответствии с Законодательством, требованиями Застройщика в отношении охраны труда и техники безопасности и конкретными требованиями на участке выполнения Работ. Исполнитель принимает соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи незамедлительно сообщает Застройщику о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.
8. ГАРАНТИИ

8.1 Исполнитель гарантирует, что Услуги будут предоставлены в соответствии с требованиями Законодательства, настоящего Договора и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам результатов Услуг по сравнению с тем, как они определены настоящим Договором или Законодательством).
8.2 Продолжительность Гарантийного срока на Услуги, предоставляемые по настоящему Договору, составляет 2 (два) года от даты Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.3 Если Услуги или какая-либо их часть не будут соответствовать требованиям настоящего Договора, Законодательства, Промежуточных согласований или окажутся имеющими другие недостатки, Исполнитель обязан за свой счет произвести те действия, которые могут быть необходимы для устранения любых таких недостатков в Услугах, которые обнаружены Исполнителем или Государственным органом, или на которые Застройщик обратил внимание Исполнителя.

8.3 Исполнитель обязуется приступить к работам по устранению недостатков незамедлительно, как только Исполнителю стало известно (или должно было стать известно) о соответствующих недостатках, а во всех остальных случаях - незамедлительно после получения письменного уведомления Застройщика, и продолжать работы по устранению недостатков эффективным и своевременным образом до их полного завершения.

8.4 Без ограничения прав, предоставленных Застройщику в пункте 8.6 настоящего Договора, если в течение общих гарантийных сроков, установленных в договоре с Генеральным подрядчиком и Проектировщиками, выявлен какой-либо дефект в результатах Работ, в том числе, в любом Объекте ТЗК, вызванный ненадлежащим оказанием Исполнителем Услуг, Исполнитель несет ответственность за такие ненадлежащие Услуги, обязан компенсировать все причиненные Застройщику убытки, а также оказывать все необходимые Услуги в течение устранения такого дефекта соответствующим Генеральным подрядчиком, Проектировщиком, за свой счет, незамедлительно приступив к организации и оказанию необходимых услуг с момента получения мотивированного требования Застройщика. 

8.5 Стороны соглашаются, что в случае необходимости проведения экспертизы для подтверждения надлежащего качества результатов каких-либо Услуг Застройщик вправе в любое время организовать проведение соответствующей экспертизы. В случае расхождения между мнением эксперта и мнением Исполнителя, Застройщик вправе принять решение о выполнении необходимых мероприятий, базируясь на мнении привлеченного эксперта.

8.6 Застройщик вправе устранить любые недостатки в Услугах либо самостоятельно, либо поручив выполнение услуг, необходимых для устранения любых таких недостатков, третьей стороне или сторонам, в случае отказа или невозможности устранения таких недостатков Исполнителем или не устранения недостатков Исполнителем в срок, согласованный с Застройщиком, и вправе взыскать с Исполнителя свои расходы, связанные с устранением недостатков.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, предоставленную Сторонами друг другу, их сотрудникам и представителям в процессе проведения переговоров и исполнения условий настоящего Договора, и не использовать ее в каких-либо целях иначе, нежели в целях надлежащего выполнения настоящего Договора, без получения на это предварительного письменного согласия другой Стороны, как в течение срока действия настоящего Договора, так и после завершения срока его действия, а также обеспечить такое неразглашение и неиспользование конфиденциальной информации их сотрудниками и представителями в течение вышеуказанного срока.

9.2 Для целей соблюдения конфиденциальности Стороны обязаны ограничить со своей стороны круг лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, теми лицами, которым такая информация необходима для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

9.3 Для целей настоящего Договора конфиденциальной считается информация, составляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и Сторона принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с Законодательством, однако в отношении которой Стороной было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

9.4 Каждая из Сторон признаёт, что вся информация, относящаяся к настоящему Договору, равно как и информация о деятельности Сторон либо деятельности любой другой компании, входящей в ту же группу (как она определена статьей 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции»), что и одна из Сторон, не являющаяся общедоступной и ставшая известной другой Стороне в результате заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

9.5 Каждая Сторона признаёт, что в результате проведения переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора Стороне может стать известна конфиденциальная информация о деятельности другой Стороны, его сотрудниках, руководителях, владельцах, директорах и т.д., о деловых связях Сторон, результатах их коммерческой деятельности и т.п. Каждая из Сторон признаёт, что ее отношения с другой Стороной, а также лицами, перечисленными в предыдущем предложении, носят доверительный характер.

9.6 Вся конфиденциальная информация, кроме результата Услуги и связанной с ней информации (являющейся собственностью Застройщика) переданная Сторонами друг другу, является и остается собственностью передающей Стороны. 

9.7 Ограничения, установленные настоящей статьей 9 настоящего Договора, не распространяются на случаи раскрытия информации:

(i) по требованию любого уполномоченного органа/организации в той мере, в которой это необходимо согласно Законодательству;

(ii) профессиональным консультантам или аудиторам Стороны.

9.8 Исполнитель обязан сохранять коммерческую тайну любых материалов Застройщика, подлежащих охране, в том числе авторским правом (включая любые такие материалы, представленные Исполнителем Застройщику по настоящему Договору), посредством соблюдения конфиденциальности в отношении любой информации, полученной от Застройщика по Договору и в ходе его реализации. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, Исполнитель обязуется не передавать информацию из Технической документации третьим лицам и не копировать какие-либо чертежи и другие документы, используемые в рамках настоящего Договора для дальнейшей передачи третьим лицам без предварительного письменного согласия Застройщика. 

Исполнитель обязан не менее 5 календарных лет с момента окончания действия настоящего Договора обеспечить сохранность всей и любой документации и конфиденциальной информации, полученной Исполнителем от Застройщика в печатном, электронном виде и/или созданной Исполнителем в течение срока действия настоящего Договора и касающейся предмета Услуги по настоящему Договору.

9.9 Исполнитель должен соблюдать такие требования конфиденциальности, о которых он будет уведомлен Застройщиком в отношении Проекта, в связи с любой информацией, к которой Исполнитель может иметь доступ в связи с оказанием Услуги. Без предварительного письменного разрешения Застройщика, Исполнитель не может иметь никаких контактов с прессой или иным посторонним органом, или разглашать публикации об обстоятельствах или вопросах, о которых Исполнителю может стать известно, или к которым он может получить доступ, ни с помощью фотографий, ни каким-либо иным путем. Любой работник/лицо Исполнителя, привлеченное к работе по Проекту, должен знать и выполнять такие условия конфиденциальности и Исполнитель будет ответственным за любые нарушения этих требований конфиденциальности работников/указанным лицом.

9.10 Стороны настоящим договорились, что Застройщик имеет право размещать в средствах массовой информации сведения о ходе реализации Проекта, любые иные сведения, которые не являются конфиденциальными, в отношении Проекта, в том числе информацию о лицах, участвующих в Проекте, а также давать свои оценки и высказывания в отношении деятельности таких лиц и иных аспектов Проекта. Застройщик ни при каких условиях не будет обязан возмещать какие-либо убытки Исполнителя, включая упущенную выгоду, которые возможны в связи с заявлениями Застройщика и иным взаимодействием Застройщика со средствами массовой информации. 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1 За ненадлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуги (включая некачественное или несвоевременное оказание Услуг), Исполнитель обязан уплатить Застройщику штрафную  неустойку в размере 0,1% от общей суммы причитающегося Вознаграждения по Договору (п. 4.1 настоящего Договора) за каждый календарный  день нарушения (просрочки) в оказании Услуги. 
10.2 За невыполнение Исполнителем своих обязательств по страхованию (п. 6.13 настоящего Договора) Исполнитель обязан уплатить Застройщику штрафную  неустойку в размере 0,1% от общей суммы  причитающегося Вознаграждения по Договору (п.4.1 настоящего Договора) за каждый календарный день нарушения.

10.3 В случае если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуги по настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Застройщику штрафную  неустойку в размере 0,1%  от общей суммы  причитающегося Вознаграждения  за каждый  календарный день просрочки. 
10.4 За задержку оплаты Застройщиком оказанных услуг по осуществлению Строительного контроля на срок свыше 30 календарных дней от срока наступления обязательств по оплате Исполнитель вправе взыскать пени в размере 0,01% от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.

10.5 Исполнитель возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Застройщика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Исполнителя, его агентов, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с услугами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими государственными органами.

10.6 Застройщик будет вправе приостановить (удержать) все или любые платежи в счет оплаты Услуг по настоящему Договору, начиная с первого дня просрочки (неисполнения) в случае непредставления счетов, счетов-фактур и других первичных документов в сроки, установленные Договором и Законодательством.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после надлежащего исполнения Исполнителем соответствующих обязательств, указанных в настоящем пункте выше, Застройщик произведет в пользу Исполнителя все удержанные платежи, причитающиеся Исполнителю по настоящему Договору. 

Указанное в настоящем пункте удержание платежей является способом обеспечения соответствующих обязательств Исполнителя и мерой ответственности за ненадлежащее исполнение таких обязательств. Какие-либо проценты на удержанные суммы за время их удержания в пользу Исполнителя не начисляются. 

10.7 За каждое единичное нарушение, допущенное Исполнителем, указанное в настоящем пункте ниже, Застройщик вправе удержать из сумм, причитающихся Исполнителю по настоящему Договору, штраф в размере 0,1% от общей суммы причитающегося Вознаграждения (п. 4.1 настоящего Договора): 
(a) В случае выявления Застройщиком факта невыдачи предписания по выявленным замечаниям в установленном порядке (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде). 

(b) В случае если Генподрядчику не выдано повторное предписание взамен предписания, срок устранения замечаний по которому истек, а замечания не устранены (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде).

(c) Выявленный Застройщиком факт производства работ Генподрядчиком без утвержденной в установленном порядке Рабочей документации (отсутствие штампа в производство работ), без согласованного проекта производства работ(ППР), без допусков и необходимых лицензий для производства работ и отсутствия выданных предписаний по данным нарушениям со стороны Исполнителя (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде).
(d) Несоблюдение в процессе оказания Услуги требований эксплуатирующей организацией АО «Совэкс», включая пропускной режим и правила безопасности. Создание помех какой-либо деятельности любых служб эксплуатирующей организации АО «Совэкс». 

(e) Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды на территории строительной площадки по реконструкции базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде). 

(f) Работы, выполненные Генподрядчиком, не могут быть освидетельствованы Исполнителем по причине отсутствия на ТЗК квалифицированного специалиста Исполнителя (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде).
(g) Неуведомление Застройщика об имени, адресе, обязанностях и полномочиях Представителя Исполнителя в случае его замены (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде).

(h) Непосещение Представителем Исполнителя еженедельного или внеочередного Совещания по Проекту, в том числе неявка на ТЗК при первой необходимости специалистов Исполнителя в соответствии с пунктом 7.7.2 настоящего Договора (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде). 

10.8 В случае выявления фактов завышения Исполнителем в предоставляемых для согласования и/или оплаты Застройщику Отчетах, актах, счетах и иных документах объемов оказанных Услуг, Исполнитель обязан уплатить Застройщику штраф в размере 200% от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи-  приемки услуг, так и после подписания такого Акта.
10.9 В случае выявления фактов завышения Генеральным подрядчиком в предоставляемых Застройщику для согласования и/или оплаты Отчетах, актах, счетах и иных документах объемов выполненных работ, выполнения строительно-монтажных работ с ненадлежащим качеством, и если такие объемы и/или стоимости и/или качество работ соответственно были подтверждены Исполнителем, Исполнитель обязан уплатить Застройщику  штраф в размере 200% от суммы выявленного завышения объема/стоимости работ или  выполненных с ненадлежащим качеством.

10.10 В случае если Застройщик  откажется от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в связи с аннулированием свидетельства о допуске/членства в СРО Исполнителя к определенным видам работ, необходимым для надлежащего исполнения Договора, Исполнитель обязан уплатить Застройщику неустойку в размере 10% от суммы причитающегося Вознаграждения по Договору (п. 4.1 настоящего Договора).
10.11 В случае предъявления третьими лицами требований к Застройщику о возмещении убытков, возникших вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Договора, а также в случае предъявления требований к Застройщику Государственными органами и/или привлечения Застройщика к ответственности за нарушение Законодательства вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, Застройщик уведомляет об этом Исполнителя, а Исполнитель обязан возместить все соответствующие убытки Застройщика (включая штрафы) за свой счет. 

10.12 Во всех случаях, когда одна из Сторон обязана возместить другой Стороне какие-либо убытки в соответствии с положениями настоящего Договора, размер таких убытков фиксируется в письменном соглашении Сторон, а в случае не достижения такого соглашения в течение 20 рабочих дней со дня направления требования Стороны о возмещении ее убытков другой Стороне, возникший спор Сторон о размере убытков подлежит разрешению судом.

10.13 Застройщик вправе удержать любую из сумм неустоек и (или) убытков из сумм, причитающихся Исполнителю по настоящему Договору. Такое удержание сумм неустоек и (или) убытков будет осуществляться с целью зачета денежного обязательства Исполнителя по уплате сумм неустоек (убытков) против денежного обязательства Застройщика по оплате оказанных Исполнителем и принятых Застройщиком Услуг, и будет являться основанием прекращения обязательства Застройщика по оплате таких Услуг в размере совокупности начисленных и удержанных неустоек (убытков) в соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса РФ.
10.14 В случае если, размер неустойки превышает сумму причитающегося Исполнителю вознаграждения, Застройщик вправе  взыскать с Исполнителя неустойку путем направления соответствующего письменного требования.
10.15 В случае нарушения обязательств Исполнителя, установленных в подпункте ‎6.9.1 настоящего Договора, Исполнитель обязан компенсировать Застройщику все убытки Застройщика, вызванные указанным нарушением.

10.16 В случае противоречия между положениями настоящей статьи 10 и любыми иными положениями настоящего Договора, преимущественную силу имеют положения настоящей статьи 10.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1 «Обстоятельства непреодолимой силы» для целей настоящего Договора означают чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны и не связанные с действием/бездействием Стороны, включая, без ограничения, природные пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, диверсии, введение эмбарго, эпидемии, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности, полностью или в существенной мере, исполнять свои обязательства по настоящему Договору. 

11.2 Любая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы, возникающими в течение срока действия настоящего Договора. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

При этом стороны договорились, что введение каких-либо экономических или политических ограничений (санкций) правительствами каких-либо государств, резкие изменения курса рубля РФ к иным валютам или изменение курсов таких валют, изменения цен на работы, товары, услуги как на территории России, так и за ее пределами, не могут являться Обстоятельствами непреодолимой силы, не могут являться основаниями для освобождения от ответственности Сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств из настоящего Договора.

11.3 Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде.

В случае если: (i) Обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев; или (ii) разумно предположить, что Обстоятельства непреодолимой силы продолжатся более трех месяцев; или (iii) Обстоятельства непреодолимой силы являются результатом действия Законодательства или связаны с Законодательством, Стороны незамедлительно приступают к переговорам и согласуют изменения в настоящий Договор, которые необходимы Сторонам для продолжения выполнения своих обязательств по настоящему Договору в порядке, по возможности максимально приближенном к первоначально предусмотренному порядку.
12. РАСТОРЖЕНИЕ

12.1 Застройщик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке без указания причин отказаться от исполнения настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор) путём направления Исполнителю уведомления в письменной форме за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения Договора. В таком случае:

12.1.1
Суммы Вознаграждения, уплаченные Застройщиком Исполнителю за Услуги, которые не были надлежащим образом оказаны и/или приняты Застройщиком на дату расторжения Договора, подлежат возврату Исполнителем Застройщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Договора;

12.1.2
Застройщик обязан оплатить Исполнителю фактические расходы Исполнителя, понесенные им непосредственно при оказании Услуг, причем сумма таких расходов должна быть разумной, документально подтвержденной, согласованной с Застройщиком и в любом случае не может превышать стоимости Услуг за соответствующий период, указанной в настоящем Договоре;

12.1.3
Застройщик и Исполнитель будут вправе в одностороннем порядке осуществить зачет сумм, подлежащих выплате одной Стороной другой Стороне.

12.2
Исполнитель обязан письменно уведомить Застройщика о своем одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора (досрочном расторжении Договора) не позднее, чем за 60 календарных дней до даты прекращения Договора. 

В таком случае Застройщик вправе потребовать от Исполнителя компенсацию за досрочное расторжение настоящего Договора в размере 50 % (пятьдесят процентов) от суммы Вознаграждения, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, а также Исполнитель возместит  все оставшиеся убытки Застройщика, вызванные досрочным расторжением, не покрытые данной  компенсацией.

12.3
Застройщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, незамедлительно прекратив его действие, путем письменного уведомления Исполнителя, если Исполнитель совершит существенное нарушение настоящего Договора, и в случае, если такое нарушение может быть исправлено, не исправит такое нарушение в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления, содержащего информацию о нарушении и требование о его устранении.

Существенными считаются следующие нарушения Исполнителя:

12.3.1
действия или бездействие Исполнителя, приведшие к нарушению сроков реализации Проекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней нарастающим итогом;

12.3.2
действия или бездействие Исполнителя, приведшие к увеличению фактических затрат на реализацию Проекта по результатам завершения Проекта;

12.3.3
в случае установления факта приостановки деятельности Исполнителя на срок более 7 (семи) календарных дней подряд;

12.3.4
уступка Исполнителем каких-либо своих прав и/или передача обязанностей из настоящего Договора без получения предварительного письменного согласия Застройщика на такую уступку/передачу;

12.3.5
если реализация Проекта приостановлена на срок более чем 10 (десять) дней по причинам ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств;

12.3.6
в случае неоднократного (в течение срока настоящего Договора) неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе по предоставлению Отчетов в соответствии с п. 6.7 настоящего Договора, а также в случае, предусмотренном в п. 5.5 настоящего Договора;

12.3.7
нарушение правил и требований охраны труда и/или техники и правил безопасности и/или охраны окружающей среды;

12.3.8
несоблюдение в процессе оказания Услуги требований эксплуатирующей организации, включая пропускной режим и правила безопасности;
12.3.9
в случае начала процедуры несостоятельности / банкротства или реорганизации / ликвидации Исполнителя.

12.4
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Застройщиком по основаниям, указанным в п. 12.3, суммы Вознаграждения, уплаченные Застройщиком за услуги, которые не были надлежащим образом оказаны и/или приняты Застройщиком на дату расторжения Договора, подлежат возврату Исполнителем Застройщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения настоящего Договора.

12.5 В случае прекращения или расторжения настоящего Договора по любому основанию, Исполнитель обязан передать Застройщику всю имеющуюся у него документацию и материалы в отношении Проекта в течении 7 календарных дней от даты  уведомления о расторжении. По требованию Застройщика, Исполнитель обязан обеспечить наличие всех необходимых квалифицированных специалистов на строительной площадке Проекта в день и время, указанные Застройщиком, с целью надлежащей передачи Проекта иным лицам для осуществления функций Строительного контроля в отношении Проекта.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1 Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее - «Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей Уведомление Стороной. Любое Уведомление, доставленное средствами факсимильной связи или лично, считается надлежащим образом полученным в следующие сроки:

(a) в случае направления заказной почтой - в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

(b) в случае доставки нарочным - в момент доставки;

при условии, что в каждом случае, когда доставка по факсу, заказной почтой или нарочным осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, будет считаться, что вручение состоялось в 9.00 следующего рабочего дня.

13.2
Адреса и иные контактные данные Сторон указаны ниже:

(a) Застройщик: 196210, Санкт-Петербург,  ул. Пилотов, д.35; тел. (812) 677-41-81 (многоканальный), факс (812) 677-41-91, е-mail: tzksovex@sovex.ru;
(b) Исполнитель:

Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата, адреса или номера факса в целях настоящей статьи, при условии, что такое уведомление вступает в силу только:

(c) в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, с которой изменение вступает в силу (которая, однако, не может наступить ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня уведомления); или

(d) по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное уведомление.
14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1 К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применению законодательство Российской Федерации.

14.2 Если иное прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, в случае возникновения какого-либо спора между Сторонами в связи с настоящим Договором, уполномоченные представители Сторон обязаны встретиться в течение 7 (семи) дней после получения письменного запроса (претензии) от одной из Сторон другой Стороной для добросовестного разрешения спора без обращения в суд.

14.3 Если какой-либо спор не разрешен в соответствии с положениями п. 14.2 в течение 21 (двадцати одного) дня с момента такого письменного запроса (претензии), то этот спор передается, рассматривается и разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.4 Все разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если такие разногласия не были урегулированы Сторонами в соответствии с настоящим Договором.

14.5 Настоящая статья остается действительной после прекращения настоящего Договора.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15.2 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными лицами.

15.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

15.4 Каждая из Сторон по настоящему Договору гарантирует другой Стороне, что согласия третьих лиц на подписание настоящего Договора не требуется (или такие согласия были получены).

15.5 Недействительность одного или нескольких условий настоящего Договора (или части условий) не влечет за собой недействительность остальных его условий (их частей).

15.6 Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать возмещения убытков по основаниям, предусмотренным ст. 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.7 Если иное прямо не установлено Договором, результаты Работ и Услуг по Договору подготавливаются на русском языке.

15.8 За исключением случаев Обстоятельств непреодолимой силы, существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной.
15.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ

Нижеследующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 «Техническое задание»
Приложение № 2 «Протокол согласования договорной цены»
Приложение № 3 «Перечень сотрудников Исполнителя»

Приложение № 4 «Регламент оформления исполнительной документации»

Приложение № 5 «Форма Отчета» 

Приложение № 6 «Форма Акта сдачи-приемки услуг»
Приложение № 6.1 «Форма Акта  сдачи-приемки полного комплекса  оказанных услуг». 

Приложение № 7 «Технические требования к транспортировке, приемке, хранению, предмонтажной подготовке, монтажу и лабораториям, осуществляющим неразрушающий контроль (электролабораториям) трубопроводов»

Приложение № 8 «Ведомость контроля поставки оборудования»

Приложение № 9 «Перечень объектов, определенных под реконструкцию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад»».
17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________
ОГРН 1079847073074  

ИНН 7842370936

КПП  781001001

Юридический адрес: 196210, Санкт-Петербург,

 ул. Пилотов, д.35

Фактический адрес: 196210, Санкт-Петербург, 

ул. Пилотов, д.35

Банковские реквизиты:

Банк - Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»; 

Расчетный счет 407 028 105 000 000 040 39

БИК  044 030 827

Кор. счет 301 018 102 000 000 008 27

Генеральный директор

ООО «ТЗК  Северо-Запад»

_____________________

_____________________

Приложение №1

к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_____от «_______________» 201__ г.
Техническое задание

на оказание услуг строительного контроля на объекте:

«Комплексная реконструкция базового склада горюче-смазочных материалов 

ООО «ТЗК «Северо-Запад» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 35»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Застройщик
	Общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания «Северо-Запад» (ООО «ТЗК «Северо-Запад»),

ИНН 7842370936, ОГРН 1079847073074

	2
	Объект
	Базовый (приемный) склад авиа ГСМ, входящий в инфраструктуру авиатопливообеспечения аэропорта «Пулково».

Режим работы склада – круглогодичный, круглосуточный 24/7 дней в неделю.
Опасный производственный объект.
Строительно-монтажные работы выполняются на территории базового склада авиа ГСМ без остановки эксплуатации.

	3
	Вид услуги
	Строительный контроль 

	4
	Место оказания услуг
	196210, г. Санкт-Петербург,  ул. Пилотов, д. 35, земельный участок кадастровый номер 78:14:7704:24

	5
	Сроки оказания услуг
	Дата начала оказания услуг - с момента заключения договора генерального подряда, но не позднее – июля 2018 г; продолжительность услуг - в течение действия договора генерального подряда, но не более 12 месяцев.

	6
	Перечень услуг
	1.
Выполнять Строительный контроль за всеми строительно-монтажными и пуско-наладочными Работами, проводимыми на ТЗК, в течение всего периода реализации Проекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства", Градостроительным кодексом РФ, иными нормативными документами, действующими на территории РФ, Проектной документацией, техническими регламентами, иной Технической документацией.

2.
Извещать Застройщика о готовящихся проверках (дате, времени выезда специалиста надзорного органа на ТЗК). Участвовать в проверках, проводимых государственными органами, в т.ч. органами государственного надзора, а также комиссиях Застройщика. 

3.
Готовить необходимые документы для проведения надзорными органами проверок ТЗК, произвести их анализ и организовать необходимые мероприятия для устранения замечаний, с оформлением извещения об устранении замечаний со всеми необходимыми приложениями.

4.
Представить копию акта проверки (плановой или внеплановой) и предписания, выданного по итогам проведения проверки государственного надзорного органа в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения.

5.
Выполнять проверку качества и полноты переданной Рабочей документации (входной контроль), при которой соблюдать следующие требования, но не ограничиваться этим:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи третьим лицом, а именно, проектной организацией («Проектировщик») части или комплекта Рабочей документации (далее также – «РД»), Генеральной подрядной организацией (далее Генподрядчик) проекта производства работ (далее – «ППР»), технологических карт, программ пуско-наладочных работ и комплексных испытаний и прочей Технической документации выполнить ее проверку на предмет несоответствия РД Проектной документации, прошедшей экспертизу, 
на наличие неточностей и конструктивных неувязок между разделами РД, на соответствие РД техническому заданию на проектирование, полученным Техническим условиям, техническим регламентам, национальным стандартам, сводам правил и иному действующему Законодательству Российской Федерации;

- проверять комплектность РД, достаточность текстовой и графической информации, для обеспечения качественного производства работ и выполнения освидетельствования работ;

- по результатам проверки возвращать Проектировщику РД, ППР, технологические карты, программы пуско-наладочных работ и прочие документы, имеющие недоработки, с письменным Уведомлением о проверке. В Уведомлении необходимо указывать выявленные неточности и дефекты, указания по их исправлению, сроки исправления, а также реестр (по каждому листу РД) принятой/непринятой документации. Копию Уведомления отправлять по электронной почте Застройщику; 

- вести реестр переданной в производство работ, недостающей и проверенной РД, ППР, программ пуско-наладочных работ (включить в ежемесячный Отчет); 

- вести документооборот, в том числе, по деловой переписке;

- принимать исправленную РД от Проектировщика, контролировать сроки исправления и повторно выполнять её проверку;

- после устранения всех замечаний и согласования Исполнителем РД, ППР, программ ПНР и т.п. направить документацию Застройщику для выдачи в производство работ (штамп в производство работ);

- принимать своевременные меры и информировать Застройщика о необходимости по своевременному внесению изменений (в случае необходимости) в РД в процессе строительства;

- не допускать производство работ Генподрядчиком без выданной в производство работ РД, проектов производства работ, программ ПНР в установленном порядке;

- контролировать наличие у Генподрядчика необходимых Разрешений на производимые работы и соблюдения всех необходимых допусков для их выполнения. В случае отсутствия утвержденной документации или документации с внесенными в установленном порядке изменениями в части РД, а также необходимых разрешений и допусков у Генподрядчика, по согласованию с Застройщиком приостанавливать и запрещать производство строительно-монтажных работ на отдельном участке строительства до внесения необходимых изменений в проект в установленном порядке и получения необходимых разрешений и допусков;

- выполнять проверку откорректированной Проектной документации (стадия «П»), разработанной третьим лицом и передаваемой Исполнителю для проверки, но до передачи в согласующие инстанции, в виде сформированного пакета Проектной документации для передачи в экспертизу (электронная и бумажная копии). Проверка откорректированной Проектной документация выполняется за соответствием согласованной Застройщиком РД, полученным Техническим условиям, Техническому заданию на проектирование, а также техническим регламентам, национальным стандартам, сводам правил и иному действующему законодательству Российской Федерации;

6.
При выполнении входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования, их складирования и хранения Исполнитель обязан ежедневно контролировать:

- проведение подрядными организациями входного контроля строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другой получаемой продукции, используемой при строительстве ТЗК, а также предотвращение использования для строительства ТЗК продукции, не прошедшей входной контроль и несоответствующей РД; 

- заполнение Генподрядчиком журнала входного контроля;

- наличие у Генподрядчика регламентирующей документации, средств измерений и контрольно-измерительных приборов, необходимых для проведения инструментального входного контроля продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности и методам измерения;

- устранение представителями поставщиков, выявленных входным контролем дефектов в продукции в соответствии с договором поставки, применение при производстве работ продукции, соответствующей требованиям Рабочей документации и нормативно-технической документации;

- организацию хранения продукции на складах и площадках для хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения. Проконтролировать изолированность на приобъектных складах и строительных площадках забракованной продукции или продукции с истекшим сроком хранения;

- участвовать в процедурах оформления актов Генподрядчика на рекламацию в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и предъявлять претензии от имени Застройщика к поставщикам Застройщика при поставке ими на строительные площадки недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов. Проверять соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий клеймения и маркировки продукции, поставляемой на строительство ТЗК;

- проверять соответствие поставляемых материалов, изделий и конструкций сопроводительным документам, а также правильность оформления сопроводительных документов (наличие правильно заполненных ярлыков, этикеток и сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), результатов лабораторных испытаний, замеров и т.д., удостоверяющих качество используемых в ходе строительно-монтажных работ конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до передачи Застройщику).

7.
При выявлении нарушений по результатам проведения входного контроля материалов и оборудования Исполнитель составляет предписание и передает его Генподрядчику. Копию предписания необходимо отправить по электронной почте Застройщику в течение 1 (одного) рабочего дня. 

8.
В случае применения при производстве строительно-монтажных работ недоброкачественных материалов и изделий либо материалов и оборудования, несогласованных в Рабочей документации, по согласованию с Застройщиком, приостанавливать и запрещать производство строительно-монтажные работы на отдельном участке строительства до момента устранения замечаний. 

9.
При контроле качества строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Исполнитель обязан осуществлять (но не ограничиваться этим), следующие функции:

- Ежедневно (независимо от вызова на освидетельствование работ) осуществлять визуальный, инструментальный и операционный контроль качества строительно-монтажных работ. Осуществлять контроль за соблюдением технологии строительного производства, соответствия работ строительным нормам и правилам, утвержденной РД, техническому заданию, ППР, программам Пуско-наладочных работ. Результаты всех проверок и приемки строительно-монтажных работ ежедневно заносить в журнал Строительного контроля, который необходимо предъявлять по требованию Застройщика;

- Выполнять Строительный контроль с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, и аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом;

- Незамедлительно оформлять предписания и делать записи в общем журнале производства работ на каждый выявленный дефект, замечание, отступление при: контроле качества строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, входном контроле материалов и оборудования, соблюдения норм охраны труда и технике безопасности, норм пожарной безопасности, с последующей передачей предписания (под роспись) уполномоченному представителю Генподрядчика и контролем исполнения предписаний. Копию направлять в электронном виде Застройщику с обязательным указанием в предписаниях: 

(a) перечня выявленных дефектов и нарушений их несоответствие РД, Техническому заданию, технологии строительного производства, ППР, строительным нормам и правилам, ГОСТам и другой нормативно-технической документацией с приложением фотоснимков, указанием сооружений (конструкций, узлов, изделий, материалов, оборудования и т.п.), осей и места нарушения, а также указанием организации, по чьей вине произошли данные отступления;

(b) четких и обоснованных строительными и техническими нормами требований, направленных на устранение выявленных дефектов и отступлений с указанием сроков их устранения; 

Форму (образец) предписания предварительно согласовать с Застройщиком;

После устранения указанных в предписании недостатков составляется акт об устранении замечаний, который подписывается лицом, предъявившим предписание об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство;

- Контролировать своевременное выполнение подрядными организациями предписаний, в том числе, выданных государственными надзорными органами;

- Вести реестр выданных предписаний и уведомлений и включать в ежемесячный отчет. Специалистам строительного контроля Исполнителя не допускается указывать на нарушения Генподрядчику только в устной форме, в обязательном порядке выдавать письменное предписание при обнаружении замечания или дефекта любой продолжительности устранения, даже если дефект, возможно, устранить в присутствии Исполнителя;

- контролировать выполнение Генподрядчиком мероприятий, не допускающих повреждение ранее смонтированных конструкций, оборудования и инженерных систем;

- контролировать своевременность освидетельствования и оценки совместно с Генподрядчиком выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ. Выполнять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций. Строго следить за предоставлением и подписанием, всеми участниками, актов освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ, скрывающих предыдущие. Все работы, предъявленные Генподрядчиком к освидетельствованию, незамедлительно отражать в журнале строительного контроля; 

- осуществлять геодезический контроль строительно-монтажных работ выполненных Генподрядчиком работ в процессе строительства и своевременно оформлять результаты геодезического контроля, а также осуществлять собственный выборочный геодезический контроль;

- контролировать выполнение Технических требований к транспортировке, приемке, хранению, предмонтажной подготовке, монтажу и лабораториям, осуществляющим неразрушающий контроль (электролабораториям) трубопроводов (Приложение №7 к настоящему Договору);

- контролировать соблюдение Генподрядчиком требований по содержанию строительной площадки, регулярного вывоза мусора, мойки колес автотраспорта и т.п.

10.
Контролировать (анализировать и прогнозировать) сроки выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренные Договором генподряда и графиком производства работ (формат MS Project), извещать Застройщика о фактических и предполагаемых срывах сроков выполнения работ, указывая причины и пути решения по предупреждению срыва сроков окончания работ. Включить информацию в ежемесячный Отчет.

11.
В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты передачи Генподрядчиком Исполнительной документации Исполнитель должен выполнять её проверку на соответствие Регламенту оформления и предъявления Исполнительной документации при производстве и сдаче строительно-монтажных работ (Приложение №4 к настоящему Договору), СП, СНиП, РД, ГОСТ, иной нормативно-технической документации. 

12.
Исполнитель обязан осуществлять проверку актов приемки выполненных работ (Ф КС-2, Ф КС-3, Ф КС-11, Ф КС-14) по Договору генподряда на соответствие фактически выполненным работам, локальным и объектным сметам, объёмам по чертежам РД. При этом учитывать отсутствие замечаний к качеству предъявленных работ, наличия полного (со всеми подписями) комплекта Исполнительной документации, соблюдение Регламента оформления и предъявления исполнительной документации при производстве и сдаче строительно-монтажных работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

13.
Исполнитель обязан осуществлять проверку всех смет, подготавливаемых Генподрядчиком в рамках Проекта.

14.
Исполнитель обязан осуществлять проверку всех ежемесячных Отчетов, а также Отчетов по завершении этапов в соответствии с разрешениями на строительство, включая все приложенные к ним документы и материалы, подготавливаемых Генподрядчиком в рамках Проекта согласно Договору генподряда.

15.
Исполнитель обязан организовывать регулярные совещания по реализации Проекта на своей территории, вести протокол рабочего совещания на строительной площадке, контролировать сроки устранения задач по протоколу. Форму и содержание протокола предварительно согласовать с Застройщиком. Все протоколы включать в ежемесячный отчет для Застройщика.

16.
Исполнитель обязан осуществлять регулярный мониторинг поставки оборудования, материалов, изделий поставки Генподрядчика, вести ведомость контроля поставки оборудования (Приложение №8к настоящему Договору). Включать данные мониторинга в ежемесячный Отчет для Застройщика.  

17.
Контролировать соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических мероприятий.

18.
Ежемесячно проверять объёмы фактически выполненных работ на соответствие процентному выполнению, по каждому виду работ, указанных в графике производства работ (MS Project). Организовывать приемку законченных строительством объектов/ сооружений и ТЗК/ Стройки в целом.

19.
Приостанавливать и запрещать производство строительно-монтажных работ, прежде известив Застройщика, в следующих случаях:

- при неоднократных нарушениях технологии строительства, производственного контроля, требований проекта, при повторном не устранении предписаний;
- в случае, если Генподрядчик неоднократно не оформил акты освидетельствования скрытых работ, не предъявил их к освидетельствованию и приступил к выполнению последующих скрывающих работ;
- при применении недоброкачественных строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования;

- грубых нарушений требований экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, а также других норм, обязательных к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

20.
Исполнитель обязан проверять Исполнительную документацию и все необходимые документы для получения Заключения о соответствии каждого построенного Объекта ТЗК, а также иных нормативно-правовых актов и Проектной документации.

21.
Обеспечить постоянное присутствие специалистов Строительного контроля необходимой квалификации в необходимом для качественного оказания Услуг количестве для выполнения функциональных обязанностей по Договору при производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в зависимости от специфики и стадии работ. Обеспечить еженедельное участие в рабочих совещаниях на строительной площадке руководителя группы (проекта) строительного контроля. Заранее согласовывать с Генподрядчиком порядок, время приемки и освидетельствования выполненных работ. Не допускать ситуации, при которой освидетельствование выполненных работ невозможно из-за отсутствия на площадке строительства специалиста Исполнителя с требуемой квалификацией. 

22.
Исполнитель обязан обеспечить проведение текущих проверок строительства и итоговой проверки органами государственного надзора.

23.
Исполнитель обязуется осуществлять изучение и проверку всех документов, подготавливаемых Генподрядчиком в рамках Проекта, по мере их оформления, в том числе, следующих документов после ввода соответствующих Объектов ТЗК в эксплуатацию:

- Утвержденный рабочий проект с записями о соответствии выполненных работ в натуре Рабочей документации, сделанными лицом, осуществляющим строительство.

- Акт приемки законченного строительством Объекта.

- Полный перечень лиц, осуществляющих строительство, по всем видам работ с расшифровкой выполняемых видов работ.

- Акт о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов, СП и СНиП.

- Акт о соответствии построенного Объекта выданным техническим условиям.

- Акт о соответствии параметров построенного Объекта Проектной документации.

- Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

- Исполнительная документация, оформленная в соответствии с требованиями действующего Законодательства: 

a.
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, применяемых при строительстве;

b.
результаты проведения обследований, лабораторных и иных испытаний применяемых строительных материалов, изделий, конструкций;

c.
акты освидетельствования скрытых работ; 

d.
акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

e.
паспорта на установленное оборудование;

f.
акты о готовности систем, оборудования к пусконаладочным работам;

g.
программы пусконаладочных работ;

h.
акты об окончании пусконаладочных работ и готовности к испытаниям без нагрузки оборудования и систем;

i.
акты об испытаниях систем вентиляции, кондиционирования, канализации, водоснабжения, теплоснабжения дренажных устройств и других систем;

j.
акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

k.
исполнительные геодезические схемы; 

l.
исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

m.
общие журналы производства работ, специальные журналы (входного контроля, бетонных работ, сварочных работ, антикоррозионных работ и т.п.);

n.
акт установленного оборудования по каждому Объекту/ сооружению.

o.
акт экспертизы выполненных работ (при наличии)

p.
извещение об окончании строительства, поданное в надзорный орган;

q.
уведомление о проведения итоговой проверки;

r.
приказ о проведении итоговой проверки; 

s.
положительный Акт итоговой проверки.

24.
Исполнитель обязан совместно с представителем Застройщика оформлять неиспользованные Генподрядчиком остатки материалов, конструкций, оставшихся от разборки и т.д. для передачи на баланс Застройщику.

25.
Исполнитель обязан совместно с представителями Застройщика и Генподрядчика участвовать в приемке-передаче давальческих материалов и оборудования поставки Застройщика.

26.
Исполнитель обязан передать Застройщику по Акту приема-передачи, оформленную надлежащим образом, документацию, оформленную в ходе реализации Проекта (заполненные журналы, отчеты и т.п.), в том числе, деловую переписку, предусмотренную настоящим Договором.

27.
Исполнитель обязан при оказании Услуг на ТЗК выполнять требования Застройщика о пропускном режиме, внутренних нормативных документов Застройщика в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и в области действий персонала в условиях аварийной ситуации.

28.
При оказании Услуг, Исполнитель должен назначить своих уполномоченных специалистов, которым выдана надлежащим образом оформленная доверенность. 

29.
Специалист Исполнителя, осуществляющий Строительный контроль, обязан ежедневно (независимо от вызова на освидетельствование работ) осуществлять Строительный контроль на ТЗК, вносить записи по результатам контроля и наблюдений в оформленный должным образом журнал строительного контроля, при этом, запись выполняется также при отсутствии замечаний к работам. Образец журнала строительного контроля согласовать с Застройщиком. 

30.
Исполнитель обязан оформлять пропуска на своих работников на территорию базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» своими силами и за свой счет. Застройщик не несёт ответственности за не допуск представителей Исполнителя на территорию базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» по любым причинам, в том числе, в связи с несоблюдением Исполнителем миграционного законодательства и/или требований режима и безопасности эксплуатирующей организацией АО «Совэкс».

31.
При оказании услуг Исполнитель обязуется привлекать собственных сотрудников, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих опытом работы в сфере строительного контроля, в рамках своей специализации не менее 5 лет и достаточной квалификацией для выполнения Работ. Исполнитель обязан по требованию Застройщика подтвердить квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

32.
Исполнитель обязан совместно с Генподрядчиком принимать участие в сдаче Объектов ТЗК в эксплуатацию, в том числе, формировать исполнительную сметную документацию в соответствии с учетной политикой Застройщика.  

33.
Исполнитель обязан принимать участие в получении Заключения о соответствии. 

34.
Исполнитель обязан осуществлять полный документооборот по Проекту в своей зоне ответственности. 

35.
Исполнитель обязан проверять наличие у подрядных организаций необходимых свидетельств о допуске к Работам СРО (членство в СРО) и сертификатов у исполнителей Работ и поставщиков оборудования. 

36.
Исполнитель обязан проверять наличие приказов о назначении ответственных представителей подрядных и проектных организаций. 

37.
Исполнитель обязан осуществлять контроль качества шефмонтажных и пуско-наладочных работ комплекса технологического оборудования авиатопливообеспечения с интегрированной автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) и учетными операциями (АСУ УО).

	7
	Технические требования к осуществлению строительного контроля, основные виды и объемы услуг
	Строительный контроль следует осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых на объектах работ требованиям проектной и нормативной документации.

Работы по контролю качества за строительством должны вестись постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ на объекте с оформлением соответствующих документов, в том числе подтверждающих факт проведения сплошного визуально-измерительного контроля и выборочного инструментального контроля в т.ч. физическими методами.

На разных этапах технологического строительного процесса применяется входной, операционный и приёмочный контроль.

В зависимости от охвата контролируемых параметров может применяться сплошной, выборочный или инспекционный контроль.

В зависимости от периодичности контроля применяется непрерывный либо периодический контроль.

	8
	Потребность в специалистах
	Ежедневное присутствие на стройплощадке не менее одного представителя Строительного контроля (специалист по общестроительным работам).

Требуемое количество персонала определяется «Исполнителем» на основании графика выполнения работ по Договору генподряда  и требований настоящего  Технического задания.

	9
	Требования к расчёту стоимости услуг
	Стоимость услуг определяется расчетом исходя из комплексной часовой ставки с учетом всех расходов Исполнителя, в т. ч. налогов, надбавок, командировочных, обеспечения связью, транспортом на строительной площадке, проживания, питания, необходимой компьютерной техникой и прочих расходов, но не более лимита в %, установленного при заключении договора.

	10
	Организация, контроль и управление СК
	Исполнитель, осуществляющий строительный контроль должен иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить квалифицированное выполнение его технических функций. 

Исполнитель, осуществляющий строительный контроль должен определить и документально оформить виды ответственности, структуру и порядок отчетности в организации, обеспечить контроль за правильным составлением и своевременным предоставлением установленной отчетности «Застройщику».

	11
	Требования к персоналу
	К работам по осуществлению строительного контроля допускаются лица, имеющие практический опыт работы по сооружению или эксплуатации объектов добычи, транспорта, переработки и хранению опасных продуктов, прошедшие специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке на право осуществления контроля качества и приемки отдельных видов и законченных этапов строительно-монтажных работ, а также конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ.

Специалисты строительного контроля должны иметь опыт работы по специальности не менее 3-х лет.

Специалисты строительного контроля должны иметь высшее техническое образование, быть аттестованными по неразрушающему контролю на визуально-измерительный контроль не ниже 2-го уровня.

Специалисты, осуществляющие строительный контроль за качеством строительства, должны руководствоваться действующим законодательством, проектной документацией, действующими нормами и правилами, а также условиями договора с Застройщиком на выполнение работ по строительному контролю.

Подразделения строительного контроля должны возглавляться лицами, имеющими подтвержденную квалификацию и опыт работы в данной области. 

Руководитель подразделения строительного контроля несет полную профессиональную  и правовую ответственность за деятельность подразделения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектных решений

	12
	Техническое оснащение
	Подразделения строительного контроля на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля и измерений, позволяющими проводить контроль качества всех видов выполняемых работ, а также выборочный контроль качества применяемых в процессе строительства материалов и изделий, согласно требований документов на их изготовление, контроль качества и испытаний.

Для целей строительного контроля следует применять средства контроля и измерений по своим техническим характеристикам обеспечивающие выполнение измерений в соответствии с  требованиями нормативной и проектно-сметной документаций (ПСД).

	13
	Независимость и беспристрастность 

организации по СК
	Независимость и беспристрастность персонала, непосредственно осуществляющего Строительный контроль на местах, обеспечивается выполнением следующих требований:

· персонал строительного контроля на местах не должен участвовать в разработке, изготовлении, поставке, монтаже и ремонте или являться собственником, покупателем, потребителем изделий, оборудования или объектов, контроль качества которых он осуществляет;

· персонал подразделений строительного контроля не должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или иному воздействию, способному оказать влияние на ухудшение результатов контроля.

	14
	Ответственность организации по СК 
	Исполнитель, осуществляющий Строительный контроль несет ответственность:

· за информирование «Генподрядчика» о его обязанностях по соблюдению требований нормативных документов и технических регламентов;

· за проверку и подтверждение готовности «Генподрядчика» к реализации целей проекта (наличие свидетельства, подтверждающего членство в СРО по необходимым направлениям деятельности, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность строительной техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участков строительства проектной и другой нормативно-технической документацией);

· за проверку и подтверждение соответствия требованиям нормативной и проектной документации материалов, изделий, строительных конструкций, оборудования, монтажных узлов, поступающих на место производства строительно-монтажных работ (кроме проверки соответствия сертификационных параметров);

· за непрерывный/инспекционный контроль  качества выполнения  строительно-монтажных работ и их соответствие требованиям нормативных документов, проектной документации, включая:

· инженерную подготовку строительной площадки;

· приемку оборудования, его транспортировку и складирование;

· приемку и хранение сварочных, изоляционных и других материалов, конструкций и оборудования:
1) выполнение сварочно-монтажных работ, визуального и измерительного  контроля сварных соединений;

2) строительства систем электрохимической защиты, систем связи, автоматики и телемеханики, линий электропередач;

3) монтаж запорной арматуры, оборудования;

4) сооружение наземных и надземных объектов;

5) проведение очистки и испытания на прочность и герметичность, а также индивидуальных испытаний оборудования;

· за информирование «Застройщика» о качестве работ, выполняемых лицом, осуществляющим строительство, его отказам выполнять требования нормативных документов и устранять нарушения, выявленные ответственными представителями строительного контроля «Заказчика», а также не выполнение предписаний лица, осуществляющего строительный контроль;

· за проверку результатов работы лабораторий контроля качества лица, осуществляющего строительство, с выполнением (при необходимости) дублирующего (в установленном порядке) инструментального контроля, в т.ч. физическими методами;

· за приемку скрытых работ и контроль за своевременным и правильным оформлением исполнительной документации;

· за выдачу лицу, осуществляющему строительству предписаний замечаний при выявлении несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ требований нормативных документов и проектной документации, а также последующий контроль за их устранением;

· за подтверждение объемов и качества выполнения Генподрядчиком работ, их соответствие требованиям нормативных и проектных документов;

· за достоверность и своевременность представления «Застройщику» установленной отчетности;

· за обоснованность своего решения о приостановке строительного контроля за качеством строительства и своевременное информирование об этом «Застройщика»;

· за обоснованность своего решения о приостановке строительства (выполнения отдельных видов работ) и своевременное уведомление об этом «Застройщика».

	15
	Отчётность организации по СК
	Периодичность и состав отчетности Исполнителя перед Застройщиком определяется и устанавливается в соответствии с требованиями ООО «ТЗК «Северо-Запад» и договором на услуги по Строительному контролю (ежемесячно).

	16
	Срок предоставления гарантии качества
	Указывается срок, аналогичный гарантийному сроку в Договоре генподряда, но не менее 2-х лет с момента окончания оказания услуг по Строительному контролю.

	17
	Приёмка объекта в эксплуатацию
	Сдача в эксплуатацию законченного строительством объекта осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Представители Строительного контроля принимают участие в рабочей и приёмочной комиссии, в итоговой проверке Ростехнадзора, в подписании акта законченных строительством объектов.

	18
	Особые условия
	Опыт работы организации на вид деятельности, определяемой предметом отбора, не менее 3-х лет. 

Наличие у организации свидетельства СРО/членства в СРО на данный вид деятельности, в т. ч. с допуском к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

Способность организации самостоятельно выполнить объём работ без привлечения субподрядных организаций. 

Согласие на выполнение работ без авансирования.

Лицо, осуществляющее строительный контроль обязано заключать и поддерживать в силе в течение срока оказания услуг договоры добровольного медицинского страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, с включением в договор страхования рисков смерти в результате несчастного случая, а также рисков постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.


Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_______ от «__» ___________ 201__ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

Составили настоящее Приложение №___ к Договору возмездного оказания услуг по строительному контролю №_________ от «___» ________ 201_ г. о нижеследующем:

1. Вознаграждение  за оказание услуги по Строительному контролю по настоящему Договору составляет __________________________  (____________)  рублей  ____ копеек, в том числе НДС 18 % в размере ________________ (____________) рублей ____ копеек .
2. Общая продолжительность оказания услуги по Строительному контролю по настоящему Договору составляет ________________ календарных дней. 

3. Стоимость одного календарного дня исполнения услуги по настоящему Договору  в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1)  определяется путем деления общей суммы Вознаграждения (в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2)) на общее  количество  календарных дней исполнения настоящего Договора, указанных в п.3.2, и составляет ________________,  в том числе НДС___________. 
Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора №_________ от «___» _______ 201_ г. и является основанием для проведения расчетов между Сторонами.

Застройщик: ________________________          Исполнитель:________________________

Приложение № 3
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_____ от «____» ___________ 201__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ

	ФИО
	Должность
	№ Приказа
	Документы о квалификации: диплом, удостоверения и т.п.
	Телефон /адрес @почты

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 4
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_____ от «____» ___________ 201__ г.

РЕГЛАМЕНТ

оформления и предъявления исполнительной документации

при производстве и сдаче строительно-монтажных работ
Настоящий регламент является нормативным документом, устанавливающим единые требования к оформлению исполнительной документации при производстве и сдаче выполненных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объектах ТЗК:

Исполнительную документацию ведет лицо, осуществляющее строительство, и предъявляет одновременно с освидетельствованием скрытых работ, ответственных конструкций, участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.

В состав исполнительной документации включаются следующие документы (но, не ограничиваясь ими) текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений:

1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.

2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

3. Акты освидетельствования скрытых работ с пометкой о разрешении начала последующих работ.

4. Акты освидетельствования ответственных конструкций.

5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

6. Исполнительные геодезические схемы.

7. Исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе, сводный план инженерных сетей.

8. Акты испытаний и опробования технических устройств.

9. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.

10. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий, конструкций): сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, применяемых при строительстве. 

11. Акты о готовности систем, оборудования к пусконаладочным работам.

12. Программы пусконаладочных работ.

13. Акты и отчеты об окончании пусконаладочных работ и готовности к испытаниям без нагрузки оборудования и систем.

14. Акты об испытаниях систем вентиляции, кондиционирования, канализации, водоснабжения, теплоснабжения дренажных устройств и других систем.

15. Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования.

16. Общие журналы производства работ, специальные журналы (входного контроля, бетонных работ, сварочных работ, антикоррозионных работ и т.п.).

17. Акт установленного оборудования по каждому объекту/сооружению.

18. Положительный Акт итоговой проверки.

19. Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Перечень актов скрытых работ, ответственных конструкций, наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяются Проектной документацией, строительными нормами и правилами, минимальным (обязательным) перечнем Актов, Журналов, Заключений, протоколов, входящих в состав исполнительной документации по видам работ (Приложение №3 к Регламенту), иной нормативно-технической документацией.
Общие требования
к оформлению актов освидетельствования скрытых работ (АОСР), актов освидетельствования ответственных конструкций (АООК), актов освидетельствования конструкций (АООК), актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АОИС) и прочих актов освидетельствования (пуско-наладочный, промывки, гидравлических испытаний       и т.п.).

1. Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР), акты освидетельствования ответственных конструкций (АООК), акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АОИС) и т.п. (далее по тексту «Акты») оформляются в соответствии с образцами, представленными в РД-11-02-2006. Формы актов утверждены Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 и являются унифицированными.

Не допускаются какие-либо сокращения, перемещения, редактирование текстов.

Изменения содержания Актов возможны только в связи с увеличением объема представляемой информации, например, внесением реквизитов, дополнительно привлеченной субподрядной организации.

Каждый пункт и каждая строка любого Акта заполняются в строгом соответствии с требованиями, прописанными здесь же в подстрочном тексте к данному пункту.

В том числе, в Акте освидетельствования и приемки котлована необходимо указывать цифровые значения абсолютных отметок грунтов и пр., не допуская здесь записи общего, неопределенного значения типа: «По проекту».

2.  Текст Акта размещается на обеих сторонах листа бумаги формата А4 без перехода на другой лист или аналогично на формате А3.

3. В случае большого количества участников строительства и/или приложений к Акту возможно увеличение количества листов, при условии соблюдения п. 2 настоящего регламента.

4. Основной принцип формирования порядковых номеров Актов освидетельствования:
Na
---------------------

Х-Nс

где Na– порядковый номер Акта;

X – буквенное обозначение зоны строительства или вида сети;

Nс – номер секции, захватки, участка сети.

В частности, по этапам указанных в разрешениях на строительство и видам работ установлен следующий порядок нумерации исполнительной документации:

· Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования ответственных конструкций имеют самостоятельную нумерацию, но по единому принципу, например, АОСР №1/8-4 и АООК № 1/8-4;

· Подготовительный период – с индексом «П»;

· Разработка котлована, устройство временных дорог и сооружений, технологические дороги и площадки, устройство щебеночной или бетонной подготовки из «тощего» бетона          и т.д.

Акты на общеплощадочные сооружения нумеруются без привязки к конкретному объекту или захватке.

Например, Акты на временные сети водоснабжения общеплощадочные АОСР                 № 1-П-НВ/Вр, Акты на постоянные сети канализации общеплощадочные по армированию камеры К-6 будут нумерованы, как АОСР № 23-НК/К6.

- основной период;

- подразделяется на:

А) общестроительные работы (начиная с бетонной подготовки под фундаменты);

Б) наружные сети инженерно-технического обеспечения и внутренние санитарно-технические системы.

Акты освидетельствования работ и участков сетей нумеруются аналогично общестроительным работам, но с добавлением к порядковому номеру Акта индекса, соответствующего названию раздела рабочей документации, например, НВК-наружные сети водоснабжения и канализации, ВК-внутридомовые сети водоснабжения и канализации, ОВ  -сети отопления и вентиляции, СС - сети связи и т.д.

5. При ссылке на любой нормативный документ (СП (актуализированная редакция СНиП), ГОСТ, Регламент и т.д.) указываются полностью номер и название документа, например СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» с указанием на допуски, страницы, пункты, номера таблицы и прочее.

6. В Акте указывается полное название каждого прикладываемого документа с указанием количества прилагаемых листов данного документа (например, Сертификат соответствия № РОСС RU АIР31РО8188 от 27.02.2007 г.).
7. В Актах на освидетельствование в пункте: «Работы (конструкции) выполнены по проектной документации» делаются ссылки на рабочие чертежи, по которым возводились данные конструкции, а также, в обязательном порядке, на документы, содержащие изменения к проекту (ссылка на журнал авторского надзора и т.п.), если последние имели место, с приложением сканов чертежей.

8. Кроме текстовых ссылок к Акту прикладываются заверенные в установленном порядке копии документов, отражающих согласованные и внесённые изменения в проект (письма-согласования с разработчиками проекта и с Застройщиком, листы рабочей документации и т.д.)

9. Дата начала и окончания работы, виды работ и применяемые материалы, внесённые в Акты освидетельствования, должны полностью соответствовать записям в общем и специальных журналах работ, паспортам на строительные материалы, изделия, конструкции и прочим документам, подтверждающим фактическое выполнение данных работ.

10. Все приложения к Акту нумеруются и прикладываются в той последовательности, как они заявлены, а Акте с учетом следующих приоритетов:

1.1. Исполнительные схемы (чертежи, съемки, профили).
1.2. Документы, подтверждающие качество применяемых материалов: паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические, противопожарные и прочие заключения, результаты лабораторных испытаний, протоколы, физико-механических свойств и т.д. (их последовательность не регламентирована).

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, с указанием в правом верхнем углу порядкового номера и принадлежности его к конкретному Акту, например, «Приложение № 2 к АОСР № 5/В-7».

Если приложением является копия какого-либо документа, то в правом верхнем углу, где указывается порядковый номер и его принадлежность к конкретному Акту, выполняется запись с указанием где, в каком реестре хранится подлинник данного документа, например «Приложение № 2 к АОСР №5/В-7. Подлинник находится в папке № 55, реестр № 16, запись 15».

Реестр ведёт Генподрядчик.

Допускается применение аббревиатуры: АОСР– акт освидетельствования скрытых работ, АООК – акт освидетельствования ответственных конструкций, АОИС – акт освидетельствования инженерных сетей (см. п.1. настоящего регламента).

Каждое приложение наверху страницы или листа должно иметь заголовок с указанием точного месторасположения конструкции (например, «Исполнительная геодезическая схема фундаментной плиты секция 3, в осях А-С, ряды 5-8, на отм. -2,550».

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А1.

11. Все ксерокопии документов, прикладываемые к Актам, должны быть читаемы, т.е. любая цифра или буква не должна допускать двоякого толкования, заверены Генподрядчиком в установленном порядке с проставлением синей печати, надписи «Копия верна», должности лица, заверившего копию3, его личной подписи, собственно ручной расшифровки.

12. Допускается применение факсимиле, при наличии официального уведомления и образца факсимиле.

13. В паспортах или свидетельствах на изготовление материалов, конструкций, изделий должны быть:

- Запись о получении разрешения на изготовление продукции;

- Штамп (или печать) ОТК предприятия-изготовителя.

14. К Актам в обязательном порядке, прикладываются санитарно-эпидемиологические заключения на материалы и изделия, согласно перечню, утвержденному приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224.

15. К Актам в обязательном порядке, прикладываются сертификаты пожарной безопасности на материалы и изделия, согласно перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, утвержденному приказом ГУГПС МВД России от 17.11.1998 г. № 73 (письмо Госстроя России от 06.03.2000 г. № 9-14/138).

16. К Актам в обязательном порядке прикладываются общий и все специальные журналы (для временной проверки), в которых отражались данные работы.

17. Прилагаемые к Актам графические материалы, как исполнительные схемы, чертежи, съемки должны быть читабельны и отражать следующую информацию:

- проектное решение;

- фактическое исполнение данного конструктива (действительные геометрические параметры и/или действительные отклонения);

- используемые условные обозначения в соответствии с СПДС;

- предельно-допустимые нормативные отклонения на данный вид работ или данную конструкцию со ссылкой на пункты СП, ГОСТа;

- расчет объемов выполненных работ;

- спецификации использованных материалов.

18. Исполнительная геодезическая документация составляется в соответствии с требованиями технических регламентов, СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ Р 51872-202 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» и проектной документации.

19. При соответствии действительных размеров, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным с установленными проектными отклонениями на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет».

20. Для оптимальной точности при отражении больших площадей, например, площади основания под фундаментную плиту, а также подсчёта объёмов, съёмка выполняется с шагом 6,00х6,00мм.

21. При наличии недопустимых отклонений на исполнительных геодезических схемах (чертежах) помещаются согласующие надписи или данные (название документа, дата, номер и другое) об их согласовании с проектной организацией.

22. Акты визируются:

- Представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы;

- Представителями генподрядчика: лицом ответственным за производство СМР;

- Представителем проектной организации, осуществляющий авторский надзор;

- Представителем Застройщика, осуществляющим строительный контроль;

- Представителем Застройщика;

- Представителями иных лиц (при необходимости)

- В случае привлечения субподрядной организации, в Акты также включаются все участники строительного процесса, представители Застройщика, генподрядчика, подрядчика, субподрядчика, проектировщика.

23. Исполнительные производственные схемы (чертежи) подписываются с обязательным проставлением дат:

- Ответственным производителем работ по объекту генподрядчика (а также подрядчика, если последний выполнял работу);

- Представителем генподрядчика – инженером строительного контроля;

- Исполнительные геодезические схемы подписываются (в соответствие с ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» с обязательным проставлением дат;

- ответственным производителем работ по объекту генподрядчика (а также подрядчика, если последний выполнял работу);

- геодезистом исполнителя работ (в случае выполнения исполнительной съёмки сторонней организацией, схема подписывается руководителем этой организацией или уполномоченным им лицом);

- руководителем строительно-монтажной организации, выполнившей работу;

- Исполнительная геодезическая документация заверяется подписью ответственного представителя геодезической службы генподрядчика с формулировкой «Исполнительная схема верна» с обязательным проставлением дат.

24. Все испытания, выполняемые в построечных и лабораторных условиях, проводятся и оформляются в соответствие с действующим СП и ГОСТами.

25. Числа, отражающие календарные даты, на любой исполнительной документации должны быть двух- или четырёхзначными, написанными через точку. Например - 04.11.12 г. или 04.11.2012 г.

26. Для монолитных конструкций в рамках входного контроля прочность бетона подтверждается протоколами лабораторных испытаний контрольных образцов в возрасте 7-ми и 28-ми суток, изготавливаемых на месте укладки бетонной смеси и хранящихся в условиях, идентичных твердению бетона в конструкции.

27. В обязательном порядке протоколы испытаний бетонных образцов на прочность в возрасте 7-ми суток прикладываются к Актам.

Примечание: Подписание исполнительной документации по бетонированию монолитных конструкций будет производится при наборе бетоном, уложенным в конструкцию, прочности не ниже проектной (70% от требуемой прочности в промежуточном возрасте 7-ми суток, на основании результатов лабораторных испытаний контрольных образцов бетона). В случае недостаточного набора прочности бетоном в возрасте 7-ми суток – на основании результатов испытаний бетонных кубиков в проектном возрасте 28-ми суток.

28. Оригиналы протоколов лабораторных испытаний контрольных образцов бетона в возрасте 28-ми суток комплектуются в хронологическом порядке в папках-регистрах отдельно по каждой захватке и с реестрами передаются Застройщику.

29. Генподрядчик передает Исполнителю 3 (три) оригинальных экземпляра исполнительной документации, выполненной в соответствие с требованиями действующих СП, ГОСТ и утвержденных регламентов, укомплектованной в полном объёме подтверждающими документами и подписанной всеми уполномоченными представителями.

30. При передаче исполнительной документации Застройщику в первый (основной) комплект прикладываются оригиналы результатов испытаний материалов, изделий и конструкций, во второй и третий комплект исполнительной документации – копии данных результатов испытаний, заверенные в соответствие с пунктом 10 настоящего регламента.

31. Согласно п. 3.7 ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», «Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же  месте, исправленного текста /(графика) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Допускается не более трех помарок, опечаток, описок на документ.

32. Повреждение листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного текста (графика) не допускаются.

Требования к оформлению и заполнению 

Актов освидетельствования ответственных конструкций (АООК)
1. Информация в АООК должна полностью соответствовать Актам на скрытые работы (АОСР), предъявленные ранее по данному конструктиву.

2. В АООК:

2.1 Вписывать исполнительные геодезические схемы положения готовой строительной продукции, предъявленной к освидетельствованию

2.2. Вписывать результаты испытаний конструкций (т.е. конечного продукта выполненных работ) с указанием названия, номера, даты документа и т.д.

2.3. Обязательным к предъявлению является заключение об оценке прочности монолитных конструкций прямыми неразрушающими методами, согласно требованиям ГОСТ Р 53231-2008 «Бетон. Правила контроля и оценки прочности».

3. в АООК вписывать результаты испытаний применённых строительных материалов с указанием названия, номера, даты документа и т.д. в соответствии с документами, приложенными к Актам на скрытые работы.

4. В АООК указывать разделы проектной документации и статьи (пункты) технических регламентов (СНиПов), нормативных и правовых актов.

5. В пункт «Приложения» вписывать и прикладывать в качестве приложения к АООК только документы, отраженные в п.п. 3.4.1 и 3.4.2 настоящего регламента.

6. В АООК необходимо заполнять последнюю строчку: разрешается производство последующих работ:_____________________».

7. Ответственные конструкции предъявляются к освидетельствованию с составлением акта до начала последующих работ.

Процедура передачи исполнительной документации
1. Для подтверждения выполненных работ за отчетный период, Генподрядчик передаёт Исполнителю полный комплект исполнительной документации в 3-х экземплярах, оформленной в строгом соответствии с требованиями настоящего регламента.

2. Каждый комплект исполнительной документации по каждому зданию или захватке передаётся Застройщику в папке-регистре, на обложке которой отражается следующая информация:

2.1. Наименование здания (сооружения, объекта)

2.2. Номер папки

2.3. Генподрядчик.
3. Первым документом в папке-регистре должен быть реестр переданной исполнительной документации (Приложение №1 к регламенту).

4. Реестры исполнительной документации предаются Застройщику также и в электронном виде.

5. Каждый Акт со всеми к нему приложениями, а также другая исполнительная документация подшиваются в папку-регистр в соответствие с данным реестром.

6. Акты подшиваются в порядке возрастания нумерации.

7. Каждая передача исполнительной документации завершается подписанием акта приема-передачи в 2-х экземплярах, по одному Застройщику и генподрядчику (Приложение №2 к регламенту).

8. Все привлеченные подрядные организации должны быть ознакомлены с положениями настоящего регламента.

Приложение № 1 к Регламенту
Наименование объекта капитального строительства_______________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Генподрядчик:

Подрядчик:

Субподрядчик:

РЕЕСТР № ________

исполнительной документации, предъявленной в _____________ 20___г.

	№ документа
	Наименование документа
	Наименование вида освидетельствования
	Период выполнения освидетельствованных работ
	Количество приложений к документу, штук
	Всего количество листов в одном комплекте документов, штук

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	АОСР
	
	
	3
	7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Исполнитель: должность, подпись (расшифровка подписи)

Конт. тел._________________________

Приложение № 2 к Регламенту
Акт приёма-передачи

от «____»_____________201 года

Наименование объекта капитального строительства_______________________________

Адрес__________________________________________________________________

Генподрядчик:

Подрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ___________________________________ передает, а Застройщик принимает в количестве 3-х (трёх) экземпляров исполнительную документацию согласно прилагаемому РЕЕСТРУ № ________.

РЕЕСТР № ________

исполнительной документации предъявленной в _____________ 20___г.

	№ документа
	Наименование документа
	Наименование вида освидетельствования
	Период выполнения освидетельствованных работ
	Количество приложений к документу, штук
	Всего количество листов в одном комплекте документов, штук

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	АОСР
	
	
	3
	7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Исполнитель: должность, подпись (расшифровка подписи)

Конт. тел._________________________

Застройщик:

инженер управления строительного контроля

______________________________

Приложение № 3 к Регламенту
Минимальный (обязательный) перечень Актов, Журналов, Заключений, протоколов, входящих в состав исполнительной документации по видам работ

1. Перечень исполнительных схем по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений

· Исполнительная съемка на закрепление основных осей здания

· Исполнительная съемка на детальную разбивку и закрепление осей

· Исполнительная схема котлована

· Исполнительная схема фундаментов

· Исполнительная геодезическая съемка фундаментов под оборудование

· Поэтажные исполнительные схемы железобетонных конструкций

· Исполнительные съемки монолитных плит перекрытия на горизонтальных отметках: ниже и выше + 0.000

· Исполнительная схема кровли

· Исполнительная схема колонн каркасного здания

· Исполнительная схема благоустройства

· Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка

2. Перечень исполнительных чертежей (продольных профилей, подземных наружных сетей инженерно-технического обеспечения, здания).

· Исполнительная схема наружных сетей
 водоснабжения

· Исполнительная геодезическая съемка водопровода

· Исполнительная схема наружных сетей канализации

· Исполнительная геодезическая съемка канализации

· Исполнительная схема наружных тепловых сетей

· Исполнительная геодезическая съемка теплосети

· Исполнительная схема наружных сетей электроснабжения

· Исполнительная геодезическая съемка высоковольтного кабеля 

· Исполнительная схема телефонной канализации

· Исполнительная геодезическая съемка телефонной канализации

· Исполнительная схема наружных сетей связи

· Исполнительная геодезическая съемка сетей связи

3. Перечень исполнительных чертежей сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания

· Исполнительная схема сетей водопровода и канализации

· Исполнительная схема сетей отопления и вентиляции

· Исполнительная схема сетей электроснабжения и электроосвещения

· Исполнительная схема сетей связи, телевидения и радиофикации

· Исполнительная схема автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации

· Исполнительная схема по установке технологического оборудования

4. Перечень актов на скрытые работы, подлежащих освидетельствованию

· Выполнение проектом работ по закреплению грунтов и подготовке оснований

· Отрывка котлованов, траншей

· Обратная засыпка выемок

· Устройство искусственных оснований под фундаменты

· Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий

· Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий

· Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции

· Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн

· Бетонирование перекрытий и покрытий

· Гидроизоляция фундаментов

· Армирование кладки стен, перегородок

· Утепление наружных ограждающих конструкций

· Анкеровка плит перекрытий и покрытий

· Замоноличивание монтажных стыков и узлов

· Герметизация стыков стеновых панелей

· Антикоррозийная защита сварных соединений

· Установка оконных и дверных блоков

· Устройство оснований под полы

· Устройство гидроизоляционного ковра

· Устройство звукоизоляции полов

· Пароизоляция кровли

· Теплоизоляция кровли

· Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)

· Устройство кровельных покрытий металлическими листами

· Монтаж устройств молниезащиты и заземления

· Монтаж металлоконструкций

· Антикоррозийная защита металлоконструкций

· Устройство навесных фасадов

· Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорого

· Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов

· Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций.

5. Перечень актов освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического обеспечения здания

5.1. Отопление и вентиляция (СНип 3.05.01-85)

· Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения

· Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия

· Акт гидростатического испытания котлов низкого давления (форма)

· Паспорт вентиляционной системы (форма)

5.2. Водопровод и канализация (СНиП 3.05.01-85)

· Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков (форма)

· Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

· Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность (форма)

· Акт обследования водомерного узла

· Акт технического  освидетельствования водомерного узла (пример)

· Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды

· Протокол физико-химического исследования проб воды из систем горячего водоснабжения на соответствие СанПиН 4723-88

· Протокол физико-химического исследования воды на соответствие СанПин 2.1.4.559-96 (централизованное водоснабжение).

5.3. Электротехнические устройства

· Акт приемки оборудования в монтаж

· Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств

· Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ

· Акт освидетельствования заземляющих устройств

· Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство заземления оборудования.

· Паспорт заземляющего устройства

· Протокол измерений сопротивления изоляции

· Протокол проверки полного сопротивления петли фаза-ноль

· Протокол проверки петли фаза-ноль

· Акт технической готовности электромонтажных работ.

5.4. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации

· Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения

· Акт проведения огневых испытаний установки порошкового пожаротушения импульсной

· Акт сдачи и приемки установки порошкового пожаротушения импульсной в эксплуатацию

· Акт приемки мусоропроводов, помещений мусоросборников, системы мусороудаления и пожаротушения

· Акт проведения комплексного опробования автоматической установки пожаротушения

· Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации

· Акт о приемке установки автоматической системы пожарной сигнализации и управления дымоудалением в эксплуатацию

· Акт проведения комплексного опробования автоматической установки пожарной сигнализации дымоудаления и оповещения о пожаре

· Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию

· Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов

· Акт испытания пожарного водопровода на водоотдачу.

5.5. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (СНиП 3.05.05-84; СНиП 3.05.01-85).

· Акт индивидуального испытания оборудования

· Акт строительной готовности зданий, сооружений, помещений под монтаж оборудования

·  (ГОСТ 22845-85)

· Акт испытания трубопроводов

· Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

· Журнал сварочных работ

· Акт комплексного испытания оборудования

· Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования (СНип 3.01.04-85)

· Акт приемки оборудования в эксплуатацию

5.6. Наружные тепловые сети (СНиП 3.05.03-85)

· Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов
· Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы
· Акт освидетельствования тепловой изоляции
· Акт освидетельствования тепловых камер
· Акт на прокладку трубопроводов
· Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
· Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
· Акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
· Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность
· Акт о проведении промывки трубопроводов
· Акт о проведении растяжки компенсаторов
5.7. Наружные сети водоснабжения и канализации (СНиП 3.05.04-85*)

· Акт освидетельствования траншеи 
· Акт освидетельствования оснований под трубопроводы
· Акт освидетельствования колодцев
· Акт прокладки трубопроводов
· Акт проведения гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
· Акт о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
· Акт проведения промывки и дезинфекций трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
5.8. Наружные сети электроснабжения

· Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей

· Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В

· Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой

· Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах

· Журнал прокладки кабелей

· Акт освидетельствования кабельных муфт

· Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

5.9. Наружные сети связи

· Акт освидетельствования траншей

· Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

· Акт освидетельствования кабельной канализации

· Акт приемки телефонной канализации

· Акт на прокладку кабелей

· Акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных средств (РД 45.156-2000)

· Акт освидетельствования колодцев кабельной связи

· Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (ВС 123-90)

5.10. Система телевидения, связи, радиофикации внутри зданий
· Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации

· Акт приемки телефонной канализации (внутренней)

· Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей радиофикации

· Акт приемки радиовещания

· Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телевидения

· Акт приемки системы кабельного телевидения

5.11. Энергоэффективность, санитарно-защитные мероприятия

· Акт телевизионного обследования здания (определение теплотехнических характеристик)

· Акты замеров шумов от инженерно-технического оборудования, размещенного в здании (вентиляционное, электро-, теплогенерирующее оборудование и т.д.)

5.12. Перечень актов и заключений в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 г. №780 «Об утверждении руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефтепродуктов»

· Акт на приемку основания и фундаментов, включающих в себя

· Исполнительная схема на основании и фундаменты

· Акт на скрытые работы по подготовке и устройству насыпной подушки под резервуар 

· Акт на скрытые работы по устройству гидроизолирующего слоя под резервуар

· Акт приемки металлоконструкций резервуара для монтажа

· Акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара, включающий в себя приложения

· Исполнительные схемы на днище, стенку, понтон, плавающую крышу с указанием фактических отклонений размеров и форм

· Акты контроля на герметичность монтажных сварных соединений резервуаров

· Заключение о качестве сварных соединений по результатам неразрушающего контроля

· Схемы просвечивания монтажных швов стенки и днище резервуара с заключением радиографа

· Заключение на контроль стопроцентных монтажных и заводских сварных швов днища

· Заключение на контроль монтажных сварных швов коробов плавающей крыши, патрубков и опорных стоек понтона (плавающей крыши)

· Заключение на контроль физическими методами монтажных стыков стенки резервуара

· Заключение на контроль уторного шва стенки с окраинами днища

· Методика выполнения фактических контрольных замеров

· Журнал авторского надзора с приложением эскизов и других технических решения, принятых в процессе монтажа представителями организаций, выполнявших авторский надзор

· Акт гидравлического испытания резервуара, включающий в себя приложения: схема осадки резервуара по фиксированным точкам периметра днища (отметки фиксированных точек определяются нивелированием: перед заливом резерв4уара водой; по достижении максимального уровня налива; по окончании выдержки при максимальном уровне налива; после слива воды).  

· Схема отклонений, образующих стенки от вертикали после слива воды (замеры производятся для 20% образующих с наибольшими отклонениями по результатам контроля качества смонтированных конструкций резервуара

· Акт испытаний резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум

· Акт завершения монтажа (сборки) конструкций, включающих в себя приложения

· Акт на приемку основания и фундаментов 

· Сертификат качества на конструкции резервуара (с приложениями)

· Акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара (с приложениями)

· Акт гидравлического испытания резервуара (с приложениями)

· Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление (с приложениями)

· Акт выполнени антикоррозионной защиты резервуара 

· Акт выполнения теплоизоляции резервуара

· Акт приемки смонтированного на резервуаре оборудования

· Градуировочная таблица на стальной вертикальный цилиндрический резервуар

5.13. Перечень актов, заключений, журналов в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 №784 «Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

· Исполнительные схемы с указанием DN, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации

· Акты ревизии элементов трубопровода

· Журнал сварочных работ по монтажу трубопроводов, подтверждающее качество примененных материалов и качества сварных стыков

· Акты визуального осмотра трубопровода

· Акт испытания трубопровода на прочность и плотность

· Акты на ревизию и испытание арматуры

· Акт отбраковки

· Журнал установки-снятия заглушек

· Журнал термических обработки сварных соединений трубопроводов

· Заключение о качестве сварных стыков

· Заключения обследований, проверок, контроля и экспертизы промышленной безопасности

· Акты монтажа оборудования

6. Общие и специальные условия

· Общий журнал работ
· Журнал работ по монтажу строительных конструкций
· Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений
· Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов
· Журнал бетонных работ
· Журнал авторского надзора
· Журнал учета средств подмащивания
· Журнал учета технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением
· Журнал учета результатов контрольных наблюдений по уплотнению грунтов
· Журнал учета результатов входного контроля
· Журнал учета инструкции по охране труда для работников
· Журнал учета проведенных противопожарных тренировок
· Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары
· Журнал учета и осмотра стропов (тары)
· Журнал укладки асфальтобетонной смеси
· Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности
· Журнал технического обслуживания огнетушителей
· Журнал термической обработки сварных соединений трубопровода
· Журнал сварочных работ (Форма Ф-56)
· Журнал сварочных работ сборочных единиц стальных трубопроводов
· Журнал работ по гидроизоляции антикоррозийной защиты, окраски стальных конструкций (Форма 62)
· Журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ
· Журнал прокладки кабелей
· Журнал промеров дорожной одежды
· Журнал постановки высокопрочных болтов
· Журнал погружения вдавливаемых свай
· Журнал погружения забивных свай
· Журнал по сварке трубопроводов
· Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением.
Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 5
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№______ от «__» ___________ 201__ г.

Форма отчета

СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

1. Общие сведения

1.1 Реквизиты исполнителя

1.2 Объект строительного контроля

1.2.1 Оперативно-заправочный комплекс

1.2.2 Базовый склад ГСМ

1.2.3 Железнодорожный путь необщего пользования с выставочными путями

1.3 Период осуществления строительного контроля

1.4 Цель осуществления строительного контроля

1.5 Термины и определения

1.6 Принятые допущения и ограничения

2. Процесс выполнения работ 

2.1 Описание ситуации на объекте

2.1.1 Базовый склад ГСМ

2.1.2 Железнодорожный путь необщего пользования с выставочными путями 

2.1.3
2.2 Анализ проектной документации

2.3 Анализ нормативно-организационной документации генподрядной организации

2.4 Результаты входного контроля 

2.5 Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ

2.6 Контроль графика выполнения работ

2.7 Анализ представленной исполнительной документации 

2.8 Анализ актов выполненных работ

2.9 Анализ сметной документации

2.10
3. Выводы и рекомендации
4. Список приложений

Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 6
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_______ от «__» ___________ 201__ г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг

Наименование Объекта: «____________________________»

Дата составления Акта: «____»___________201__г.
_________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) к договору оказания услуг от _____________ № ________________ (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Настоящим Стороны подтверждают, что:

1.1.  Исполнителем в период с _______________201___г. по ________________201__г. оказаны, а Застройщиком приняты Услуги по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по Комплексной реконструкции базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» согласно Договору генподряда от ______________ № ______________;
1.2. Количество календарных дней, в течение которых оказывалась услуга по Строительному контролю в соответствии с  требованиями Технического задания (Приложение №1) составило___________________.  

2. Стоимость услуг Исполнителя в отчетном периоде  определена:  [стоимость  одного календарного дня, определенного в соответствии с п.4.2.1.,  умножается на количество календарных дней  отчетного месяца, в течение которых оказывалась  услуга по Строительному контролю в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1) и зафиксированных сторонами в п.1.2] и составляет: ______________(___________________) рублей, в том числе НДС 18%.

3. Услуги, принятые Застройщиком по настоящему Акту, оказаны Исполнителем в соответствии с условиями Договора. 
4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 6.1
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_______ от «__» ___________ 201__ г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА

АКТ сдачи-приемки полного комплекса оказанных услуг

Дата составления Акта: «____»___________201__г.

Место составления Акта: 


ООО «ТЗК «Северо-Запад»,  именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице________________,  действующего на основании ______, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки полного комплекса оказанных услуг (далее – Акт) к договору оказания услуг от _____________ № ________________ (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Все услуги строительного контроля при выполнении работ по Комплексной реконструкции базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» выполнены Исполнителем   в полном объеме, в соответствии с договором № _______ от __________ и  требованиями Технического задания.

2. Застройщиком получено Заключение  о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, выданное органом государственного строительного надзора - Северо-Западного  управления  Ростехнадзора, регистрационный номер _______________ от ____________________. 
3. Отсутствуют неурегулированные разногласия/претензии/споры/неисполненные предписания (представления)/иные разбирательства с Застройщиком, Исполнителем,  связанные с исполнением настоящего Договора.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 7
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_______ от «__» ___________ 201__ г.

Технические требования

к транспортировке, приемке, хранению, предмонтажной подготовке, монтажу и лабораториям, осуществляющим неразрушающий контроль (электролаборатория) трубопроводов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Технические требования предназначены для производства работ по очистке внутренней поверхности технологических трубопроводов с внутренним селикатно-эмалевым покрытием.

1.2. Технические требования разработаны в соответствии с ВНС 011-88 Миннефтегазстрой.

1.3. Чистота внутренней поверхности трубопровода обеспечивается мероприятиями на всех этапах работы с трубами:

· транспортировка; 

· погрузка-разгрузка;

· сварка секций парников;

· развозка труб (в том числе секций парников) на участки;

· раскладка по трассе;

· монтаж.

1.4. С целью предупреждения загрязнения внутренней поверхности технологических трубопроводов и снижения затрат на последующую очистку, в настоящей программе предусмотрены меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, песка, глины, посторонних предметов.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА, ВЫГРУЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ ТРУБ
2.1. Погрузочно-разгрузочное работы выполняются с использованием грузоподъемного оборудования и приспособлений, технические параметры которого соответствуют весу и габаритам труб и сохраняют их качество.

2.2. При разгрузке и погрузке труб особое внимание следует уделять сохранности наружного изоляционного покрытия. Не допускается использование канатов, цепей и других грузозахватных устройств, вызывающих повреждения покрытия. Все грузоподъемные средства (их рабочие органы) должны быть оборудованы защитными устройствами.

2.3. При разгрузке труб, погрузке их на транспортные средства, а также при их складировании должны использоваться траверсы с торцевыми захватами. Для исключения повреждений торцов труб паз крюка должен быть снабжен вкладышами из мягкого материала.

2.4. При складировании труб запрещается:

· укладывание труб (формирование штабеля) на землю;

· укладывать в один штабель трубы разного диаметра;

· производить укладку труб верхнего ряда до закрепления труб нижнего ряда;

· складировать вместе изолированные и неизолированные трубы;

· хранения труб без транспортных заглушек;

· укладывать трубы в наклонном положении с опиранием одной стороны труб на нижележащие трубы.

2.5. Высота штабеля труб ограничивается исходя из условии сохранения геометрической формы сечения трубы и целостности покрытия.

2.6. Сезонное хранение труб, трубных узлов и арматуры производится с выполнением консервации, обеспечивающей их защиту от коррозии и сохранность покрытия.

2.7. При хранении труб, трубных секций, трубной арматуры и деталей, их внутренняя полость должна быть защищена от засорения и загрязнения с помощью заглушек, во избежание падения заглушек штабели с торцов должны быть защищены щитами.

2.8. Складирование труб осуществляется на подготовленных площадках, на которых должны быть устроены водоотводы поверхностных вод.

2.9. При складировании труб, места контакта труб с упорными и разделительными стойками, должны быть облицованы амортизирующими материалами. Между рядами в штабеле должны быть уложены эластичные прокладки.

2.10. Для предотвращения раскатывания труб в штабеле следует использовать торцевые увязки. Кроме того, крайние трубы нижнего ряда необходимо подклинить с помощью упора, облицованного резиной. 

2.11. Трубы и секции, уложенные на поперечных уклонах свыше 5о, во избежание скатывания должны быть закреплены на лежках, оснащенных боковыми упорами.

2.12. Раскладка по трассе изолированных труб (секций) производится мягкими стропами. 

2.13. При раскладке вдоль траншеи труб и/или секций, их следует размещать на расстоянии 1,5-2,0 м от бровки траншеи.

3. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ТРУБ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИХОДЯЩИХ НА ОБЪЕКТ, ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В МОНТАЖ
3.1. Изделия и материалы, поступающие на объект, должны быть подвергнуты входному контролю в объеме Приложение №7 Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. N 784, с занесением соответствующей записи в Журнале входного учета и контроля. Входной контроль качества строительных материалов и изделий осуществляется линейными ИТР, закрепленными за данным объектом. При входном контроле следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

3.2. При передаче материалов в монтаж производится их осмотр и проверяется соответствие сопроводительной документации требованиям рабочих чертежей, стандартов, технических условий и других документов, определяющих монтажно-технологические требования, проверка наличия и срока действия гарантии предприятий-изготовителей.

3.3. Устранение дефектов оборудования, обнаруженных в процессе приемки, является Обязанностью Поставщика.

3.4. Материалы и изделия, на которые истек гарантийный срок, указанный в технической документации, а при отсутствии таких указаний – по истечении года, материалы и изделия могут быть приняты в монтаж только после проведения ревизии, испытаний, исправления выявленных дефектов, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией. Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию.

3.5. Изделия и материалы, принятые в монтаж, должны храниться в соответствии с требованиями документации предприятий-изготовителей и ППР.

3.6. При хранении должен быть обеспечен доступ для осмотра, созданы условия, предотвращающие механические повреждения, пропадание влаги, мусора и пыли во внутренние полости.
4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1. Изготовление и монтаж стационарного стапеля.

4.2. Укладка на стапель двух труб.

4.3. Технология сборочно-сварочных работ разрабатывается монтажной организацией в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации.

5. Окончательная очистка внутренней поверхности продуктопровода
5.1. Окончательная очистка внутренней поверхности трубопровода осуществляется пропуском очистного устройства (поршня) по трубопроводу под давлением воздуха Р=0,6 МПа.

5.2. С одной стороны, в продуктопровод устанавливается зачистной поршень ОПП (ПКМД) и подсоединяется ресивер, в который закачивается воздух. После закачки воздуха в ресивер до давления Р=0,6 МПа открывается шаровой кран (с соблюдением Правил техники безопасности), что приведет к выходу воздуха из ресивера и обеспечит постоянную скорость движения поршня по очищаемой трубе.

5.3. Очистка может быть повторена 2-3 раза и считается законченной, когда внутренняя поверхность трубопровода будет визуально чистая и очистное устройство выйдет из трубопровода сжатым воздухом из ресивера, без использования зачистных поршней.

5.4. Для окончательной очистки внутренней поверхности трубопровода проводится продувка трубопровода сжатым воздухом из ресивера, без использования зачистных поршней.

5.5. Качество очистки внутренней поверхности трубопровода должно быть подтверждено проведением телеметрии внутренней поверхности трубопровода (в присутствии представителей строительного контроля и Застройщика). Телеметрия  проводится по всей длине  зачищаемого трубопровода с ведением непрерывной видеозаписи. По каждому проверенному участку трубопровода предоставляются видеоматериалы Застройщику на съемном носителе информации, либо на оптическом носителе информации. Представляемые видеофайлы должны быть в формате .avi.

6. КОНСЕРВАЦИЯ ПРОДУКТОПРОВОДА
В случае положительных результатов телеметрии внутренней поверхности трубопровода производится консервация участка:

6.1. Внутрь трубопровода закачивается инертный газ (аргон) Р=0,01 МПа для вытеснения воздуха (кислорода) из внутренней полости трубопровода.

6.2. Концы труб на участке прочищенного трубопровода глушатся на фланцах металлическими заглушками.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯМ
7.1. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и сварки в соответствии ПБ 03-372-00 в следующих областях аттестации:

7.1.1. Наименование оборудования (объектов):

· Объекты котлонадзора

· Паровые и водогрейные котлы

· Электрические котлы

· Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа

· Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 град. С.

7.1.2. Подъемные сооружения:

· Грузоподъемные краны

7.1.3. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:

· Оборудование для бурения скважин

· Газонефтепродуктопроводы

· Резервуары для нефти и нефтепродуктов.

7.1.4. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:

· Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под давлением до 16 МПа.

· Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под вакуумом.

· Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсических веществ.

· Компрессорное и насосное оборудование.

· Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.

· Технологические трубопроводы.

7.1.5. Объекты железнодорожного транспорта:

· Подвижной состав и контейнеры, предназначенные для транспортирования опасных веществ.

· Железнодорожные подъездные пути необщего пользования.

7.1.6. Здания и сооружения (строительные объекты):

· Металлические конструкции.

· Бетонные и железобетонные конструкции.

· Каменные и армокаменные конструкции.

7.1.7. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

· Радиационный.

· Рентгенографический. Для проведения Радиографического контроля (РК) необходимо использовать систему цифровой компьютерной радиографии с возможностью создания архива снимков и дальнейшей обработки – (Переносной импульсный рентгеновский аппарат типа «XSR-3» (США), Сканер компьютерной радиографии типа «Duerr (HD)CR 35 S/N: А211» (Германия), Пластины изображения «DuerrNDT» CRIP1048109, размеры (100*480, 240*300 мм), Программное обеспечение «X-Vizor 13.12.2.1).

· Ультразвуковой 

· Ультразвуковая толщинометрия.

· Акустико-эмиссионный.

· Магнитный.

· Магнитопорошковый.

· Проникающими веществами.

· Капиллярный.

· Течеискание.

· Визуальный и измерительный контроль.

· Свидетельство об аттестации электролаборатории в соответствии с Перечнем разрешенных видов испытаний и измерений: ПУЭ, ПТЭЭП, Межотраслевые правила по ОТ (ПБ) при эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 8.563-96, ГОСТ Р 50571.16-99, Федеральный закон №000-1-ФЗ от 01.01.2001 г., Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г.

7.2. Требования к персоналу, осуществляющему строительный и неразрушающий контроль.

· Персонал осуществляющий неразрушающий контроль должен иметь опыт по контролю опасных производственных объектов (склады ГСМ, магистральные и технологические трубопроводы).

· Документы, подтверждающие аттестацию в соответствии с ПБ 03-440-02 и иметь квалификационное не ниже 3 уровня по видам контроля ВИК, УК, РК, ПВК, ПВТ (Оборудование: 1, 2, 6, 8, 11).

· Документы, подтверждающие проверку знаний правил безопасности Ростехнадзора России

· ПБ 10-574-03, ПБ 10-575-03, ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03;

· ПБ 12-529-03, ПБ 12-609-03;

· ПБ 08-624-03, ПБ 03-605-03, РД 39-132-94;

· ПБ 09-540-03, РД 09-250-98, ПБ 03-576-03, ПБ 09-563-03, ПБ-03-605-03, ПБ 03-585-03;

· Документы, подтверждающие проверку знаний нормативно-методической документации (Государственный строительный надзор): СП 13-102-2003; РД 153-341-21.326-01; РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03-150), ГОСТ 13015-2003, ГОСТ 23118, ГОСТ 14098, ГОСТ 22690, ГОСТ 24332, ГОСТ 26134, ГОСТ 17624, РД 11-02-2006, РД 11-03-2006, РД 11-04-2006, РД 11-05-2007.

Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 8
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_______ от «__» ___________ 201__ г.

Ведомость контроля поставки оборудования, материалов по проекту

	№ п/п
	Наименование оборудования, материала
	Количество по проекту
	Фактически поставлено
	Остаток
	Срок поставки
	Примечание
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Застройщик: ________________________              Исполнитель:________________________

Приложение № 9
к Договору возмездного оказания услуг 

по строительному контролю

№_______ от «__» ___________ 201__ г.
	Перечень Объектов, определенных под реконструкцию Базового склада ГСМ ООО "ТЗК "Северо-Запад"

	№ п/п
	Наименование объекта
	 
	Очередность 
	Вид работ
	Наименование существующего объекта основных средств (при реконструкции)

	1
	Технологические трубопроводы  сливной железнодорожной эстакады, НФС-РП, пункта налива
	движимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Технологические трубопроводы  сливной железнодорожной эстакады, НФС-РП, пункта налива

	2
	Подземная емкость  для аварийного слива ГСМ объемом 75 мЗ
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Подземная емкость  для аварийного слива ГСМ объемом 75 мЗ

	3
	Возвратно-дренажная емкость РГСп-3 объемом 25 мЗ
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Возвратно-дренажная емкость РГСп-3 объемом 25 мЗ

	4
	Возвратно-дренажная емкость для сброса от фильтров-водоотделителей с пункта налива ТС-1
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Возвратно-дренажная емкость для сброса от фильтров-водоотделителей с пункта налива ТС-1

	5
	Железнодорожная сливная эстакада
	недвижимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Железнодорожная сливная эстакада

	6
	Железнодорожные пути
	движимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Железнодорожные пути

	7
	Железнодорожные упоры тупиковые
	недвижимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Железнодорожные упоры тупиковые

	8
	Технологическая насосно-фильтрационная станция
	недвижимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Технологическая насосно-фильтрационная станция

	9
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ1
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ1

	10
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ2
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ2

	11
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ3
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ3

	12
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ4
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ4

	13
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ5
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ5

	14
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ9
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ9

	15
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ10
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Приемный насосный модуль авиатоплива НМ10

	16
	Фильтрационный модуль авиатоплива 1
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Фильтрационный модуль авиатоплива 1

	17
	Фильтрационный модуль авиатоплива 2
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Фильтрационный модуль авиатоплива 2

	18
	Фильтрационный модуль авиатоплива 3
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Фильтрационный модуль авиатоплива 3

	19
	Операторная (технологическая)
	недвижимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Операторная (технологическая)

	20
	Площадка налива
	недвижимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Площадка налива

	21
	Пункт налива ТС-1
	движимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Пункт налива ТС-1

	22
	Насосная станция пожаротушения 
	недвижимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Насосная станция пожаротушения 

	23
	Площадка хранения техимущества, оборудования, запчастей 
	недвижимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Площадка хранения техимущества, оборудования, запчастей 

	24
	Трансформаторная подстанция
	недвижимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Трансформаторная подстанция

	25
	Контейнерная электростанция с ДГУ
	движимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Контейнерная электростанция с ДГУ

	26
	Защитный экран ДГУ
	недвижимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Защитный экран ДГУ

	27
	Очистные сооружения
	недвижимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Очистные сооружения

	28
	Мачта прожекторная ПМ-1 
	движимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Мачта прожекторная ПМ-1 

	29
	Мачта прожекторная ПМ-2 
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Мачта прожекторная ПМ-2 

	30
	Мачта прожекторная ПМ-3 
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Мачта прожекторная ПМ-3 

	31
	Мачта прожекторная ПМ-4 
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Мачта прожекторная ПМ-4 

	32
	Молниеприемник М2
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Молниеприемник М2

	33
	Аппаратная (электропомещение)
	недвижимое имущество
	1 этап 
	комплексные пуско-наладочные работы
	Здание тарного склада ГСМ, аппаратной (электропомещения)

	34
	Молниеприемник М13
	движимое имущество
	1 этап
	комплексные пуско-наладочные работы
	Молниеприемник М13

	35
	Тарный склад
	недвижимое имущество
	2 этап 
	реконструкция
	Здание тарного склада ГСМ, аппаратной (электропомещения)

	36
	Площадка парка РГС
	движимое имущество
	2 этап
	ликвидация
	Резервуар 15  02002900 (РГС-50 № 15(3)) 

	37
	Площадка парка РГС
	движимое имущество
	2 этап
	ликвидация
	Резервуар 5  02002200 (РГС-50 № 5) )

	38
	Площадка парка РГС
	движимое имущество
	2 этап
	ликвидация
	Резервуар 6  02002300 (РГС-50 № 6) 

	39
	 мачты (осветительные) 
	движимое имущество
	2 этап 
	ликвидация
	Осветительная мачта № 9 (15 м., 3 прожектора                                  

	40
	 мачты (осветительные) 
	движимое имущество
	2 этап 
	ликвидация
	Осветительная мачта №1 (25 м., 4 прожектора)                                   

	41
	 мачты (осветительные)
	движимое имущество
	2 этап 
	ликвидация
	Осветительная мачта №7  (15 м., 3 прожектора)                                   

	42
	Резервуар вертикальный 2000 м3 № 1
	недвижимое имущество
	2 этап 
	новый объект
	 

	43
	Резервуар вертикальный 2000 м3 № 2
	недвижимое имущество
	2 этап 
	новый объект
	 

	44
	Насосная установка НМ-14
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	45
	Дренажная емкость отстоя 75м3
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	46
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 3
	недвижимое имущество
	2 этап 
	новый объект
	 

	47
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 4
	недвижимое имущество
	2 этап 
	новый объект
	 

	48
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 5
	недвижимое имущество
	2 этап 
	новый объект
	 

	49
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 38 
	движимое имущество
	2 этап
	реконструкция
	2 емкости 38 на базовом складе ГСМ

	50
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 39
	движимое имущество
	2 этап
	реконструкция
	2 емкости 39 на базовом складе ГСМ

	51
	Технологические трубопроводы  РП 2000, РП РГС, РП 3000
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	52
	Административное здание
	недвижимое имущество
	2 этап 
	реконструкция
	Здание лаборатории службы ГСМ

	53
	Административно-служебное здание
	недвижимое имущество
	2 этап 
	реконструкция
	Подсобное здание службы ГСМ

	54
	Контрольно-пропускной пункт
	недвижимое имущество
	2 этап
	реконструкция
	Проходная службы ГСМ

	55
	Мачта прожекторная ПМ-5
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	56
	Мачта прожекторная ПМ-6 
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	57
	Мачта прожекторная ПМ-7
	движимое имущество
	2 этап
	новое оборудование
	 

	58
	Мачта прожекторная ПМ-10 
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	59
	Мачта прожекторная ПМ-11 
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	60
	Мачта прожекторная ПМ-8 
	движимое имущество
	2 этап
	реконструкция
	Осветительная мачта № 4 (25 м., 4 прожектора)

	61
	Мачта прожекторная ПМ-9 
	движимое имущество
	2 этап
	реконструкция
	Осветительная мачта № 5 (25 м., 4 прожектора)

	62
	Мачта прожекторная ПМ-12 
	движимое имущество
	2 этап 
	реконструкция
	Осветительная мачта № 2 (25 м., 4 прожектора)

	63
	Молниеприемник М-3
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	64
	Молниеприемник М-4
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	65
	Молниеприемник М-5
	движимое имущество
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	66
	Ограждение склада (внутреннее)
	недвижимое имущество
	2 этап 
	новый объект
	 

	67
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	движимое имущество
	3 этап 
	ликвидация
	Водопроводная сеть от колодца №213 …….,Ду-150 мм.

	68
	Хозяственно-бытовая канализация
	движимое имущество
	3 этап 
	ликвидация
	Канализация наружная хозяйственно-бытовая

	69
	Тепловая сеть
	движимое имущество
	3 этап 
	ликвидация
	Тепловая сеть от ТК-16а 

	70
	Наблюдательная вышка №1
	движимое имущество
	3 этап 
	ликвидация
	Наблюдательная вышка №1

	71
	Наблюдательная вышка №2
	движимое имущество
	3 этап 
	ликвидация
	Наблюдательная вышка №2

	72
	Наблюдательная вышка №3
	движимое имущество
	3 этап 
	ликвидация
	Наблюдательная вышка №3

	73
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №1
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	74
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №2
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	75
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №3
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	76
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №4
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	77
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №5
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	78
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №6
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	79
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №7
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	80
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №8
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	81
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №9
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	82
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №10
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	83
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №11
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	84
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №12
	движимое имущество
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	85
	Модуль налива ПН-2 (бензина, ДТ, нефраса)
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	86
	Модуль налива ПН-3 (СНО)
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	87
	Площадка парка РГС
	недвижимое имущество
	3 этап 
	новый объект
	 

	88
	Площадка для размещения контейнеров для сбора ТБО
	недвижимое имущество
	3 этап 
	новый объект
	 

	89
	Площадка для размещения контейнеров для хранения производственных отходов
	недвижимое имущество
	3 этап 
	новый объект
	 

	90
	Внутриплощадочные сети электроснабжения 
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	91
	Внешние сети электроснабжения 
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	92
	Внутрискладские дороги
	недвижимое имущество
	3 этап 
	новый объект
	 

	93
	Сети связи 
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	94
	Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения  
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	95
	Тепловая сеть
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	96
	Хозяйственно-бытовая канализация 
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	97
	Производственно-дождевая канализация 
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	98
	Дренажная канализация 
	недвижимое имущество
	3 этап 
	новый объект
	 

	99
	Сеть противопожарного водоснабжения 
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	100
	Система пенного пожаротушения  
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	101
	Внешние сети водоотведения 
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	102
	Внешние сети водоснабжения 
	недвижимое имущество
	3 этап
	новый объект
	 

	103
	Ограждение склада (наружное)
	недвижимое имущество
	3 этап 
	новый объект
	 

	104
	Насосный модуль слива автоГСМ НМ-6
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	105
	Насосный модуль слива автоГСМ НМ-7
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	106
	Насосный модуль слива автоГСМ НМ-8
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	107
	Шлагбаум №1
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	108
	Шлагбаум №2
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	109
	Шлагбаум №3
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	110
	Шлагбаум №4
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 

	111
	Шлагбаум №5
	движимое имущество
	3 этап
	новое оборудование
	 


Застройщик: ________________________                                                                                                        Исполнитель:________________________
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