

Отчет о реализации инвестиционной программы ЗАО "Совэкс" в 2014 г.

№ п/п	Срок реализации	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2011-2020гг, всего (тыс. руб.)		Расходы на реализацию инвестиционной программы в				Отклонение фактических показателей от плановых			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)	план***		факт***		2014 (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %		
				2014 год (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2014 (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Строительство нового Расходного склада ГСМ, в том числе *:			987 036	17 210	384 111	12 834	74 729	-25%	-81%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	987 036	17 210	384 111	12 834	74 729	-25%	-81%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Спецтехника, в том числе *:			352 409	-	147 097	-	180 977	0%	23%	
	- за счет собственных средств организации;	Февраль 2011	Декабрь 2020	352 409	-	147 097	-	180 977	0%	23%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Лабораторное оборудование, в том числе *:			18 567	-	2 610	-	3 977	0%	52%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	18 567	-	2 610	-	3 977	0%	52%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Технологическое оборудование, в том числе *:			94 699	-	31 049	-	42 255	0%	36%	
	- за счет собственных средств организации;	Апрель 2011	Декабрь 2020	94 699	-	31 049	-	42 255	0%	36%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поддержание ОПФ, в том числе *:			34 358	10 722	20 772	11 987	21 757	12%	5%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	34 358	10 722	20 772	11 987	21 757	12%	5%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-

* Приводятся сведения на очередной период (период 1).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшивка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.

Генеральный директор ЗАО "Совэкс"



А.А. Бахмет