

Отчет о реализации инвестиционной программы ЗАО "Совэкс" в 2016 г.

№ п/п		Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2011-2020гг, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в				Отклонение фактических показателей от плановых		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план***		факт***		2016 (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %	
					2016 год (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2016 (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Строительство нового Расходного склада ГСМ, в том числе *:			972 036	190 942	590 603	262	75 750	-100%	-87%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	972 036	190 942	590 603	262	75 750	-100%	-87%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Спецтехника, в том числе *:			352 409	-	147 097	-	180 977	0%	23%	
	- за счет собственных средств организации;	Февраль 2011	Декабрь 2020	352 409	-	147 097	-	180 977	0%	23%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Лабораторное оборудование, в том числе *:			18 567	300	3 910	393	5 962	31%	52%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	18 567	300	3 910	393	5 962	31%	52%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Технологическое оборудование, в том числе *:			94 699	7 456	65 305	5 327	67 373	-29%	3%	
	- за счет собственных средств организации;	Апрель 2011	Декабрь 2020	94 699	7 456	65 305	5 327	67 373	-29%	3%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поддержание ОПФ, в том числе *:			49 358	4 836	28 888	1 141	26 475	-76%	-8%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	49 358	4 836	28 888	1 141	26 475	-76%	-8%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-

* Приводятся сведения на очередной период (период 1)

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.

Генеральный директор ЗАО "Совэкс"



С.И. Мелишев