ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Санкт-Петербург	«____» __________ 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Совэкс», ОГРН 1027804877594, ИНН 7813031424, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Мелишева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, ОГРН _________________, ИНН ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, 
каждая по отдельности именуемая далее Сторона, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор).
Договор заключен на условиях тендерной документации Заказчика и тендерного предложения Подрядчика, при этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в тендерном предложении Подрядчика имеются несоответствия требованиям тендерной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения Договора являются требования тендерной документации Заказчика.

Договор заключен о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) – комплекс мероприятий (работ) по проведению изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий) и составлению рабочей и сметной документации для осуществления технического перевооружения зданий, строений, сооружений, иных объектов (в том числе на месте сносимых).
2. Инженерные изыскания – начальная стадия, входящая в состав проектирования, проводимая с целью рационального и безопасного использования земельных участков, подготовки (выявления, систематизации) данных для разработки/обоснования материалов ПИР, данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
3. Рабочая документация (РД) – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
Состав, оформление и содержание рабочей документации определяется требованиями нормативной документацией и могут уточняться Заказчиком.
4. Согласование РД - процедура проверки/оценки Рабочей документации и инженерных изысканий и выдача уполномоченными органами положительного заключения на инженерные изыскания и положительной экспертной оценки рабочей документации, содержащей обоснованные выводы о соответствии РД требованиям действующего законодательства РФ.
5. Строительно-монтажные работы (СМР) – техническое перевооружение существующих зданий, сооружений и иных объектов с установкой необходимого оборудования и прокладкой инженерных коммуникаций для обеспечения жизнедеятельности объекта.
6. Объект проектирования – движимое или недвижимое имущество, подлежащее техническому перевооружению или ликвидации, на которое разрабатывается Рабочая документация.
7. Техническое задание – исходный документ на  проектирование, устанавливает основное назначение разрабатываемого объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав, а также специальные требования.
8. Календарный график – исходный документ, определяет очередность выполнения работ, сроки начала и окончания работ, продолжительность всего периода выполнения работ и отдельных этапов.
  9. Расходный склад ГСМ – объекты движимого и недвижимого имущества, оборудования, представляющих собой склад горюче-смазочных материалов, расположенный на территории с особым режимом (аэропорт «Пулково») по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, являющийся опасным производственным объектом с круглосуточным производством, находящийся в пользовании Заказчика на правах долгосрочной аренды.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика получить технические условия, необходимые для реализации комплексного технического перевооружения объектов Расходного склада ГСМ,  выполнить Проектно-изыскательские  работы (ПИР); Отчет об инженерных изысканиях; Рабочую документацию (РД), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ (далее – Работа).
1.2. В рамках выполнения Работ Подрядчик:
1 этап:
1.2.1. Получает технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме, необходимом для реализации комплексного технического перевооружения объектов Расходного склада ГСМ. При необходимости с учетом наличия возможных отступлений от действующих норм и правил разрабатывает и согласует специальные технические условия в составе и объеме, требуемом для проектирования.
1.2.2. Выполняет комплекс инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки Рабочей документации с составлением соответствующего отчета. По результатам изысканий, в случае высокого горизонта грунтовых вод, выполняет проект водопонижения. 
1.2.3 Разрабатывает отчет по планируемым работам в соответствии с п. 7.1 Технического задания  (Приложение № 1 к Договору).
2 этап:
1.2.4. На основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору), полученных технических условий, инженерных изысканий, а также отчета по планируемым работам разрабатывает Рабочую документацию на комплексное техническое перевооружение объектов Расходного склада ГСМ в объеме, предусмотренном действующими нормативными документами, стандартами системы проектной документации для строительства зданий и сооружений (СПДС), Техническим заданием.
1.2.5. При выполнении ПИР кроме требований Договора и Технического задания Подрядчик руководствуется также системой действующих нормативных документов как национальных, так и международных. Кроме того, Подрядчик учитывает требования технической документации заводов-изготовителей технологического оборудования, приборов, средств и систем промышленной автоматизации и контроля.
1.2.6. При разработке рабочей документации согласовывает с Заказчиком:
- генеральный план;
- принципиальную технологическую схему;
- сводный план инженерных сетей;
- технические требования  на  изготовление  и поставку основного насосно-фильтрационного оборудования;
- схему автоматизации технологических процессов;
- опросные листы на резервуары.
1.2.7. Согласовывает разработанную РД с Заказчиком и в организациях, выдавших технические условия, а так же обеспечивает согласование в иных специализированных организациях, согласование которых требуется для выполнения Работ в соответствии с действующим законодательством, при необходимости, и по их законным требованиям, вносит изменения и дополнения, не противоречащие требованиям Технического задания и Договора, в РД после согласования с Заказчиком, в сроки согласованные с Заказчиком.
1.2.8. Передает разработанную и утвержденную Заказчиком РД и результаты инженерных изысканий для прохождения экспертизы промышленной безопасности,  осуществляет сопровождение экспертизы результатов инженерных изысканий и РД, внесение необходимых изменений и устранение замечаний экспертизы до получения положительного заключения.
3 этап:
1.2.9. Осуществляет проведение авторского надзора в период проведения строительно-монтажных работ.
1.3. РД разрабатывается в соответствии с Техническим заданием и Календарным графиком (Приложение № 2 к Договору), в которых отражены следующие характеристики: содержание, сроки, этапность, объем, порядок согласования и иные параметры, определяющие процесс исполнения Договора.
1.4. Результатом Работ по Договору являются: полученные технические условия необходимые для комплексного технического перевооружения объектов Расходного склада ГСМ, Рабочая документация, согласованная в порядке, установленном законодательством РФ, Отчет об инженерных изысканиях согласованный в порядке, установленном законодательством РФ и положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. 
1.5. Работы выполняются на объекте Расходный склад ГСМ (далее также – Объект). 


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При проведении Работ в рамках Договора Подрядчик руководствуется  принципами и требованиями Заявления о политики ЗАО  «Совэкс» в области промышленной безопасности, размещенного на сайте: www.sovex.ru.
2.2. При проведении Работ является обязательным выполнение Подрядчиком условий Соглашения в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации (Приложение № 5 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.
2.3. Правовое регулирование процесса подготовки и проведения экспертизы РД и инженерных изысканий осуществляется с учетом действующих положениями нормативно-правовых актов, в том числе:
1) Градостроительный кодекс РФ;
2) Постановление Правительства РФ  от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
3) Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 "Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"
4) Приказ Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении Правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации»;  
5) Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 
6) Приказ Минрегиона РФ от 01.04.2008  №  36 «О Порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» и иные применимые нормативные акты;
7) Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
8) Приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 N 893 «Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений»;
9) СПДС;
10) и другие.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан надлежащим образом (в соответствии с назначением Объекта, условиями Договора и Техническим заданием) выполнить Работы, получить технические условия, выполнить ПИР, подготовить и согласовать Рабочую документацию и Отчет об инженерных изысканиях, руководствуясь требованиями технических регламентов, ГОСТов, СПДС и иных актов нормативного регулирования.
3.2. Соблюдать сроки начала и окончания Работ, установленные Календарным графиком (Приложение № 2 к Договору). 
3.3. В срок, предусмотренный Календарным графиком (до прохождения экспертизы), передать Заказчику для предварительной проверки и согласования Отчет о результатах проведенных изысканий и РД.
3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить ответственных лиц за производство работ с указанием их полномочий и контактных данных и письменно сообщить данные сведения Заказчику. 
3.5.  Выполнять указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в состав Работ, если они не противоречат действующим нормативным документам, условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6. В процессе прохождения экспертиз подготовленной РД/Отчета об инженерных изысканиях Подрядчик обязан осуществлять техническое сопровождение, защиту принятых проектных решений, вносить изменения, дополнения, устранять замечания согласующих инстанций до получения положительных заключений и согласований, при этом указанные в данном пункте работы не изменяют стоимость Договора
3.7. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам. 
3.8. Подрядчик обязан гарантировать, что переданный Заказчику результат Работ не нарушает прав третьих лиц. Подрядчик обязан гарантировать отсутствие прав третьих лиц в дальнейшем воспрепятствовать проведению и/или ограничить проведение СМР на основе подготовленных Подрядчиком тех.условий, РД, Отчета об инженерных изысканиях.
3.9. Не передавать результат Работ третьим лицам без предварительного согласования с Заказчиком. 
3.10. Выступать на стороне Заказчика в судебных делах по искам, предъявленным Заказчику третьими лицами в связи с недостатками выполненных Работ.
3.11. Подрядчик обязан соблюдать сроки предоставления первичной отчетной документации, установленные действующим законодательством РФ. 
3.12. В случае утраты действительности свидетельства о допуске на выполнение Работ, которые оказывают влияние на исполнение Договора, безопасность объектов, Подрядчик обязан остановить работы и уведомить Заказчика в письменном виде в течение одного рабочего дня с даты утраты действительности свидетельства.
3.13. В течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения запроса представлять Заказчику письменные отчеты о ходе выполнения Работ и запрашиваемую информацию.
3.14. Передать Заказчику результат выполненных Работ в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.
3.15.	Соблюдать условия Соглашения в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации (Приложение № 5 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора, своевременно выплачивать предъявляемые штрафы за нарушения.
3.16. Соблюдать условия Соглашения об антикоррупционных обязательствах. (Приложение № 6 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.
3.17. Самостоятельно организовать условия по соблюдению и обеспечить соблюдение своим персоналом требований нормативных актов по охране труда, охране окружающей среды, промышленной, пожарной и иной безопасности при выполнении Работ на Объекте, а также соблюдение специальных процедур, связанных с нахождением на режимной территории аэропорта и/или опасного производственного объекта, а также соблюдение внутренних правил и инструкций, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.
3.18. При необходимости посещения объектов Заказчика, находящихся на территории аэропорта «Пулково» самостоятельно заблаговременно организовать получение пропусков. Оформление пропусков производится силами Подрядчика и за счет Подрядчика. Отсутствие пропуска (-ов) на территорию аэропорта «Пулково» не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за нарушение условий Договора.


4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ по Договору.
	4.2. Подрядчик вправе привлекать за свой счет третьих лиц для исполнения  обязательств по Договору.  В случае привлечения третьих лиц Подрядчик несет ответственность за их действия и/или бездействие в полном объеме.


5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 8 и 9 Договора.
5.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Договора передать Подрядчику исходные данные для проектирования, в соответствии с Техническим заданием.
5.3. Выдать доверенность представителю Подрядчика (на основании запроса) на право представления интересов Заказчика при получении технических условий и требуемых согласований в снабжающих, контролирующих и согласующих органах и организациях.


6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также в любое время требовать у Подрядчика отчеты о ходе выполнения Работ. 
6.2.  Вносить изменения в Техническое задание, при этом стоимость общего объема таких изменений не должна превышать 10% (Десяти процентов) от цены Договора. Стоимость Работ по Договору при этом остается неизменной.
6.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям Договора и законодательства РФ.
6.4. Привлекать Подрядчика к участию в судебных делах по искам, предъявленным в связи с недостатками в Работах и/или в их результате.
6.5. Отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков  либо отступлений от условий Договора, не согласованных с Заказчиком, и потребовать их немедленного устранения недостатков и/или возмещения ущерба за счет Подрядчика.
6.6. Оплатить стоимость Работ досрочно, частично или в полном объеме.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Сроки выполнения Работ определены Сторонами в Календарном графике (Приложение № 2 к Договору).
7.2. Основанием для изменения сроков может являться внесение Заказчиком изменений в Техническое задание или задержка передачи Подрядчику исходных данных для проектирования. При этом срок отодвигается на период, не превышающий время, которое потребовалось Заказчику для внесения изменений. Изменение сроков согласуется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения (п. 14.4), а также фиксируется в Календарном графике. 
7.3. Стороны вправе произвести сдачу-приёмку результата Работ ранее сроков, указанных в Календарном графике.


8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.                                                       ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ.

8.1. Приемка Работ осуществляется Заказчиком по этапам на основании  Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме Приложения № 4 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки) с приложением описи документов и результата Работ по соответствующему этапу.
1 этап – получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме, необходимом для реализации комплексного технического перевооружения объектов Расходного склада ГСМ,  проведение инженерных изысканий с выдачей отчета и получением согласования Заказчика.
Работы считаются выполненными, а их результат принятым с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки и справки о стоимости выполненных работ, при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ.
2 этап – разработка Комплекта РД,  - согласованного с Заказчиком, с организациями, выдавшими технические условия. Передача комплекта РД и результатов инженерных изысканий для прохождения экспертизы промышленной безопасности, техническое сопровождение экспертизы уполномоченных органов. Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Работы считаются выполненными, а их результат принятым с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки и справки о стоимости выполненных работ, при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ.
3 этап – проведение авторского надзора в период проведения строительно-монтажных работ.
[bookmark: _GoBack]Работы считаются выполненными, а их результат принятым с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки и справки о стоимости выполненных работ, при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ.
8.2.  Результат Работ по Договору передается Заказчику в сброшюрованном виде на бумажных носителях и в электронных форматах: PDF, AutoCAD, текст, таблицы, спецификации - Word, Excel, сметный расчет - Гранд Смета, Excel и т.п.). Конкретное количество экземпляров в бумажном виде, а также наименования документов и вид электронного формата, указываются в Техническом задании. 
8.3. В случае если уполномоченный орган выдаст отрицательное заключение по результатам проведенной экспертизы РД, Отчета об инженерных изысканиях, то все дополнительные расходы, связанные с устранением замечаний, последующим согласованием и получением положительного заключения, относятся на счет Подрядчика.
8.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика согласованных с Заказчиком результатов Работ рассматривает РД, Отчет об инженерных изысканиях и, в случае отсутствия отступлений от условий Договора или недостатков РД, Отчета об инженерных изысканиях, направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи - приемки в двух экземплярах (Приложение № 4 к Договору) либо направляет мотивированный отказ от приемки работ с указанием обнаруженных недостатков. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
8.5. Недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком за свой счет в установленный Заказчиком срок. Обязанность Подрядчика по доработке и устранению выявленных недостатков  считается исполненной с даты подписания Сторонами соответствующего двустороннего Акта сдачи-приемки.
8.6. Если Подрядчик в срок не исправит выявленные недостатки в выполненных Работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика. При этом Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полном объеме, включая упущенную выгоду.
8.7. Если в процессе выполнения Работ одной из Сторон выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность их продолжения, она обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты фактической остановки работ.
8.8. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о приостановке Работ.
8.9. В случае принятия решения о прекращении Работ Стороны в десятидневный срок с даты получения уведомления о приостановке работ  подписывают двусторонний Акт о приемке фактически выполненных работ и проводят взаиморасчеты в порядке, предусмотренном разделом 9. 
8.10. Подрядчик обязан немедленно письменно уведомить Заказчика об обнаружении:
                   - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
                  - иных, не зависящих  от  Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству, годности или прочности  результатов Работ, либо создают невозможность завершения их в срок. 
            8.11. В случае, если указанные в п. 8.10. Договора обстоятельства несут риски наступления негативных последствий для Заказчика, третьих лиц, угрозу жизни и здоровью людей, Подрядчик обязан немедленно и до получения от него указаний приостановить Работы. Подрядчик, не предупредив Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.10. Договора или продолживший Работы, не вправе при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства, как на основание освобождения Подрядчика от ответственности за нарушение условий Договора.


9. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Стоимость Работ по Договору определена по итогам тендера и в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору) составляет  _____________ (________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - ___________ (___________________) рублей 00 копеек. Общая стоимость Работ с НДС 18% составляет __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек.
   9.1.1. Стоимость работ 1 этапа составляет  _____________ (__________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек.   Общая  стоимость  составляет   __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек.
   9.1.2. Стоимость работ 2 этапа составляет __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек. Общая стоимость составляет  __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек. 
   9.1.3. Стоимость работ 3 этапа составляет __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - __________________________ (_____________________) рублей 00 копеек.
9.2. В цену входят все расходы и вознаграждение Подрядчика, связанные с исполнением Договора. Стоимость Работ является окончательной и изменению в сторону увеличения не подлежит.
9.3. Любое изменение договорной цены и/или увеличение объемов работ считается согласованным только в случае подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору в порядке, предусмотренном локально нормативными актами Заказчика.
9.3.1. В случае, предусмотренном п. 8.9., 13.2. Договора перерасчет договорной цены производится пропорционально фактически выполненным Подрядчиком документально подтвержденным и принятым Заказчиком Работам.
9.4. Ежеквартально, в течение 5  (Пяти) рабочих дней после окончания квартала, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов по выполненным работам. После предварительного согласования по электронным каналам связи Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов в бумажном виде.
9.5. Заказчик производит оплату в безналичном порядке в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки этапа, на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.
9.5.1. Оплата стоимости Работ осуществляется Заказчиком с удержанием в качестве обеспечительной меры 20 (Двадцати) % от стоимости каждого этапа, выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком. Перечисление удерживаемых 10 (Десяти) % от стоимости этапов производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия им результата Работ (выполнение Подрядчиком и принятия Заказчиком 100 % объема Работ по Договору). Перечисление оставшихся удерживаемых 10 (Десяти) % от стоимости всех Работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия 100 % объема СМР и получения Заказчиком полного комплекта исполнительной и технической документации, при условии 100% выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
9.6. В стоимость Работ по Договору не входят государственные пошлины за прохождение экспертизы промышленной безопасности инженерных изысканий и РД. Оплата экспертизы промышленной безопасности инженерных изысканий и РД производится Заказчиком отдельно.
9.7. Счет-фактура в соответствии с требованиями главы 21 НК РФ выставляется Подрядчиком в сроки, установленные действующим налоговым законодательством РФ. 
9.8. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.


10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе СМР, проводимых на  основании результата Работ или его части, а также в процессе последующей эксплуатации Объекта.
10.2. За некачественно выполненные Работы Подрядчик несет ответственность в течение 5 (Пяти) лет после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки. Если в течение указанного периода будут обнаружены недостатки (ошибки, некомплектность и иные недоработки) результата Работ или его части, то Подрядчик за свой счет в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней обязан исправить выявленные недоработки по требованию Заказчика  вне зависимости от того, могло ли это быть обнаружено ранее, а также возместить Заказчику убытки, понесённые им вследствие ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Подрядчика, в полном объеме. Если Подрядчик в указанный срок не устранит недостатки, то Заказчик имеет право устранить недостатки силами третьих лиц, а Подрядчик обязуется возместить вызванные этим расходы в полном объеме.
10.3. В случае нарушения сроков начала выполнения Работ, срока выполнения этапов Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости несвоевременно начатого этапа Работ или несвоевременно выполненных этапов Работ по Договору за каждый календарный день просрочки, до 00 часов суток, следующих за датой исполнения обязательства.
10.3.1. Датой исполнения денежного обязательства в пользу Заказчика признается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
10.4. За задержку Подрядчиком сроков доработки или устранения недостатков Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки до 00 часов суток, следующих за датой исполнения обязательства. 
10.5. За нарушение Заказчиком срока оплаты, установленного п.9.5. Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы образовавшейся задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более, чем 10 % от суммы образовавшейся задолженности. 
10.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления первичных учетных документов (в том числе счетов-фактур), а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в нарушение требований законодательства Российской Федерации Подрядчиком обязанности по предоставлению Заказчику необходимых документов, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости Работ, к которым относится соответствующий документ, за каждый день просрочки, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей, а также возмещает убытки Заказчика (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа) сверх неустойки.
10.7. Ущерб, нанесенный Заказчику или третьему лицу в результате ненадлежащего выполнения Работ, а также суммы по всем претензиям, искам, штрафам, связанным с ненадлежащим выполнением Работ по Договору и предъявленным в адрес Заказчика, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.
10.8. В случае отказа/уклонения Подрядчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Работ (п. 9.1.), а также возместить понесенные Заказчиком убытки в полном объеме.
10.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
10.10. Основанием для выплаты неустойки и/или штрафа является письменное требование Стороны.


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). Под форс-мажором понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых  при данных условиях событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, как то: катастрофы, землетрясения, наводнения, стихийные пожары,  террористические акты, военные действия любого характера, принятие государственными органами актов, прямо ведущих к невозможности получения результата Работ (за исключением пп. 3. п. 13.2.1. Договора).
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств  в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу форс-мажорных обстоятельств, должна уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. Если невозможность исполнения Договора в силу указанных  обстоятельств или их последствия будут существовать  более 2 (Двух) месяцев,  каждая из Сторон будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив  об этом другую Сторону за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
11.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной Палатой РФ  (ее отделением) или иным компетентным органом по месту действия форс-мажорного обстоятельства.
11.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает  Сторону Договора права ссылаться на обстоятельство форс-мажора как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.


12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением претензионного порядка – рассмотрения претензии в определенный срок. 
12.2. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее определяется Сторонами в 10 (Десять) календарных дней с даты получения претензии. 
Претензия (ответ на претензию) направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу либо электронной почте, указанным в разделе 16 Договора, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой стороны. Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу либо электронной почте считается датой получения претензии (ответа на претензию). Срок обязательного досудебного урегулирования споров – 10 (десять) календарных дней.
12.3.  В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 


13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Заказчик вправе в любое время, на любом этапе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. В этом случае Стороны в десятидневный срок с даты получения уведомления Подрядчиком о приостановке работ подписывают двусторонний Акт о приемке фактически выполненных работ и проводят взаиморасчеты в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора.
13.2.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику понесенных им расходов, без оплаты Работ, потребовать возврата ранее перечисленных в оплату Работ денежных средств и возмещения убытков и уплаты неустойки в соответствии с Разделом 10 Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, в случаях:
	1)  Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (Десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
	2)  Нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных Календарным графиком, влекущего увеличение срока выполнения работ в целом более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней;
	3) Прекращения Подрядчиком членства в соответствующей саморегулируемой организации, выдавшей Подрядчику свидетельство о допуске к работам, влияющим на исполнение Договора, безопасность объектов капитального строительства, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство работ по Договору;
	4) Несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ в целом более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней;
	5)   Неоднократного нарушения Подрядчиком условий Договора;
       6) Введения в отношении Подрядчика процедуры наблюдения, вынесения решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
      7)   В других случаях, установленных законодательством РФ.
	13.2.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае, если при повторной подаче на проведение экспертизы (согласование) РД или Отчета об инженерных изысканиях уполномоченный орган выдаст отрицательное заключение. При этом Работы считаются не выполненными, оплата Работ Заказчиком не производится, а ранее перечисленные Подрядчику денежные средства подлежат возврату в срок, указанный в требовании Заказчика.
13.3. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ по Договору (п.9.1.), а также возместить понесенные Заказчиком убытки  в полном объеме сверх штрафа не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчика. 


14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, касающиеся Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. 
14.2. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения считаются утратившими юридическую силу.
14.3. Приложения, указанные в разделе 15, являются неотъемлемыми частями Договора.
14.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны и имеют юридическую силу только при том условии, что они оформлены письменно и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 
14.5. При оформлении всей документации, составляемой Сторонами в рамках Договора (акты, протоколы, счета, счета-фактуры, платежные поручения и т.п.) Стороны обязаны ссылаться на номер и дату Договора.
14.6. Подрядчик не вправе продать (передать) результат выполненных работ по основаниям ч. 6 ст. 720 ГК РФ третьим лицам без получения предварительного письменного согласия на то Заказчика.
14.7. К отношениям Сторон по Договору положения статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.9. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

1. Техническое задание (Приложение № 1).
2. Календарный график (Приложение № 2).
3. Смета (Приложение № 3).
4. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4).
5. Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации (Приложение № 5).
6. Соглашение об антикоррупционных обязательствах (Приложение № 6).


16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Совэкс»
	     ПОДРЯДЧИК: 

	ИНН 7813031424 
	

	КПП 783450001
	

	ОГРН 1027804877594
	

	Место нахождения:196210, г. Санкт-Петербург, 
	

	ул. Пилотов, д. 35
	

	Почтовый адрес: 196210, г. Санкт-Петербург,
	

	ул. Пилотов, д. 35
	

	р/с 40702810704200556868
	

	Филиал Санкт-Петербург-ПКБ ПАО Банка «ФК Открытие»  г. Санкт-Петербург
	

	к/с 30101810140300000823
БИК 044030823
Тел./факс (812) 677-41-81, факс 677-41-91
e-mail: tzksovex@sovex.ru, www.sovex.ru
	

	

От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор


_____________________ /С.И. Мелишев/
	

     От ПОДРЯДЧИКА:
     ___________________


     _____________________ /____________/

	мп
	     мп





Приложение № 4 к Договору подряда
на выполнение ПИР  № от «» _________2016 г.

(Примерная форма)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


г. Санкт-Петербург                                                                                 «___»___________ ____ г.


Закрытое акционерное общество «Совэкс», ОГРН 1027804877594, ИНН 7813031424, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Мелишева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, ОГРН _________________, ИНН ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ____ от «___» ____ 2016 г., Подрядчик выполнил Проектно-изыскательские работы на Объекте по ______ этапу в следующем объеме:
-   ______________________________________________________________________
-   ______________________________________________________________________
-   ______________________________________________________________________
-   ______________________________________________________________________

и передал Заказчику согласованную в установленном порядке документацию в следующем составе:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Работы выполнены качественно и в срок.
3. Стоимость выполненных работ соответствует смете и составляет ___________ (__________________) руб., кроме того НДС 18%; итого в том числе НДС 18%  ______________________ (_________________________________) руб.
4. Стороны не имеют взаимных претензий по объему, качеству и сроку выполнения работ.
5. Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор


_____________________ /С.И. Мелишев/
	     От ПОДРЯДЧИКА:
     ___________________


     _____________________ /____________/

	мп
	     мп



Приложение № 5 к Договору подряда
на выполнение ПИР  № ____ от «» _________2016 г.

Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайной ситуации

 Закрытое акционерное общество «Совэкс», ОГРН 1027804877594, ИНН 7813031424, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Мелишева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, ОГРН _________________, ИНН ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

	 1. Предмет соглашения

1.1. В ходе выполнения работ по договору № ____ от «___» ____ 2016 г. (далее по тексту – Договор) Подрядчик обязуется:
1.2. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение:
 норм действующего законодательства Российской Федерации  и локальных актов  Общества, в том числе нормы в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья, окружающей среды, пожарной безопасности, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам Российской Федерации;
инструкции по безопасному производству работ на территории объектов,                                                                                                                                                                                                                                         структурных подразделений  Общества, выполняемых подрядными организациями;
межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ. 
требований к оборудованию, используемому  в ходе выполнения работ;
требований ГОСТ, норм и технических условий.
1.3. Направлять на объект, на котором будут выполняться работы по Договору, квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые разрешения и допуски к производству работ.
1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
1.5. Выполнять требования статьи 751 ГК РФ, осуществлять природоохранные мероприятия, безопасность строительных работ, обеспечить чистоту на строительной площадке и прилегающей территории в пределах выполняемых работ. Подрядчик несет установленную законом ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, опасных производственных объектов, оплачивает штрафы и возмещает материальный ущерб, причиненный противоправными действиями;
1.6. Обеспечивать своевременное проведение инструктажей работников, привлекаемых к выполнению работ на объектах Заказчика и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного проведения работ;
1.7. Обеспечивать работников, направляемых на объекты Заказчика, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в случае, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством;
1.8. Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
1.9. Обеспечивать соблюдение вышеуказанных требований в отношении работников субподрядчиков, в случае их привлечения по Договору.
1.10. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2. Права сторон

2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Привлекать для выполнения работ по Договору  третьих лиц (субподрядчиков) только после получения письменного согласования Заказчика.  Всю ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков) перед Заказчиком несет Подрядчик.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Контролировать выполнение Подрядчиком нормативных требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

3. Ответственность сторон

3.1.  Подрядчик несет ответственность за невыполнение его работниками требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения  является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и расторжения Договора. Ответственность за нарушение, в том числе, размеры штрафов приведены в Табл.1. 
3.2.1. Подрядчик обязуется произвести уплату штрафа в течение 15 рабочих дней с даты направления ему соответствующего акта и претензии. Стороны договорились считать данное условие существенным условием Договора. При одновременном отсутствии оплаты 100 % суммы штрафа и поступивших Заказчику возражений относительно поступившей претензии в указанный срок,  неуплата штрафа в указанный срок считается существенным нарушением Подрядчиком условий Договора.
3.3. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

4. Штрафы

4.1. Фиксация фактов нарушений, установленных настоящим пунктом, для целей применения штрафных санкций осуществляется в акте, составленном работниками службой внутреннего инспекционного контроля Заказчика. 
4.2. Работник Подрядчика, виновный в нарушении (-ях), указанном (-ых) в настоящем приложении, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Акт подписывается работником службы внутреннего инспекционного контроля Заказчика, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика.  Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. Признанием претензии является явно выраженное согласие Подрядчика, направленное в письменной форме, а также не ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.

Табл.1

	Наименование события/нарушения
	Размер штрафа за каждый выявленный факт (руб.)

	1.Несоблюдение Подрядчиком экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, сжигании,  обезвреживании, транспортировке, захоронении вне мест, согласованных с Заказчиком, промышленных и бытовых отходов. 
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб. и приостановление деятельности до наведения порядка

	2. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы Подрядчиком, а также порча земель на земельных участках  Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб. + компенсация, равная стоимости рекультивации данного участка земли.

	3. Самовольное занятие Подрядчиком земельного участка в границах землеотвода Заказчика.
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 100 000 руб.

	4. Не согласованное в письменной форме с Заказчиком подключение Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	5. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска.
    Выполнение работниками Подрядчика работ без соответствующего обучения и аттестации.
    Нарушение Подрядчиком порядка прохождения инструктажей, а равно допуск к работе необученного, не аттестованного персонала Подрядчика, отсутствие документального подтверждения ознакомления персонала Подрядчика с инструкциями, содержащими требования охраны труда и пожарной безопасности. 
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	6. Нарушение Подрядчиком требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности ( в том числе огневых и газоопасных)
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	7. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности с нарушениями  мер безопасности, указанных в наряде-допуске (работа  без защитных средств,  работа без противогаза в условиях наличия газа и т.д.).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб

	8. Нарушение Подрядчиком норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, приведшее к инциденту на опасном производственном объекте Заказчика (пожару, аварии, несчастному случаю и т.д.) и подтвержденное в установленном порядке актом расследования инцидента
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 500 000 руб.

	9. Неуведомление Подрядчиком в течение 2-х часов Заказчика об инцидентах, несчастных случаях, авариях происшедших в процессе работы.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	10. Не обеспечение Подрядчиком, в нарушение законодательства РФ и подзаконных, рабочих мест своих работников:
       -     первичными средствами пожаротушения;
· средствами коллективной защиты;
· медицинскими аптечками;
· заземляющими устройствами;
· электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
       -    предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	11. Привлечение Подрядчиком к работе субподрядчиков без письменного согласования с Заказчиком
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	12. Не обеспечение Подрядчиком своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а так же нарушение правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	13. Нарушение  Подрядчиком установленных действующих законодательством РФ и подзаконными актами схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники
	За каждый выявленный факт – штраф 40 000 руб.

	14. Загромождение Подрядчиком оборудованием и материалами подъездов к объектам, средствам пожаротушения и пожарным гидрантам. Загромождение территорий Общества и владельца объекта  отходами производства и потребления.
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 30 000 руб.

	15. Невыполнение Подрядчиком во время выполнения работ (оказания услуг) обязанности по  содержанию за свой счет и  уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на Объекте Заказчика, а равно невыполнение Подрядчиком обязанности  по очистке рабочей площадки от промышленных и бытовых отходов по истечению 7 дней после выполнения работ (оказания услуг).
	За каждый выявленный факт неустойка – 30 000 рублей за каждый день

	16. Нарушение Подрядчиком согласованного с Заказчиком маршрута движения транспорта, нарушение скоростного режима движения транспортных средств, нарушение правил дорожного движения, эксплуатация автотранспорта, имеющего технические неисправности,  на территории Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 15 000 руб.

	17. Появление работников Подрядчика (или привлеченного им субподрядчика) на территории объектов Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения, а равно пронос, провоз (попытка провоза, проноса), владение, хранение, распространение работниками Подрядчика алкоголя, наркотических, токсических, психотропных веществ на Объектах Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 200 000 руб.

	18. Пронос, провоз (попытки провоза, проноса) работниками Подрядчика на территорию Объекта Заказчика, владение, хранение, распространение, транспортировка на территории Объекта Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных подразделениями Заказчика в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему; 
- орудий лова рыбы и дичи;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	За каждый выявленный факт – штраф - 100 000 руб.

	19. Отсутствие у работников Подрядчика пропуска, оформленного  в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, передача личного пропуска другим лицам, допуск на Объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц, а равно пронос (провоз) без согласования с помощником генерального директора по режиму и защите информации Заказчика портативной компьютерной техники,  фото и видео аппаратуры, иной записывающей аппаратуры, за исключением мобильных телефонов, а также съемка местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования, технической документации Заказчика
	За каждый выявленный факт – штраф 10 000 руб.

	20. Сокрытие или искажение информации Подрядчиком (предоставление отчетов об устранении выявленных нарушений, не соответствующих действительности, либо не предоставление отчетов об устранении нарушений в указанные сроки).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб. 

	21. Неисполнение Подрядчиком ранее выданных Заказчиком и государственными надзорными органами предписаний.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	[bookmark: OLE_LINK14]22. Совершение работниками Подрядчика проноса, провоза (попытки провоза, проноса) на Объект (с Объекта) товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным  товаросопроводительным документам.
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	23. Въезд работников Подрядчика на территорию опасного производственного объекта, взрывопожароопасных объектов Заказчика специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика, не оборудованной искрогасителями, огнетушителями, заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим ГОСТам и ТУ и имеющим разрешения Ростехнадзора.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	24. Выброс работниками Подрядчика в мусорные ящики служебной документации без ее предварительного механического уничтожения и сжигание ее в непредусмотренных для этой цели местах; оставление открытыми окон в помещениях после окончания работы; без согласования с помощником генерального директора по режиму и защите информации Заказчика изготавливать дубликаты ключей от служебных помещений Заказчика;  оставление ключей в кабинетах, складах, иных помещениях  в замках и иных местах, доступных для посторонних лиц; открытие засовов и установка блокаторов закрытия на дверях, оборудованных автоматическими засовами и открывающими с помощью электронных карт доступа.
	За каждый выявленный факт – штраф 10 000 руб.

	25. Порча Подрядчиком имущества Заказчика, а также обнаружение недостатков, дефектов в имуществе Заказчика, возникших по вине Подрядчика.
	Компенсация  стоимости утраченного или испорченного имущества или замена на аналогичное + штраф 200 000 руб.



     	5. Прочие условия

	5.1.  Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
	5.2.  Срок действия настоящего Соглашения ограничивается сроками действия Договора.
	5.3. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из Сторон.
	5.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	
От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор


_____________________ /С.И. Мелишев/
	
     От ПОДРЯДЧИКА:
     ___________________


     _____________________ /____________/

	мп
	     мп












    Приложение № 6 к Договору подряда
     на выполнение ПИР  № ______ от «» _______2016 г.  


СОГЛАШЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

г. Санкт-Петербург 					                                    «___» _____ 2016 года

Закрытое акционерное общество «Совэкс», ОГРН 1027804877594, ИНН 7813031424, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Мелишева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, ОГРН _________________, ИНН ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем каждая по отдельности именуемая Сторона, а при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее  соглашение (далее – Соглашение) № ______ от «» _______2016 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1
Подрядчик гарантирует и заверяет Заказчика, что:
1. Подрядчик, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и иные лица, действующие в интересах Подрядчика, его аффилированных лиц или бенефициаров (далее – Связанные лица), не совершали и не будут совершать следующие действия (далее – Запрещённые действия):
1. передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права,
1. оказание, предложение или обещание оказать услуги;
1. освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;
1. предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды; 
прямо или косвенно, в отношении любых третьих лиц, включая, помимо прочего, любых работников Заказчика или аффилированных лиц Заказчика, для оказания влияния на действия или решения таких третьих лиц с целью определения условий, заключения, исполнения или прекращения Договора и любых связанных с ним обязательств Сторон, либо получения каких-либо неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
1. Подрядчик и Связанные лица не совершали и не будут совершать в интересах Заказчика каких-либо действий, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иных действий в нарушение требований применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции;
1. Подрядчик предоставил Заказчику всю полную и достоверную информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также информацию об исполнительных органах Подрядчика.
К Запрещённым действиям для целей настоящей статьи не относятся соответствующие применимому законодательству, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в т. ч. деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Заказчика или его аффилированных лиц по определению условий, заключению, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств.

Статья 2
В случае возникновения у Подрядчика оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо заверений и гарантий, предусмотренных ст. 1 выше («Антикоррупционные заверения»), Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Подрядчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Антикоррупционных гарантий и заверений.
После получения такого письменного уведомления Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения Антикоррупционных заверений.

Статья 3
Заказчик вправе запрашивать и получать любые документы, связанные с исполнением Подрядчиком Договора, для проверки соблюдения Подрядчиком Антикоррупционных заверений. 

Статья 4
В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Соглашением антикоррупционных обязательств, гарантий и заверений  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также возмещения убытков и ущерба, понесённого Заказчиком и его аффилированными лицами, а также их работниками в результате такого нарушения.

Статья 5
Соглашение является неотъемлемой частью Договора.


	
От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор


_____________________ /С.И. Мелишев/
	
     От ПОДРЯДЧИКА:
     ___________________


     _____________________ /____________/

	мп
	    мп






