ДОГОВОР № _____

г. Санкт-Петербург									«___» _____ 2014 года

Закрытое акционерное общество «Совэкс» (ЗАО «Совэкс»), ОГРН 1027804877594, ИНН 7813031424, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Бахмета Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________, ОГРН   ______________, ИНН _______________________, Свидетельство СРО № ______________________________,  именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, 
именуемые каждая по отдельности Сторона, а совместно Стороны, заключили по результатам проведенного тендера № 2014-05-02 настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс проектных и строительно-монтажных работ по ремонту сетей ливневой канализации, модернизации нефтеловушки, строительству очистных сооружений (далее – «работы»), находящехся по адресу: СПб, Пулковское шоссе, д. 41, Аэропорт «Пулково», расходный склад ГСМ (далее – «Объект») и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Проектные работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектной документацией, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком «в производство работ».
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. Договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций  с учетом возможных независящих от Заказчика изменений объема работ, риски изменения объема работ несет Подрядчик за свой счет. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору привлеченными организациями, за координацию их деятельности.
1.4. Обязательства Подрядчика по Договору (за исключением обязательств Подрядчика в гарантийный период) считаются исполненными в полном объеме с момента подписания  (выполненного  100 % объема работ) Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее - «Акт по форме № КС-2») и Справки о стоимости выполненных по Договору работ и затрат по форме № КС-3 (далее - «Справка по форме № КС-3») и  приемки результатов выполненных строительно-монтажных работ (п. 6.2.7. Договора).

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА (СТОИМОСТЬ РАБОТ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  Общая стоимость подлежащих выполнению работ (проектных и строительно-монтажных работ) определяется сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет ______________ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (___________) рублей 00 копеек. Стоимость работ состоит из:
2.1.1. Стоимость проектных работ является фиксированной, определяется Сметами на проектные работы (Приложения № 4  и 6 к Договору) и составляет ________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (___________) рубля 00 копеек.
2.1.2. Стоимость строительно-монтажных работ является фиксированной, определяется Сметами на строительно-монтажные работы (Приложения № 3, 5, 7  к Договору) и составляет  ________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (___________) рубля 00 копеек. 
2.2. Подрядчик исполняя Договор не вправе выйти за рамки условий, предложенных им по проведенному тендеру № 2014-05-02 в части изменения объема, сроков, стоимости работ.
2.3. Стоимость работ является неизменной в течение всего срока Договора, включает в себя вознаграждение, все расходы и риски (включая инфляционные) Подрядчика. Изменение стоимости и объема работ допускается в исключительных случаях, по согласованию Сторон  и оформляется  дополнительным соглашением к Договору.  
2.4. Оплата проектных работ осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 20%  (двадцать  процентов) от стоимости проектных работ, указанной в п.2.1.1. Договора, что составляет ________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (___________) рубля 00 копеек, в течение 5 (Пяти) банковских  дней с даты подписания Договора.
2.4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику второй платеж в размере 40%  (сорок процентов) от стоимости проектных работ, указанной в п.2.1.1. Договора, что составляет ________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (___________) рубля 00 копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней после получения и согласования готового проекта.
2.4.3. Заказчик выплачивает Подрядчику третий платеж в размере 40%  (сорок процентов) от стоимости проектных работ, указанной в п.2.1.1. Договора, что составляет ________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (___________) рубля 00 копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и согласования готовых проектов с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
2.5. Оплата строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке:
2.5.1. Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости строительно-монтажных работ, указанной  в п. 2.1.2. Договора, что составляет  ________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (___________) рубля 00 копеек, в течение 5 (Пяти) банковских  дней с даты подписания Договора.
2.5.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно, на основании подписанных Сторонами Акта по форме № КС-2, Справки по форме № КС-3, а также документов первичного учета и выставленных на их основании счетов-фактур, в течение 5 (Пяти) банковских дней после их подписания Заказчиком в размере сумм, указанных в Акте по форме № КС-2 и Справке по форме № КС-3 с пропорциональным учетом ранее оплаченных сумм аванса. Подписание сторонами Акта по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3 является основанием для оплаты выполненных работ. 
2.6. Оплата производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, на основании выставленных Подрядчиком счетов.
2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. При осуществлении расчетов Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований к Подрядчику, рассчитанную на основании раздела 8 Договора.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения проектных работ по Договору: ____(_______) календарных дней с момента подписания Договора и первого платежа (п.2.4.1. Договора), до даты принятия Заказчиком результата проектных работ. В данный срок не входят сроки согласования ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» результатов качественных проектных работ, переданных Заказчику, а также срок, согласованный Сторонами для устранения замечаний  Заказчика, если такие замечания будут иметь место.
3.1.1. В случае наличия замечаний к результату проектных работ со стороны Заказчика и/или ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», Заказчик направляет Подрядчику требование об устранении замечаний, и Стороны согласовывают срок устранения таких замечаний.
3.2. Срок выполнения строительно-монтажных работ по Договору _____ (_______) календарных дней с даты согласования  ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» результата проектных работ, передачи Заказчиком Подрядчику объектов отведения  сточных вод и загрязняющих веществ, а также связанные с ними инженерные сети ливневой канализации по акту приемки, платежа по п.2.5.1. Договора и передачи Заказчиком Подрядчику рабочей документации с резолюцией Заказчика «в производство работ» до момента подписания  (выполненного 100 % объема работ) Акта по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3.
3.3. Досрочное выполнение работ допускается при наличии письменного согласия Заказчика. Оплата досрочно выполненных работ осуществляется в общем порядке, предусмотренным Договором. Заказчик вправе оплатить работы досрочно.
3.4. При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3.5. В случае задержки Заказчиком сроков выплаты платежей или нарушения Заказчиком своих обязательств по п.4.1.1., 4.2.1., 4.2.2.  сроки выполнения работ смещаются на количество дней задержки исполнения обязательств Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Заказчика в части проектных работ:
4.1.1. Выдать Подрядчику в полном объеме исходные данные, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
4.1.2. Принять выполненные Подрядчиком качественные проектные работы в срок, согласованный в п.6.1. Договора.
4.1.3. Производить оплату проектных работ в соответствии с условиями Договора.
4.1.4. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

4.2. Обязанности Заказчика в части строительно-монтажных работ:
4.2.1. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи объекты отведения  сточных вод и загрязняющих веществ, а также связанные с ними инженерные сети ливневой канализации в течение 3х рабочих дней с момента согласования  ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» результата проектных работ. 
4.2.2. Передать Подрядчику 2 (два) экземпляра проектной документации, утвержденной Заказчиком «в производство работ» в течение 3х рабочих дней с момента согласования  ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» результата проектных работ.
4.2.3. Оказать при необходимости помощь в  выдаче Подрядчику необходимых пропусков для сотрудников и техники. При неисполнении Подрядчиком рекомендаций Заказчика и/или ООО "ВВСС" связанных с оформлением пропусков, невыдача/несвоевременная выдача пропусков не является основанием для приостановки течения сроков работ по Договору. Подрядчик осведомлен, что срок подачи заявки на оформление пропуска - не менее, чем за 25 дней до требуемой даты.
4.2.4. Обеспечить допуск работников Подрядчика имеющих пропуск, а также работников привлеченных им субподрядных организаций на Объект.
4.2.5. Предоставить Подрядчику возможность подключения к инженерным сетям (при их наличии), указав точки подключения.
4.2.6. Обеспечить предоставление площадок, необходимых для размещения и складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования.
4.2.7. Назначить уполномоченного представителя для решения оперативных вопросов, сдачи-приемки работ, подписания исполнительной документации в период производства работ.
4.2.8. При отсутствии замечаний своевременно подписать Акты по форме № КС-2, Справки по форме № КС-3, осуществлять приемку качественно выполненных Подрядчиком работ в сроки согласованные в п.6 Договора.
4.2.9. Участвовать в освидетельствовании работ, подлежащих закрытию (скрытые работы).
4.2.10. Производить оплату строительно-монтажных работ в соответствии с условиями Договора.
4.2.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.      

4.3. Заказчик вправе: 
4.3.1. В любое время в процессе выполнения работ осуществлять контроль над их производством, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Производить проверку соответствия используемых Подрядчиком  материалов, оборудования  государственным стандартам, техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество. 

4.4. Обязанности Подрядчика в части проектных работ:
4.4.1. Выполнить и сдать Заказчику результаты проектных работ в срок и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
4.4.2. Согласовать с Заказчиком и с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» результаты проектных работ.
4.4.3. Устранять по требованию Заказчика и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» выявленные отступления от требований действующих нормативных документов и Технического задания, технические ошибки и другие недостатки своими средствами и за свой счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки.
4.4.4. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.



4.5. Обязанности Подрядчика в части строительно-монтажных работ:
4.5.1. Выполнить все работы по Договору с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком «в производство работ», в объеме и сроки, предусмотренные Договором и сдать указанные работы в порядке, установленном Договором.
4.5.2. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением технических регламентов и других нормативных документов, действующих в области строительства. 
4.5.3. Назначать лиц, ответственных за производство строительно-монтажных работ на Объектах.
4.5.4. Обеспечить выполнение пуско-наладочных работ, необходимых  для ввода в эксплуатацию (в установленном порядке) инженерных сетей и объектов отведения  сточных вод и загрязняющих веществ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), передать Заказчику комплект исполнительной  документации на построенные, модернизируемые, от ремонтируемые  по настоящему Договору инженерные сети и объекты.
4.5.5. Обеспечить за свой счет своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных как в процессе выполнения работ и/или их приемки, так и в течение гарантийного срока.
4.5.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить (уведомить) Заказчика о независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения в срок. При возникновении любых предпосылок/причин к нарушению сроков выполнения работ, качеству, годности работ - своевременно письменно уведомить о таких предпосылках/причинах Заказчика под роспись.
4.5.7. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по соблюдению санитарных и противопожарных норм, правил промышленной безопасности, внутриобъектового режима Объекта при производстве работ по Договору, провести инструктаж своего персонала перед допуском к работам.
4.5.8. Уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ, в том числе, своевременно в срок не менее чем за 3 (Три) дня уведомлять Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию и приемке. К выполнению последующих работ Подрядчик имеет право приступить только после освидетельствования и приемки Заказчиком работ, подлежащих закрытию. В случае, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика при его не информированности об этом, Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, в затем восстановить ее за свой счет. 
4.5.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств субподрядчиками, привлеченными Подрядчиком. 
4.5.10. Не допускать захламление места работ, регулярно вывозить строительный мусор; в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 (Десяти) календарных дней со дня окончания работ, вывезти принадлежащие Подрядчику временные сооружения, технику, механизмы и оборудование, другое имущество.
4.5.11. Подрядчик обязан соблюдать действующие нормы и правила при производстве работ предпринимать все меры для обеспечения эффективной охраны, защиты и предотвращения нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям.
4.5.12. Своевременно и за свой счет устранить дефекты и недоделки, выявленные в период выполнения работ и гарантийного срока. Сроки устранения дефектов и недоделок устанавливаются в составляемом Сторонами акте.
4.5.13. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
4.5.14. Подрядчик (а также субподрядчики) имеет лицензионно – разрешительную документацию, требуемую для исполнения Договора на Объекте.
4.5.15. Все работы выполняются персоналом, законно находящимся на территории России, имеющим все необходимые действующие допуски и разрешения для выполнения работ.
4.5.16. Заблаговременно (с учетом сроков выдачи пропусков ООО "ВВСС") предоставлять Заказчику список персонала со всеми необходимыми документами для изготовления пропусков (п.4.2.3.). Срок действия пропусков составляет 6 месяцев. Подрядчик осведомлен, что срок изготовления пропусков может занимать 21 календарный день.
4.5.17. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика. Требования Заказчика  в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и  гражданской защиты изложены в соответствующем Соглашении, подписанном Сторонами (Приложение № 8 к Договору).

4.6. Подрядчик вправе:
4.6.1. Организовать производство работ на Объекте в соответствии с действующими внутренними нормативными актами Заказчика.
4.6.2. Привлекать субподрядные организации для выполнения работ по Договору.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик обеспечивает приобретение за свой счет необходимых материалов, оборудования, изделий и конструкций, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору. 
5.2. Подрядчик своими силами обеспечивает доставку, приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, изделий и конструкций. 
5.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику в составе исполнительной документации. 
5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Порядок сдачи-приемки проектных работ:
6.1.1. Состав документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком  Заказчику, а также количество экземпляров определяется Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). По просьбе Заказчика Подрядчик выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры документации с оплатой их изготовления за счет средств Заказчика.
6.1.2. Передача проектной документации Заказчику осуществляется  по акту приема – передачи проектной документации.
6.1.3. Заказчик осуществляет предварительную приемку результатов проектных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения от Подрядчика и, в случае отсутствия замечаний, направляет их на согласование в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». В случае выявления Заказчиком или ООО  «Воздушные Ворота Северной Столицы» замечаний, Заказчик направляет полученную документацию Подрядчику на доработку с приложением перечня замечаний, при этом стороны согласовывают срок, необходимый для доработки  документации.
6.1.4. Подрядчик обязан устранить полученные от Заказчика или ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» замечания в согласованные Сторонами сроки, после чего процедура, предусмотренная п.6.1.2, 6.1.3. повторяется.     
6.1.5. После получения от ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» согласования результатов проектных работ (устранения всех замечаний) Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ.
6.1.6. Заказчик и Подрядчик стремятся предупреждать возникновение претензий, для чего в процессе выполнения работ регулярно проводят технические консультации и координируют свои действия.

6.2. Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ:
6.2.1. Сдача и приемка результатов выполненных строительно-монтажных работ осуществляется и оформляется Актами по форме № КС-2 и Справками  по форме № КС-3 по 4 (Четыре) экземпляра. 
6.2.2. Подрядчик одновременно с Актами по форме № КС-2 и Справками по форме № КС-3 направляет Заказчику исполнительную документацию, первичную документацию по исполнению обязательств третьими лицами по их договорам с Подрядчиком и счет-фактуру.
6.2.3. Заказчик осуществляет приемку работ, а также рассматривает составленные Подрядчиком документы и в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения направляет Подрядчику подписанные документы или мотивированный отказ от приемки работ и/или перечень замечаний. 
6.2.4. В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок/недостатков, и сроков их выполнения/устранения. По окончании установленного в акте срока устранения Подрядчиком выявленных отступлений и недостатков в работе, Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней производят повторную приемку. Настоящий пункт не является основанием для приостановки течения срока выполнения работ.
6.2.5. В случае необоснованного уклонения Заказчика от приемки либо от подписания Актов по форме № КС-2 и Справок по форме № КС-3 в течение срока, предусмотренного п.6.2.3. Договора, Подрядчик подписывает Акты по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3 в одностороннем порядке и делает в них отметку об отказе Заказчика от подписания.
6.2.6. Освидетельствование и приемка Заказчиком работ, подлежащих закрытию, а также ответственных конструкций производится на основании соответствующего уведомления Подрядчика. В случае не направления Заказчиком своего представителя Подрядчик вправе приостановить дальнейшее производство работ по Договору.
6.2.7. Окончательная  приемка результатов выполненных строительно-монтажных работ производится комиссией назначенной приказом генерального директора ЗАО «Совэкс» в составе представителей Заказчика и Подрядчика:
- для нефтеловушки с составлением Акта о приемке-сдаче модернизируемых объектов основных средств по форме ОС-3;
- для очистных сооружений с составлением Акта приёмки законченного строительством объекта по форме КС-14;
- для сетей ливневой канализации с составлением Акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
6.2.8. Риск случайной гибели переходит от  Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Актов по форме № КС-2 и Справок по форме № КС-3 на соответствующий объем работ. 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ДОГОВОРУ
7.1. В отношении произведенных строительно-монтажных работ устанавливается гарантийный срок – в течение 24 (двадцати  четырех) календарных месяцев с окончательной приемки результатов выполненных строительно-монтажных работ.
7.2. В отношении отдельных инженерно-технических устройств специального назначения, а также отдельных конструктивных элементов, на которые заводом-изготовителем определен гарантийный срок, устанавливается гарантийный срок, равный сроку, определенному заводом-изготовителем.
7.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов, возникших в связи с ненадлежащим производством работ Подрядчиком, последний обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованный Сторонами срок. При этом Подрядчик обязан незамедлительно после получения извещения Заказчика об обнаружении дефектов направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения.
7.4. В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов действие гарантийного срока в отношении соответствующих результатов работ продлевается на период устранения дефектов. В случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта об устранении дефектов Заказчик имеет право составить односторонний акт на основании заключения независимой экспертизы, привлеченной Заказчиком. В этом случае расходы по оплате экспертизы несет Подрядчик. 
7.5. Если Подрядчик не выполнит свое гарантийное обязательство или выполнит его ненадлежащим образом, Заказчик вправе поручить это третьему лицу (третьим лицам) и потребовать от Подрядчика возмещения расходов. Подрядчик обязуется компенсировать не позднее, чем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней в полном объеме ущерб и убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением гарантийных обязательств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты  неустойки: 
- в части нарушения сроков выполнения проектных работ в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости проектных работ, за каждый календарный день просрочки, по дату исполнения;  
- в части нарушения сроков выполнения строительно-монтажных работ в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости строительно-монтажных работ, за каждый календарный день просрочки, по дату исполнения. 
8.1.1. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной документации и в обязательных строительных нормах и правилах.
8.1.2.  В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все фактически понесенные и документально подтвержденные причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
8.1.3. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление Заказчику документов первичного учета и счетов-фактур в размере 0,02 % от суммы соответствующего платежа, при наличии требования Заказчика.
8.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты  неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы задолженности за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора.
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления Договора в силу, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору с момента наступления данных обстоятельств на период действия таких обстоятельств и их последствий. Действие таких обстоятельств должно быть подтверждено заключением Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.
8.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой наступили данные обстоятельства, уведомляет другую Сторону в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства и документальным их подтверждением. В противном случае она лишается права ссылаться на данные обстоятельства. В случае продолжения действия этих обстоятельств более 15 (Пятнадцати) календарных  дней Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору, фиксирующее наступление данных обстоятельств и определить дальнейшие действия по исполнению Договора.
8.5. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика, жизни, здоровью третьих лиц причиненного в ходе исполнения Договора, в т.ч., в результате действий своего или привлеченного персонала. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в  силу  со дня его подписания и  действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
9.2. Расторжение  Договора производится в следующих случаях:
9.2.1. По обоюдному согласию Сторон совершенному в письменном виде.
9.2.2. Заказчик имеет право отказаться  в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
· нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более, чем на 20 (Двадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика, а также неисполнение им прочих условий Договора;
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если дефекты, связанные с таким несоблюдением, являются неустранимыми или не устранены в согласованный Сторонами срок;
· аннулирования лицензий и допусков на осуществляемую деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
· направления Подрядчику уведомления об отказе от Договора;
· иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.2.3. По решению суда.
9.3. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ, при этом Заказчик вправе удержать сумму штрафа, рассчитанную на основании раздела 8 Договора. 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все дополнения и изменения к Договору имеют обязательную юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на это лицами каждой из Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной в случае, если она подтверждена Сторонами в письменной форме и оформлена в качестве дополнительного соглашения к  Договору.
10.3. Все споры и разногласия, возникшие при рассмотрении и выполнении Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.
10.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка, реализуемого путем направления претензии Стороне и ожидания ответа на нее в течение 15 календарных дней – обязательно.
10.5. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Приложение № 1 - Техническое задание. 
2. Приложение № 2 - Сводный сметный расчет  – очистные сооружения, нефтеловушка и ливневая канализация расходного склада.
3. Приложение № 3 - Локальный сметный расчет на ремонт ливневой канализации
4. Приложение №4 -  Локальный сметный расчет  на проектные работы по модернизации нефтеловушки.
5. Приложение № 5 -  Локальный сметный расчет  на строительно-монтажные работы по модернизации нефтеловушки.
6. Приложение № 6 -  Локальный сметный расчет  на проектные работы по строительству очистных сооружений.
7. Приложение № 7 -  Локальный сметный расчет  на строительно-монтажные работы по строительству очистных сооружений.
8. Приложение № 8 - Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Совэкс»
Адрес: 196210, Санкт-Петербург, 
ул. Пилотов, дом 35
Тел./факс (812) 677-41-81, факс 677-41-91
e-mail: tzksovex@sovex.ru, www.sovex.ru
ИНН 7813031424 /  КПП 783450001
р/с 4070 2810 7042 0055 6868
ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-Петербурге
к/с 3010 1810 8000 0000 0777
БИК 044030777
ОКПО 05058487, ОГРН 1027804877594

	ПОДРЯДЧИК: _____________


	Генеральный директор 
ЗАО «Совэкс»

______________________ /А.А. Бахмет/
«____»____________2014 г.
мп
	________________
________________

  ____________________/_______________/ 
  «____»____________2014 г.
мп
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Приложение №1 
	к договору № __ от «____» _____ 2014 г.


  «Утверждено»:                                                                              «Согласовано»:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на комплекс проектных и строительно-монтажных работ  по ремонту сетей ливневой канализации, модернизации нефтеловушки, строительству очистных сооружений на территории расходного склада 
ЗАО «Совэкс», находящегося по адресу: СПб, Пулковское шоссе ,41

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	        Содержание требований

	1

	Виды работ
	1.1. Обследование сетей ливневой канализации и нефтеловушки расходного склада ЗАО «Совэкс». По результатам обследование сетей ливневой канализации расходного склада составляется Акт дефектов линевой канализации, с указанием объемов  ремонтных работ. Акт утверждает Заказчик.
1.2.   Проведение инженерных изысканий, необходимых для проведения проектных работ и СМР.
1.3.     Проектные работы по созданию очистных сооружений расходного склада.
1.4.   Проектные работы по модернизации нефтеловушки.
1.5. Выработка технических решений по ремонту сетей ливневой канализации расходного склада.
1.6.  Проведение СМР в соответствии с разработанной проектной документацией и сдача объектов в эксплуатацию.
Примечание:
- Проектные решения необходимо согласовать  с главным оператором аэропорта «Пулково» (ООО «ВВСС») и Заказчиком;
- очистные сооружения  - новый объект движимого имущества ЗАО «Совэкс», при необходимости получить разрешение на строительство объекта.

	2
	Цель работ
	Достижение необходимых норм ПДК на выпуске сточных вод (ливневых вод) с расходного  склада ЗАО «Совэкс».

	3
	Заказчик

	ЗАО «Совэкс»

	4
	Источник  финансирования
	Собственные средства заказчика

	5
	Проектировщик,
строительная организация

	Единая специализированная организация, в штате которой имеются сотрудники, обладающие необходимыми специальностями, навыками и знаниями  необходимыми для реализации данного проекта.
Подрядчик  должен иметь  СРО,  допуски на виды работ, реализуемые данным  ТЗ

	6
	Площадка проведения работ
	Расходный склад ЗАО «Совэкс», территория аэропорта «Пулково», адрес – СПб, Пулковское шоссе, 41.
Движимое имущество склада, в том числе нефтеловушка, арендована  у ОАО «Аэропорта «Пулково».
Недвижимое имущество склада арендовано (субаренда) у ООО «ВВСС».

	7
	Вид строительства
	Ремонт сетей ливневой канализации, модернизация нефтеловушки, очистные сооружения – новое строительство.

	8
	Особые условия строительства

	При проектировании учесть, что строительство, ремонт и модернизация ведется в условиях действующего опасного производственного объекта, остановка работы объекта исключается.

	9
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	10
	Требования к очередности и этапам строительства.
	Строительство осуществляется в одну  очередь.

	11
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	В объеме  и качестве достаточном для согласования, экспертизы проектных работ и проведения СМР.

	12
	Требования к проектной, сметной,  исполнительной и отчетной документации
	12.1. Рабочую проектную документацию выполнить в объеме и в качестве достаточном для прохождения экспертиз, согласований, получения разрешения на строительство и сдачи объектов в эксплуатацию. Документация разрабатывается в соответствии с требованиями национальных стандартов и технических регламентов РФ и  с учетом соблюдения следующих нормативных  документов:
 
- Распоряжением администрации СПб от 15.05.2003г. № 1112-ра «Об утверждении правил обращения со строительными отходами в СПб»;
- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";
- СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;
- СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения";
- Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (Противопожарный режим);
- Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды; 
- Правилами пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга и его территориальных единиц (в ред. Распоряжений Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2000 N 26, от 22.09.2005 N 63, от 27.06.2012 N 87).

Примечание:
Рабочая документация разрабатывается на:
- ремонт ливневой канализации расходного склада ЗАО «Совэкс»;
- модернизацию нефтеловушки расходного склада ЗАО «Совэкс»;
- очистные сооружения расходного склада ЗАО «Совэкс» с  присоединением к ливневой канализации  ООО «ВВСС».

12.1.1.  Требования к охране  окружающей среды.
В проектной документации выполнить расчеты по воздействию отходов, образующиеся в процессе очистки сточных вод. Разработать раздел в соответствии с Правилами обращения с отходами.
В разделе охраны окружающей среды выполнить расчеты акустического воздействия с учетом всех источников, действующих в период эксплуатации очистных сооружений промышленных отходов: технологического оборудования очистных сооружений. 
Выполнить анализы и расчеты по ожидаемому воздействию новых очистных сооружений ливневого стока на окружающую природную среду.
12.1.2. Требования к обеспечению энергоэффективности.
В соответствии с ФЗ №261 и с требованиями других национальных стандартов и технических регламентов РФ.
Проектные решения по объекту проектирования должны приниматься с учетом обеспечения максимальной энергоэффективности для принятых технических решений.

12.2. Сметную документацию выполнить с использованием базы ТЕР-2001 и в текущем уровне цен с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам работ на момент выпуска ПСД. 
Формирование сметной стоимости строительства осуществлять в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. Сметная документация экспертизе не подлежит и согласовывается только с Заказчиком.
Примечание:
Сметная документация  (затраты на все виды  работ – обследование, инженерные изыскания, проектные работы и СМР) должна быть сформирована по объектам:
- сети ливневой канализации;
- нефтеловушка;
- очистные сооружения.
Объемы работ неучтенные Подрядчиком при составлении сметной документации не являются основанием для изменения договорной стоимости работ по данному ТЗ.

12.3. Исполнительную документацию оформить в соответствии со СНиП 12-01-2004, РД-11-02-2006, Согласовать и утвердить  перечень исполнительной документации для начала работ, оформить необходимые и специальные журналы в соответствии с требованиями ЗАО «Совэкс»  (предоставляется Заказчиком).
В типовом случае это:
- Проект производства работ со штампом «Исполнено», заверенного подписью ответственного руководителя Подрядчика.
- Рабочая документация со штампом «Исполнительная документация».
- Исполнительные схемы и чертежи.
- Общий журнал работ (заверенная копия). 
- Паспорта и сертификаты на применённые материалы.
- Акты демонтажа.
- Акты освидетельствования скрытых работ.
- Акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с технологией приемки.
- Акты пусконаладочных работ.
- Заключения о содержании загрязняющих веществ в сточной воде до и после очистки  (анализы качественного состава сточной воды до и после очистки (не менее двух))
- Акты испытаний и акты приемки (гидравлические испытания, акты технической приемки выполненных работ и т.п.)
- Акты-допуски;
- Наряды на выполнение работ.
12.4. Отчетную документацию (Акты по форме КС-2 и Справки стоимости по форме КС-3) сформировать по объектам:
- сети ливневой канализации;
- нефтеловушка;
- очистные сооружения.


	13
	Исходные данные для проектирования
	13.1.   Паспорт нефтеловушки расходного склада – Приложение № 1 к настоящему ТЗ.
13.2.   Топографическая съемка расходного склада – Приложение № 2 к настоящему ТЗ.
13.3.       Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, № 716 от 13.07.2012г. – Приложение № 3 к настоящему ТЗ.
13.4.       Технические условия на присоединение зданий ЗАО «Совэкс» к инженерным сетям ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» от 24.01.2014 № 05.00.00.00 17/14/0282. –  Приложение № 4 к настоящему ТЗ.
13.5.        Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации» ЗАО «Совэкс» - Приложение № 5 к настоящему ТЗ.
13.6.    Фотографии нефтеловушки –  Приложение № 6 к настоящему ТЗ.
13.7.       Технический аудит нефтеловушки –  Приложение № 7 к настоящему ТЗ.

	14
	Границы проектирования
	14.1.     В рамках границ земельного участка отведенного под проектирование объекта  – очистные сооружения  расходного клада ЗАО «Совэкс», с площадью застройки не более 70 м2, расположение участка  - в районе действующей нефтеловушки.
14.2.       В рамках границ земельного участка отведенного под нефтеловушку расходного склада.

	15
	Основные требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям
	15.1. По результатам обследования сетей ливневой канализации расходного склада, согласовать с Заказчиком технические решения по ремонту сетей (необходимости промывки трубопроводов, увеличения высоты колодцев ливневой канализации, замены затворных устройств ливневой канализации в резервуарных парках и их приводов и т.д.). Предоставить ведомость дефектов, ведомость объемов работ с материалами.
15.2. По результатам обследования нефтеловушки расходного склада, согласовать технические решения по модернизации существующих строительных конструкций, необходимости демонтажа неработающего оборудования и т.д.  Предполагаемое дальнейшее использование нефтеловушки – аккумулирующий пруд-отстойник, с целью уменьшения производительности очистных сооружений и снятия нагрузки с фильтрующих элементов очистных сооружений. Предоставить ведомость дефектов, ведомость объемов работ с материалами.
15.3. Произвести, в соответствии утвержденной Методикой, расчет объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока, отводимых в системы ливневой  канализации ООО «ВВСС». На основании расчетов и выданных технических условий на присоединение подобрать тип и состав очистных сооружений.  Тип и состав очистных сооружений до разработки проектной документации согласовываются с Заказчиком.
15.4. Очистные сооружения  предусмотреть из компактных блок-модулей, полной заводской готовности. 
Тип исполнения основных емкостей очистных сооружений принять на базе прогрессивных европейских технологии строительства аналогичных объектов. Материал емкостей:  армированный стеклопластик, произведенный методом машинной намотки.
Технология очистки поверхностных сточных вод должна обеспечить очистку от всех загрязняющих веществ до нормируемых показателей, перечисленных в Технических условиях на присоединение зданий ЗАО «Совэкс» к инженерным сетям ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Технологическая схема должна предусматривать очистку всех образующихся загрязненных сточных вод на площадке:
- поверхностные сточные воды, загрязненные нефтепродуктами;
- условно-чистые поверхностные сточные воды, не содержащие специфических загрязнений;
Объекты  отведения  сточных вод и загрязняющих веществ с территории расходного склада должны обеспечить очистку вод в двух режимах: постоянном и периодическом.  Периодический режим – при активном таянии снега и при  ливневых осадках.
Состав оборудования очистных сооружений, как минимум,  должен включать в себя следующие элементы:
– пескоуловитель;
– нефтеуловитель.
 Основное технологическое оборудование должно обеспечивать удобство эксплуатации и минимизацию текущих затрат (финансовых и людских, энергетических).
15.5. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в существующую  сеть  ливневой канализации ООО «ВВСС». Место присоединения к сети, диаметр и отметку лотка трубы определяет Подрядчик по результатам обследования площадки расходного склада.

	16
	Гарантийные обязательства
	Не менее 2-х лет на выполненные работы и поставляемые материалы и оборудование,  с момента  подписания акта сдачи объектов в эксплуатацию.

	17
	Плановые сроки начала и окончания работ
	Начало работ: июнь 2014 г.
Окончание работ: сентябрь 2014 г.

	18
	Режим проведения работ
	Работы должны производиться в период рабочего времени по рабочим дням с 08-00 до 17-30, с возможностью выполнения работ  до 20-00 и  в выходные (праздничные дни) при условии дополнительного согласования  с Заказчиком.

	19
	Сведения об условиях выполнения работ
	19.1. Работы выполняются в условиях действующего опасного производственного объекта – склада авиа ГСМ, с наличием в зоне производства работ действующего оборудования, резервуаров хранения авиационного керосина, движущихся топливозаправщиков, возможным наличием в зоне работ паров нефтепродуктов. Все виды работ выполняются только по нарядам – допускам, с соблюдением норм промышленной, экологической, пожарной безопасности, соблюдением норм охраны труда, в соответствии с требованием ПУЭ. На предприятии соблюдается внутриобъектовый и пропускной режим, действующий в аэропорту «Пулково».
19.2. Работы должны производиться по проекту производства работ (далее ППР). ППР разрабатывается  в соответствии с порядком и графиком производства работ.  ППР должен быть согласован   с Заказчиком.
19.3. При наличии договоров  субподряда, представить договора и действующее свидетельство СРО субподрядной организации Заказчику.
19.4. При подключении к сети склада ЗАО «Совэкс»  подрядчик обязуется учесть стоимость потребляемой в процессе выполнения работ электроэнергии в уменьшение стоимости выполненных работ.
19.4. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение строительным мусором  существующих сетей канализации и сброс загрязнённых сточных вод в сети ООО «ВВСС».
19.5. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение строительным мусором дорог и территории склада ЗАО «Совэкс».
19.6. При разрушении дорожного покрытия, обочин дорог, технологического оборудования, подземных и иных инженерных сетей, подрядчик незамедлительно устраняет последствие своих действий за свой счет.
19.7. оформление  и оплата пропусков работников и транспорта Подрядчика на территорию аэропорта «Пулково» (склада ЗАО «Совэкс»), за счет средств Подрядчика.
Примечание:
До начало работ подписывается  «Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации».

	20
	Требования к допускам к выполнению работ
	20.1.  Подрядчик (субподрядчик) должен иметь:
-  свидетельство о допуске к работам (СРО), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;
- свидетельство с допуском к видам работ, которые оказывают влияние  на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии с приказом министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (Проектирование и СМР).
20.2. Персонал подрядчик должен быть аттестован  в области промышленной безопасности в установленном порядке.

	21
	Требования к охране  окружающей среды.
	21.1. Подрядчик несет полную ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами при выполнении работ по договору с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и СПб.
21.2. Подрядчик обеспечивает санитарное состояние мест производства работ  и накопления отходов в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.
21.3. В составе проекта производства работ (ППР) Подрядчик обязан разработать:
- раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
21.4. В процессе производства работ Подрядчик обязан:
- согласовать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и Технологический регламент обращения со строительными отходами с Заказчиком.

	22
	Требования по согласованиям
	Подрядчик:
22.1. осуществляет техническое сопровождение прохождения проектной документации в экспертизе, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы;
22.2. вносит в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика, у собственника инженерных сетей аэропорта «Пулково» (ООО «ВВСС»), у экспертной организации изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. 

	23
	Количество документации, передаваемой Заказчику
	Проект и сметы представить в 4 экземплярах, а также экземпляр в электронном виде: таблицы – в формате Microsoft Exel, текстовая часть – в формате Microsoft Word, чертежи, схемы – AutoCAD

	24
	Дополнительно
	В техническое задание могут быть внесены изменения на основании замечаний экспертизы, контролирующих органов, замечаний и предложений полученных в результате согласований проектных решений.




	               Приложение № 8
к договору № _____ от «___» _____ 2014г.



Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайной ситуации

Закрытое акционерное общество «Совэкс» (ЗАО «Совэкс»), ОГРН 1027804877594, ИНН 7813031424, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Бахмета Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
         ______________________________________________________, ОГРН   ______________, ИНН _______________________, Свидетельство СРО № ______________________________,  именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

	 1. Предмет соглашения

 1.1. В ходе выполнения работ по договору № _____ от "____" ____ 2014 г. (далее по тексту – Договор) Подрядчик обязуется:
 1.2. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение:
 норм действующего законодательства Российской Федерации  и локальных актов  Общества, в том числе нормы в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья, окружающей среды, пожарной безопасности, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам Российской Федерации;
· инструкции по безопасному производству работ на территории объектов,                                                                                                                                                                                                                                         структурных подразделений  Общества, выполняемых подрядными организациями;
· межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ. 
· требований к оборудованию, используемому  в ходе выполнения работ;
· требований ГОСТ, норм и технических условий.
1.3. Направлять на объект, на котором будут выполняться работы по Договору, квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые разрешения и допуски к производству работ.
1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
1.5. Выполнять требования статьи 751 ГК РФ, осуществлять природоохранные мероприятия, безопасность строительных работ, обеспечить чистоту на строительной площадке и прилегающей территории в пределах выполняемых работ. Подрядчик несет установленную законом ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, опасных производственных объектов, оплачивает штрафы и возмещает материальный ущерб, причиненный противоправными действиями;
1.6. Обеспечивать своевременное проведение инструктажей работников, привлекаемых к выполнению работ на объектах Заказчика и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного проведения работ;
1.7. Обеспечивать работников, направляемых на объекты Заказчика, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в случае, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством;
1.8. Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
1.9. Обеспечивать соблюдение вышеуказанных требований в отношении работников субподрядчиков, в случае их привлечения по Договору.
     1.10. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2. Права сторон

2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Привлекать для выполнения работ по Договору  третьих лиц (субподрядчиков) только после получения письменного согласования Заказчика.  Всю ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков) перед Заказчиком несет Подрядчик.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Контролировать выполнение Подрядчиком нормативных требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

3. Ответственность сторон

3.1.  Подрядчик несет ответственность за невыполнение его работниками требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством
3.2. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения  является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и расторжения Договора. Ответственность за нарушение, в том числе, размеры штрафов приведены в Табл.1. 
3.2.1. Подрядчик обязуется произвести уплату штрафа в течение 15 рабочих дней с даты направления ему соответствующего акта и претензии. Стороны договорились считать данное условие существенным условием Договора. При одновременном отсутствии оплаты 100 % суммы штрафа и поступивших Заказчику возражений относительно поступившей претензии в указанный срок,  неуплата штрафа в указанный срок считается существенным нарушением Подрядчиком условий Договора.
3.3. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

4. Штрафы

4.1. Фиксация фактов нарушений, установленных настоящим пунктом, для целей применения штрафных санкций осуществляется в акте, составленном работниками службой внутреннего инспекционного контроля Заказчика. 
4.2. Работник Подрядчика, виновный в нарушении (-ях), указанном (-ых) в настоящем приложении, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Акт подписывается работником службы внутреннего инспекционного контроля Заказчика, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика.  Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. Признанием претензии является явно выраженное согласие Подрядчика, направленное в письменной форме, а также не ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.





	           Табл.1

	Наименование события/нарушения
	Размер штрафа за каждый выявленный факт (руб.)

	1. Несоблюдение Подрядчиком экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, сжигании,  обезвреживании, транспортировке, захоронении вне мест, согласованных с Заказчиком, промышленных и бытовых отходов. 
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб. и приостановление деятельности до наведения порядка

	2. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы Подрядчиком, а также порча земель на земельных участках  Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб. + компенсация, равная стоимости рекультивации данного участка земли.

	3. Самовольное занятие Подрядчиком земельного участка в границах землеотвода Заказчика.
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 100 000 руб.

	4. Не согласованное в письменной форме с Заказчиком подключение Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	5. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска.
    Выполнение работниками Подрядчика работ без соответствующего обучения и аттестации.
    Нарушение Подрядчиком порядка прохождения инструктажей, а равно допуск к работе необученного, не аттестованного персонала Подрядчика, отсутствие документального подтверждения ознакомления персонала Подрядчика с инструкциями, содержащими требования охраны труда и пожарной безопасности. 
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	6. Нарушение Подрядчиком требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности ( в том числе огневых и газоопасных)
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	7. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности с нарушениями  мер безопасности, указанных в наряде-допуске (работа  без защитных средств,  работа без противогаза в условиях наличия газа и т.д.).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб

	8. Нарушение Подрядчиком норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, приведшее к инциденту на опасном производственном объекте Заказчика (пожару, аварии, несчастному случаю и т.д.) и подтвержденное в установленном порядке актом расследования инцидента
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 500 000 руб.

	9. Неуведомление Подрядчиком в течение 2-х часов Заказчика об инцидентах, несчастных случаях, авариях происшедших в процессе работы.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	10. Не обеспечение Подрядчиком, в нарушение законодательства РФ и подзаконных, рабочих мест своих работников:
       -     первичными средствами пожаротушения;
· средствами коллективной защиты;
· медицинскими аптечками;
· заземляющими устройствами;
· электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
       -    предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	11.Привлечение Подрядчиком к работе субподрядчиков без письменного согласования с Заказчиком
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000руб.

	12. Не обеспечение Подрядчиком своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а так же нарушение правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	13. Нарушение  Подрядчиком установленных действующих законодательством РФ и подзаконными актами схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники
	За каждый выявленный факт – штраф 40 000 руб.

	14. Загромождение Подрядчиком оборудованием и материалами подъездов к объектам, средствам пожаротушения и пожарным гидрантам. Загромождение территорий Общества и владельца объекта  отходами производства и потребления.
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 30 000 руб.

	15. Невыполнение Подрядчиком во время выполнения работ (оказания услуг) обязанности по  содержанию за свой счет и  уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на Объекте Заказчика, а равно невыполнение Подрядчиком обязанности  по очистке рабочей площадки от промышленных и бытовых отходов по истечению 7 дней после выполнения работ (оказания услуг).
	За каждый выявленный факт неустойка – 30 000 рублей за каждый день

	16. Нарушение Подрядчиком согласованного с Заказчиком маршрута движения 
транспорта, нарушение скоростного режима движения транспортных средств, нарушение правил дорожного движения, эксплуатация автотранспорта, имеющего технические неисправности,  на территории Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 15 000 руб.

	17. Появление работников Подрядчика (или привлеченного им субподрядчика) на территории объектов Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения, а равно пронос, провоз (попытка провоза, проноса), владение, хранение, распространение работниками Подрядчика алкоголя, наркотических, токсических, психотропных веществ на Объектах Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 200 000 руб.

	18. Пронос, провоз (попытки провоза, проноса) работниками Подрядчика на территорию Объекта Заказчика, владение, хранение, распространение, транспортировка на территории Объекта Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных подразделениями Заказчика в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему. 
- орудий лова рыбы и дичи;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов
	За каждый выявленный факт – штраф - 100 000 руб.

	19. Отсутствие у работников Подрядчика пропуска, оформленного  в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, передача личного пропуска другим лицам, допуск на Объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц, а равно пронос (провоз) без согласования с помощником генерального директора по режиму и защите информации Заказчика портативной компьютерной техники,  фото и видео аппаратуры, иной записывающей аппаратуры, за исключением мобильных телефонов, а также съемка местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования, технической документации Заказчика
	За каждый выявленный факт – штраф 10 000 руб.

	20. Сокрытие или искажение информации Подрядчиком (предоставление отчетов об устранении выявленных нарушений, не соответствующих действительности, либо не предоставление отчетов об устранении нарушений в указанные сроки).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб. 

	21. Неисполнение Подрядчиком ранее выданных Заказчиком и государственными надзорными органами предписаний.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	[bookmark: OLE_LINK14]22. Совершение работниками Подрядчика проноса, провоза (попытки провоза, проноса) на Объект (с Объекта) товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным  товаросопроводительным документам.
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	23. Въезд работников Подрядчика на территорию опасного производственного объекта, взрывопожароопасных объектов Заказчика специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика, не оборудованной искрогасителями, огнетушителями, заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим ГОСТам и ТУ и имеющим разрешения Ростехнадзора.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	24. Выброс работниками Подрядчика в мусорные ящики служебной документации без ее предварительного механического уничтожения и сжигание ее в непредусмотренных для этой цели местах; оставление открытыми окон в помещениях после окончания работы; без согласования с помощником генерального директора по режиму и защите информации Заказчика изготавливать дубликаты ключей от служебных помещений Заказчика;  оставление ключей в кабинетах, складах, иных помещениях  в замках и иных местах, доступных для посторонних лиц; открытие засовов и установка блокаторов закрытия на дверях, оборудованных автоматическими засовами и открывающими с помощью электронных карт доступа.
	За каждый выявленный факт – штраф 10 000 руб.

	25. Порча Подрядчиком имущества Заказчика, а также обнаружение недостатков, дефектов в имуществе Заказчика, возникших по вине Подрядчика.
	Компенсация  стоимости утраченного или испорченного имущества или замена на аналогичное + штраф 200 000 руб.



     	5.  Прочие условия

	5.1.  Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
	5.2.  Срок действия настоящего Соглашения ограничивается сроками действия Договора.
	5.3.  Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из Сторон.
	5.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1.
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Стоимость строительно
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монтажных работ
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в части изменения объема, сроков, стоимости работ
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2.3.

 

Стоимость работ является неизменной в течение всего срока 

Договора, включает в себя 

вознаграждение, все расходы и риски (включая инфляционные) Подрядчика.

 

Изменение стоимости

 

и 

объема

 

работ допускается 

в 

исключительн

ых 

случаях,

 

по согласованию Сторон  и оформляется 

 

дополнительным соглашением к Договору

.
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Оплата

 

проектных работ осуществляется в следующем порядке:

 

